

**DODATEK č. 1**  
14007-5/2018-VLRZ/R/NVP

**SMLOUVY O DÍLO**  
čj. 14007-1/2018-VLRZ/R/NVP

---

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel :** Vojenská lázeňská a rekreační zařízení  
sídlem: Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10  
zapsána: u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10  
zastoupená: Ing. Václavem Studeným, ředitelem  
IČ: 00000582  
DIČ: CZ00000582  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
telefon: [REDAKCE]  
fax: [REDAKCE]

**Zhotovitel:** Schindler CZ, a. s.  
sídlem: Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5  
zapsána: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 9174  
zastoupená: Monikou Hošnovou a Petrem Köhlerem na základě plné moci  
IČ: 27127010  
DIČ: CZ27127010  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
telefon: [REDAKCE]

**Pověření:**  
Za objednatele: jednáním ve věcech technických je oprávněn Ing. Pavel Barčák  
a Ing. Milan Červený

Za zhotovitele: jednáním ve věcech technických je oprávněn Bc. Jan Stýblo

Z důvodu zamezení negativního vlivu stavby na provoz budovy a pohodu prostředí klientů Vojenské lázeňské léčebny se smluvní strany v souladu s článkem XVIII.3 Smlouvy dohodly na následujícím:

1. Čl. IV.1.3. Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

IV.1.3. Provedení díla dle čl. I.1.B/, tj. demontáž stávajícího a dodávka a montáž nového výtahu, v termínu od 10.12.2018. Zhotovitel se zavazuje nový výtah dokončit a uvést do užívání nejpozději do 24.1.2019.

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti v den zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

5. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, po jednom pro potřebu každé smluvní strany.

V Praze dne . listopadu 2018

V Praze dne . listopadu 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

-----  
**Ing. Václav Studený**  
ředitel

-----  
**Monika Hošnová**  
vedoucí odd. admin. podpory ČR a SR

**Petr Köhler**  
oblastní ředitel – region západ