

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

### Čl. 1 Smluvní strany:

**1. Objednatel:** Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800  
140 59 Praha 4 – Krč,

IČ: 00064190

DIČ: CZ00064190

Bankovní spojení: XXX.

číslo účtu: XXX

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043

Zastoupená: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. – ředitel nemocnice

Ve věcech technických, předání a převzetí díla je za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:  
Ing. Helena Doktorová, náměstek pro techniku a provoz

a

Osobou oprávněnou jednat při technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisu ve stavebním deníku, při předání a převzetí dokončených částí díla, projednávání faktur a změnových listů: XXX(nebo jiný objednatelem smluvně určený externí technický dozor stavebníka)

**2. Zhotovitel:** INTO-SERVIS, spol. s r.o.

Areál Chemopetrol a.s.

Litvínov- Záluží 1, 436 70

IČ 63149150

DIČ: CZ63149150

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

Zapsán v obchodním rejstříku v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9480

Zastoupený ve věcech smluvních : **Ing. Marek Opatrný**

Telefon

e-mail

Fax :

Zastoupený ve

věcech technických [OU OU]

Telefon :

e-mail :

Stavbyvedoucí:

[OU OU]

Telefon :

e-mail

Objednatel a zhotovitel uzavírají v souladu s čl. 13.3 Smlouvy o dílo: „**Thomayerova nemocnice – pavilon A4 – rekonstrukce inženýrských sítí a klimatizace ambulancí– OPAKOVANÁ ZAKÁZKA**“ (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) z důvodů víceprací na díle specifikovaném ve Smlouvě.

### Čl. 2 Předmět Dodatku

2.1. **Předmětem tohoto Dodatku jsou vícepráce na díle specifikovaném ve Smlouvě dle Přílohy č.1 tohoto Dodatku.**

*Celková cena víceprací činí bez DPH: 69 285,82 Kč (slovy šedesát devět tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých osmdesát dva haléřů).*

2.2. **Článek 3.1. Smlouvy** se z důvodu uvedeného výše mění takto:

*Zhotovitel se zavazuje zahájit práce dnem předání staveniště a dokončené dílo bez vad a nedodělků nebránících užívání předat **do 15.11.2018**.*

2.3. **Článek 5.2. Smlouvy** se z důvodu uvedeného výše mění takto:

*Celkové finanční náklady budou hrazeny takto:*

*Konečná Faktura do výše 100 % ceny díla (cena bez DPH) bude uhrazena do 30 dnů ode dne doručení Konečné faktury objednateli. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel do 5 dnů ode dne protokolárního předání stavby bez všech vad a nedodělků.*

### **Čl. 3 Závěrečná ustanovení**

3.1. **Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněny.**

3.2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z tohoto Dodatku a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporů, bude spor řešen u příslušných soudů.

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zveřejněním v Registru smluv.

3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že vyjadřuje jejich pravou vůli, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.

**Praze dne: 26.11.2018**

**V Praze dne:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

\_\_\_\_\_  
**doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc.**  
ředitel nemocnice

\_\_\_\_\_  
**Ing. Marek Opatrný**  
jednatel společnosti

\_\_\_\_\_  
**Daniel Opatrný**  
jednatel společnosti

[OU OU] = osobní údaj

Příloha č. 1 – změnové listy