

## DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 2017-345/I ze dne 1.11.2017  
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

na realizaci stavby  
**„Výstavba domu s pečovatelskými byty v ul. Na Šarlejích v Novém Bydžově“**

Smluvní strany:

obec: **Město Nový Bydžov**  
sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov  
IČO: 00269247  
číslo účtu: [REDACTED]

*jednající prostřednictvím:* Ing. Pavel Louda – starosta města

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **STAVOKA Kosice a.s.**  
sídlo: Kosice 130, 503 51 Kosice  
IČO: 25275119  
DIČ: CZ25275119

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl B, vložka 1689

číslo účtu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

*jednající prostřednictvím:* Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět díla a místo plnění

Dodatkem č. 3 se mění:

1. Z důvodu zpoždění dodávky zásadních a pro dosažení cíle nezbytných technologií a s odvoláním na celorepublikový problém s dodávkami stavebních materiálů se obě smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla dle aktualizovaného harmonogramu stavebních prací zhotovitele, který je přílohou tohoto dodatku.

Termín pro dokončení stavby: **31. 05. 2019**

## SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Výstavba domu s pečovatelskými byty v ul. Na Šarlejích v Novém Bydžově

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.11.2017 nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnost uveřejněním v Registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že město Nový Bydžov bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města Nový Bydžov dne 26. 11. 2018 č. usnesení: 40/22/2018


### PŘÍLOHA DODATKU č.3

Aktualizovaný harmonogram prací


V Novém Bydžově, dne 27. 11. 2018

V Koticích, dne: 27. 11. 2018


**Objednatel:**

  
Louda -

**Zhotovitel:**

  
.....  
Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva

## HARMONOGRAM - Výstavba domu s pečovatelskými byty v ul. Na Šarlejích v Novém Bydžově



perušení stavby z důvodu vyřešení založení stavby

finanční harmonogram /rok měsíc	2018												2019						
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
tis. Kč/měsíc	116	0	0	0	505	1992	1545	2079	1603	1940	3964	2465	3396	2500	2000	2000	2500	1127	0
tys. Kč celkem												31732							

cena dle smlouvy + dodatek 31 732 472,17 Kč bez DPH

16209 skutečnost

