

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle §2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

## „Velkoplošné opravy chodníků, Boskovice“

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Boskovice  
se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Dohnálkem, starostou města  
IČ: 00279978  
DIČ: CZ00279978  
Ve věcech technických: [REDACTED]

**Zhotovitel:** Karel Porč, s.r.o.  
Se sídlem: [REDACTED]  
zastoupen: Karel Porč, jednatel společnosti  
IČO: 29296439  
DIČ: CZ29296439  
Bank.spojení: [REDACTED]  
telefon : [REDACTED]

### II.

#### Předmět Dodatku ke smlouvě o dílo

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Velkoplošné opravy chodníků, Boskovice“ je změna rozsahu prací a dle položkových rozpočtů viz příloha a změna celkové ceny díla.

A) V čl. 1. Předmět smlouvy se vypouští text

- „Chodník Legionářská ul. (od ul. Sadová po ul. Smetanova) a nahrazuje se textem „Chodník k bytovému domu Slovákova 2,..“

B) V čl. 3. Cena díla se v bodě 3.1. vypouští text :

- „Chodník Legionářská ul. (od ul. Sadová po ul. Smetanova) 134 102,-- Kč

a nahrazuje se textem, který zní:

- „Chodník Slovákova 2 72 122,-- Kč“

C) V čl. 3.1 Cena díla se v bodě 3.1. vypouští text :

**Cena díla celkem bez DPH 3 132 325,-- Kč**

**DPH 21% 657 788,25 Kč**

---

**Celková cena díla s DPH (zaokrouhleno) 3 790 113,-- Kč**

a nahrazuje se textem, který zní:

„Cena díla celkem bez DPH		3 070 345,-- Kč
	DPH 21%	644 772,45 Kč
<hr/>		
<b>Celková cena díla s DPH (zaokrouhleno)</b>		<b>3 715 117,-- Kč</b>

D) V čl. 4. - Doba plnění- bod 4.1. se mění termín dokončení díla z „31. 10. 2018“ do „30. 11. 2018“

E) V čl. 4. - Doba plnění- bod 4. 1. se vypouští v dílčích termínech text:  
„ Chodník Hybešova ul. (od ul. Kosmonautů směrem k ul. Květná) do 31.10.2018  
Chodník Legionářská ul. (od ul. Sadová po ul. Smetanova) do 31.10.2018“

a nahrazuje se textem, který zní:

„Chodník Hybešova ul. (od ul. Kosmonautů směrem k ul. Květná) do 30.11.2018  
Chodník Slovákova 2 do 30.11.2018“

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 24. 4. 2018 zůstávají v platnosti nedotčena.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží pro své potřeby dva.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340 /2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Uzavření dodatku bylo schváleno na 1. schůzi Rady města Boskovice konané dne 20. 11. 2018 usnesením č. 31.1.
6. Součástí dodatku č. 1 je položkový rozpočet SO – oprava chodníku Slovákova 2, Boskovice

V Boskovicích dne 21. 11. 2018

Za objednatele:



V Lysicích dne 27. 11. 2018

Za zhotovitele:



**OPRAVA CHODNIKU Slovákova 2, Boskovice**

	MJ	výměra	cena za MJ	cena celkem
Vybourání chodníku ze silničních panelů včetně odvozu na skládku města	m <sup>2</sup>	66	350,00	23 100,00 Kč
Vybourání chodníku (dlažba 10x20) včetně odvozu na skládku města	m <sup>2</sup>	10	58,00	580,00 Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 10cm vč. odvozu a uložení na skládku	m <sup>2</sup>	76	102,00	7 752,00 Kč
Demontáž stávajícího chodníkového obrubníku, odvoz a likvidace	m	5	88,00	440,00 Kč
Podklad ze štěrku do 10cm se zhutněním	m <sup>2</sup>	49	102,00	4 998,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/6 do drtě 4-8	m <sup>2</sup>	49	324,00	15 876,00 Kč
Dodávka + montáž chodníkového obrubníku do betonu	m	50	250,00	12 500,00 Kč
Doplnění ornice kolem obrubníků, šíře 0,5m, včetně osetí travním semenem	m	96	56,00	5 376,00 Kč
ZUK, dopravní značení, vytýčení sítí	soub	1	1 500,00	1 500,00 Kč

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>72 122,00 Kč</b>
DPH 21%	15 145,62 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>87 267,62 Kč</b>