
Harmonogram stavby "ETCS Kralupy n. Vit. - Praha - Kolín"
Doba výstavby
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1. etapa - úsek Český Brod (včetně) -  Praha Uhříněves (včetně)
Proiekt stavby vč stavebního povoleni
Autorský dozor projektanta
Železniční zabezpečovací zařízeni

PS 01-51-101 Kolín -  Praha, balizy ETCS
PS 01-51-102 Praha -  Kralupy n.Vlt., balizy ETCS
PS 01-51-103 Uzel Praha -1 . NTŽK, balizy ETCS
PS 01-51-104 Kolín -  Kralupy n.VlI.. úpravv ZZ pro ETCS
PS 01-91-191 Kolín -  Praha Běchovice, RBC
PS 01-91-192 Praha Ubeň -  Kralupy n.VII., RBC
PS 01-91-193 Praha Malešice-Praha Uhříněves, RBC
PS 01-91-194 Dispečerský sál trati Kolín -  Kralupy n.Vlt.
PS 01-91-195 Napájení RBC trati Kolín -  Kralupy n.Vlt.

Železniční sdčlovacl zařízení
PS 01-21-201 Kolln-Praha-Kralupy n.Vltavou, úprava vývodů optického kabelu
PS 01-22-202 Doplněni přenosového systému SDH pro zab.zař. v uzlu Praha
PS 01-22-203 Oprava GSM-R pro funkci ETCS u přípojných trati

Napájeni
SO 01-51-401 Přípojky k RBC trati Kolín -  Kralupy n.VII.

Dokumentace skutečného provedeni stavby
Posouzení inleroperability
Souborné zpracováni geodetické části dokumentace skutečného provedeni stavby

2. etapa - úsek Praho Ubeň (včetně) -  Kralupy nad Vltavou (mimo)

Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) - předpoklad
Zajíštěnlbezbariérového přístupu na nástupiště v ist. Roztoky a Prahy - předpoklad

Proiekt stavby vč stavebního povolení
Autorský dozor projektanta
Železniční zabezpečovací zařízeni

PS 01-51-101 Kolín -  Praha, balizy ETCS
PS 01-51-102 Praha -  Kralupy n.VII., balizy ETCS
PS 01-51-103 Uzel Praha -  f  NTZK, balizy ETCS
PS 01-51-104 Kolín -  Kralupy n.Vlt.. úpravv ZZ pro ETCS
PS 01-91-191 Kolin -  Praha Běchovice, RBC
PS 01-91-192 Praha Libeň -  Kralupy n.Vlt., RBC
PS 01-91-193 Praha Malešice -  Praha Uhříněves, RBC
PS 01-91-194 Dispečerský sál trati Kolín -  Kralupy n.VII.
PS 01-91-195 Napájeni RBC trati Kolín -  Kralupy n.Vlt.

Železniční sdělovací zařízeni
PS 01-21-201 Kolln-Praha-Kralupy n.Vltavou, Oprava vývodů optického kabelu
PS 01-22-202 Doplnění přenosového systému SDH pro zab.zař. v uzlu Praha
PS 01-22-203 Oprava GSM-R pro funkci ETCS u přípojných trati

Napájeni
so 01-51-401 Přípojky k RBC trati Kolín -  Kralupy n.VII. 

Dokumentace skutečného provedeni stavby
Posouzeni inleroperability
Souborné zpracováni geodetické části dokumentace skutečného provedeni stavby

3. etapa - úsek Český Brod (mimo) -  Kolín (mimo)

Velim -  Pořičany, BC - předpoklad
Proiekt stavby vč stavebního povoleni
Autorský dozor projektanta
Železniční zabezpečovací zařízeni

PS 01-51-101 Kolin -  Praha, balizy ETCS
PS 01-51-102 Praha -  Kralupy n.Vlt., balizy ETCS
PS 01-51-103 Uzel Praha -  L NTŽK, balizy ETCS
PS 01-51-104 Kolín -  Kralupy n.Vlt., úpravy ZZ pro ETCS
PS 01-91-191 Kolín -  Praha Běchovice, RBC
PS 01-91-192 Praha Libeň -  Kralupy n.Vlt., RBC
PS 01-91-193 Praha Malešice -  Praha Uhříněves, RBC
PS 01-91-194 Dispečerský sál trati Kolín -  Kralupy n.Vlt.
PS 01-91-195 Napájeni RBC trati Kolín -  Kralupy n.Vlt.

Železniční sdčlovacl zařízeni
PS 01-21-201 Kolin-Praha-Kralupy n.Vltavou, úprava vývodů optického kabelu
PS 01-22-202 Doplnění přenosového systému SDH pro zab.zař. v uzlu Praha
PS 01-22-203 Úprava GSM-R pro funkci ETCS u přípojných tratí

Napájeni
SO 01-51-401 Přípojky k RBC trati Kolin -  Kralupy n.Vit. 

Dokumentace skutečného provedeni stavby
Posouzeni Interoperability
Souborné zpracováni geodetické části dokumentace skutečného provedeni stavby

4. etapa - úsek Praha Masarykovo nádraží - Praha Bubny (včetněj/Praha Ubeň (mimo)

Oprava SZZ Bubny— probíhá v roce 2019 
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu
Modernizace tratiPraha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně) -předpoklad 
Modernizace o dostavba žst. Masarykovo nádraží -předpoklad_______________

Projekt stavby vč stavebního povoleni
Autorský dozor projektanta
Železniční zabezpečovací zařízení

PS- 01-51-101 Kolín -  Praha, balizy ETCS
PS 01-51-102 Praha -  Kralupy n.VII., balizy ETCS
PS 01-51-103 Uzel Praha - 1, NTŽK, balizy ETCS
PS 01-51-104 Kolín -  Kralupy n.Vlt.. úpravv ZZ pro ETCS
PS 01-91-191 Kolín-Praha Běchovice, RBC
PS 01-91-192 Praha Libeň -  Kralupy n.Vlt., RBC
PS 01-91-193 Praha Malešice -  Praha Uhříněves, RBC
PS 01-91-194 Dispečerský sál trati Kolín -  Kralupy n.VII.
PS 01-91-195 Napájeni RBC trati Kolin -  Kralupy n.Vlt.

Železniční sdělovací zařlzenf
PS 01-21-201 Kolln-Praha-Kralupy n.Vltavou, úprava vývodů optického kabelu
PS 01-22-202 Doplněni přenosového systému SDH pro zab.zař. v uzlu Praha
PS 01-22-203 Úprava GSM-R pro funkci ETCS u přípojných trati

Napájení
SO 01-51-401 Přípojky k RBC trati Kolin -  Kralupy n.VII.

Dokumentace skutečného provedeni stavby
Posouzeni interoperability
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Realizace podmiňujících inlraslruklurnlch slaveb 
Projekl stavby ETCS 
Realizace ETCS
Administrace stavby ETCS (Doklady, DSPS, aid.)
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