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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: PVL - 2516/2020/SML
Číslo smlouvy zhotovitele:            

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
kontaktní adresa: Závod Horní Vltava, Litvínovická 709/5, 370 01 České Budějovice
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Miroslav Zeman
sídlo: Švermova 141, 382 26 Horní Planá
zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
oprávněn k podpisu smlouvy:                       XXXXXXXXXXXXXXXXXX
oprávněn jednat o věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 45050597
DIČ: CZ510331374
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: ŽÚ-14/94/00008 výpis z ŽR ze dne 19. 1. 1994
tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“)

I. Účel a předmět smlouvy
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání 
veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem :
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 „Podzimní nahodilá těžba v lokalitě „ Ve Vysokém „ – Olšina „ ve kterém byla nabídka 
zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením 
veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést 
pro objednatele dílo – údržbu břehových porostů – kácení stromů napadených kůrovcem 
(dále jen „dílo“).

  
2. Místo provádění díla je dáno záměrem opravy č. 5/11/2020/M. (jak je definovaný v odst. 4. 

tohoto článku smlouvy). Dílo bude prováděno v Jihočeském kraji, k. ú. Černá v Pošumaví 
na části pozemku p.č. 1508/1 nebo na pozemcích, které objednatel opatřil (dále též 
„staveniště“).

3. Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou, v rozsahu a způsobem dle 
této smlouvy a jejích příloh a zejména, nikoliv však výlučně, dle:

a) záměru opravy: „Podzimní nahodilá těžba v lokalitě „ Ve Vysokém „ - Olšina “, zpracované 
firmou Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, provozní středisko 5 – Lipno,  ve 
spolupráci s OLH, který byl předán zhotoviteli v rámci zadávacího řízení, a který současně 
odpovídá znění prováděcích předpisů k ZZVZ (dále jen „ Záměr opravy“).

b) nabídky zhotovitele ze dne 8. 12. 2020

4. Za součást díla je považováno rovněž:
a) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního 

prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, zařízení a ostraha staveniště; 
b) vybudování staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených 

vlastníků pozemků;
c) zajištění technického řešení výjezdů ze staveniště, včetně případného dopravního řešení 

a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi;
d) pozemky, jejichž využití se předpokládá pro realizaci předmětu díla (dočasné zábory pro 

účely zařízení staveniště, staveništní komunikace, přejezdy, sjezdy, plocha pro 
skládkování dřeva k odvozu, apod.) budou zajištěny zhotovitelem.

e) zajištění veškerých veřejnoprávních a jiných povolení, souhlasů či schválení 
vyžadovaných závaznými předpisy, která budou nutná k provedení díla, dle zhotovitelem 
zvoleného technologického postupu prací,.). Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv 
nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, souhlasu či schválení;

f) odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených 
prováděním díla, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění 
v průběhu provádění díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy díla;

g) při nutném vstupu na soukromé pozemky je součástí díla demontáž oplocení, ostatních 
konstrukcí a staveb vyskytujících se v ploše dočasného záboru, realizace plného 
provizorního oplocení na dobu stavebních prací a po dokončení prací zpětná montáž 
odstraněných staveb, konstrukcí a oplocení do původního stavu;

h) zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně 
zdraví osob na staveništi vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných 
zhotovitelem i všemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;

i) zajištění staveniště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti 
a ochraně zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky) a podle Plánu BOZP na staveništi.

j) pasportizace objektů v okolí díla a to před zahájením provádění díla, provádění 
monitoringu v průběhu provádění díla a kontrolu objektů v okolí díla po dokončení díla 
(jako podklad pro řešení sporů ve věci jejich poškození dílem); 
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k) veškeré práce vyplývající ze zadávací dokumentace a popsané v příslušné projektové 
dokumentaci - záměru opravy.

l) Vytyčení všech inženýrských sítí a projednání postupu všech prací s jejich provozovateli 
včetně projednání a zajištění případných přeložek uvedených v projektové dokumentaci. 

m) Dřevní hmota z pokácených stromů bude standartně uskladněna a srovnána do 
měřitelných figur na odvozním místě přístupném pro odvozní soupravu. Průběžně, vždy 
před odvozem z místa těžby bude prováděno změření a protokolární předání vytěžené 
dřevní hmoty zástupcem objednatele s oprávněním jednat ve věcech technických.

n) Plnění podmínek Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15, odst. 
2, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), 
zpracovaného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
určených objednatelem;

o) Nutná koordinace a součinnost zhotovitele i všech poddovatelů s koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, v případě, že bude určen 
objednatelem na základě zákona č. 309/2006 Sb.;

p) Splnění podmínek dotčených orgánů a organizací v případech, kdy je v podmínkách 
vyjádření či správní rozhodnutí těchto orgánů a organizací uvedena povinnost objednatele 
projednat, oznámit apod. jakékoliv činnosti s příslušným dotčeným orgánem či organizací, 
přenáší objednatel tuto povinnost na zhotovitele. V případě potřeby účasti objednatele na 
těchto jednáních, oznámení apod., vyzve zhotovitel objednatele k požadované součinnosti 
alespoň 7 kalendářních dní před požadovaným termínem.

5. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, technickou, 
ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci díla a stejně tak i za 
provádění prací a dodávek.

6. Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a 
jiná povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými 
obecně závaznými normami, která budou nutná k provedení díla, včetně dopravního 
inženýrského opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu realizace díla a v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které 
bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.

II. Lhůty provedení díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 
a) zahájení prací:

bez zbytečného odkladu po předání staveniště 
b) předání a převzetí dokončeného díla: 

dle nabídky dodavatele, nejpozději do 31. 12. 2020

2. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran přiměřeně 
prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek 
vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku a to o 
dobu trvání takových překážek. Takové prodloužení bude provedeno v souladu s čl. XII. 
odst. 2. této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy 
závazku z této smlouvy. Takové prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu závazku 
dle § 100 odst. 1 ZZVZ. Dohoda smluvních stran o takovém prodloužení termínů musí mít 
formu písemného dodatku k této smlouvě.
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III. Cenové a platební podmínky
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. této smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné 

k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně 
zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek (zejména, nikoliv však výlučně, 
souvisejících služeb dle čl. I. odst. 5. smlouvy), je stanovena částkou ve výši                         
121 500,- Kč bez DPH

(slovy: jednostodvacetjednatisícpětsetkorunčeských), dále jen „cena díla“.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou 
uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací je nedílnou součástí této 
smlouvy jako příloha č. 1.

2. Sjednaná cena díla je pevná a platná po celou dobu provádění díla, a obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z této 
smlouvy, ze soupisu prací a ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. 
Případné změny rozsahu nebo objemu díla budou ze strany objednatele posouzeny 
v kontextu znění § 222 ZZVZ. K jejich posouzení budou vždy použity při kalkulaci ceny jako 
prioritní ceny uvedené v nabídce. Veškeré změny budou provedeny v souladu s čl. XII. 
odst. 8. této smlouvy.

3. Pro případ, že by došlo ke změnám, které nelze podle položek uvedených  v soupisu prací 
použít, bude cena stanovena dohodou obou smluvních stran na základě projednání                
a  vzájemného odsouhlasení soupisu prací a zejména ocenění požadovaných konkrétních 
prací a výkonů tak, aby nedošlo k porušení znění § 222 ZZVZ.

4. Zhotovitel se zavazuje předložit k projednání a dalšímu postupu objednateli přehled 
dodatečných prací a to nejpozději ve lhůtě 15 dní před termínem stanovujícím předání            
a převzetí díla dle této smlouvy. Tento přehled dodatečných prací musí být nejpozději ke 
stanovenému termínu odsouhlasen po věcné stránce zástupcem objednatele. Pokud 
zhotovitel nepředloží odsouhlasený přehled dodatečných prací v uvedeném termínu, 
nebude požadavek na dodatečné práce objednatelem akceptován. 

5. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě konečné zúčtovací faktury. 
Přílohou faktury bude soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem 
objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.
Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura musí 
obsahovat vyúčtování ceny díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla 
potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele. 

6. V případě, že dílo je převzato bez vad, uhradí objednatel zhotoviteli konečnou fakturu 
v plné výši. V případě, že dílo vykazuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla a dílo bude převzato s výhradami, 
bude konečná faktura objednatelem uhrazena pouze do výše, která odpovídá 90% celkové 
ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno až po 
odstranění poslední vady. O skutečnosti, že zhotovitel odstranil poslední vadu, bude 
sepsán samostatný zápis. Zbylých 10% z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno 
do 10 kalendářních dní od podpisu zápisu o odstranění poslední vady.
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7. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných 
právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, 
příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou faktury bude soupis 
provedených prací podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických         
a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických, případně zápis o předání 
a převzetí díla, rovněž podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech 
technických   a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických. 

8. Splatnost konečné faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli na 
adresu jeho sídla uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

9. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém 
dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude 
objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. 

10. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti 
jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá 
z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn 
jednostranně započíst žádné své pohledávky proti pohledávkám objednatele.

11. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno 
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně 
provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje 
předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podmínky provádění díla
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně (nebo prostřednictvím poddodavatelů) a 

na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit 
zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla a k předávaným dokumentům. 
Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění 
díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické 
normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se 
k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům 
sjednaným touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně ve sjednaném 
rozsahu, kvalitě a dohodnutém termínu.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů 
daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl 
omezit nebo ohrozit funkčnost díla či způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní 
objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv 
jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal 
nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.

3. Dílo bude realizováno dle příslušné projektové dokumentace – záměru opravy, která byla 
předána v rámci předmětného řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a dle 
požadavků uvedených a zřejmých ze zadávací dokumentace a z této smlouvy.
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4. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na 
základě písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat 
jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen 
v případě požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či 
provést nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě 
nárok na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah 
díla i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.   

5. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, a to 
i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám 
vzniklým nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Zhotovitel 
odpovídá za případné škody způsobené na dokončených pracích, pozemcích 
a konstrukcích propůjčených k realizaci, zařízení staveniště, skládkách materiálu, 
přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice až do předání díla 
objednateli, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, 
jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností 
zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně 
odstraňovat znečištění, které způsobil činností.

6. Zhotovitel vede po celou dobu provádění díla zjednodušený záznam o díle (dále jen 
„deník“), který musí být během celé doby, po kterou se na díle pracuje, přístupný osobám 
pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) případně 
dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do  deníku dle smlouvy. Objednatel 
určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně 
dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá 
zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dalšími listinnými 
dokumenty při přejímacím řízení.

7. Přijde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo 
obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor 
je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi 
vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.

8. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Objednatel 
má právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli poddodavatele 
zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen změnit poddodavatele bez zbytečného 
odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh provádění díla a plnění 
povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze 
změny poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel. 

9. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště v čistotě, odvážet odpad a vytěžený materiál 
a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu v průběhu 
plnění díla. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele k zajištění úklidu tak, jak stanoví tato 
smlouva, úklid neprovede, má objednatel právo zajistit jej na náklady zhotovitele. Odpadky, 
zbytky materiálů je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými 
hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, platnými právními předpisy a jinými 
obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních 
předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo 
poddodavatelů zhotovitele.
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11. Zhotovitel zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování 
první lékařské pomoci.

12. Zhotovitel je povinen provádět práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to zejména 
vzhledem k možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití 
mechanizace. V případě nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě 
požadavku objednatele provést nápravu.

V. Staveniště
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 15 dní od nabytí účinnosti této 

smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat 
s objednatelem ve věci dojednání termínu předání staveniště. O předání staveniště smluvní 
strany sepíšou protokol o předání staveniště.

2. Nepředá-li objednatel zhotoviteli staveniště v termínu dle předchozího odstavce, za 
předpokladu aktivní spolupráce zhotovitele dle předchozího odstavce, má zhotovitel právo 
projednat s objednatelem nový termín dokončení díla.

3. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“), jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného 
dopravního značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je 
součástí ceny díla. ZS včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál 
získaný po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební 
povolení nebo jeho projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, zajistí je 
zhotovitel na vlastní náklady.

4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště 
a upravit ho do  stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li 
tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu. 

5. Příjezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotčené dílem uvede zhotovitel do stavu 
předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo, není-li tento stav projektovou 
dokumentací specifikován, do původního stavu a protokolárně je předá zpět vlastníkům.

6. Zhotovitel zajistí provádění díla tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných nebo 
jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní i nadzemní 
zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

 

VI. Kontrola provádění díla
1. Objednatel vykonává na díle občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho 

průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a příslušnou 
projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí 
oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit 
zápisem do  deníku.

2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. 
Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný 
pracovník zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděného díla, život nebo 
zdraví pracovníků na díle, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem 
zhotovitele je osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech 
technických. Příkaz k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do deníku. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit 
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práce do doby projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za 
zhotovitele ve věcech technických.

3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je 
při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se 
vyrábějí výrobky pro účely provedení díla, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a 
výrobky pro provádění díla skladují. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému 
dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal 
do  deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Technický dozor objednatele je oprávněn vyzvat zhotovitele k předložení písemného 
harmonogramu provádění díla (dále jen „harmonogram“) a zhotovitel je povinen 
vypracovaný harmonogram objednateli předat ve lhůtě stanovené výzvou. Obdobně je 
technický dozor objednatele oprávněn požadovat vypracování revidovaného 
harmonogramu kdykoliv předchozí harmonogram nesouhlasí se skutečným postupem prací 
nebo jinými povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy.

6. Výzva k předložení harmonogramu dle odst. 7. tohoto článku smlouvy může být provedena 
jakýmikoliv prostředky, avšak musí být bez zbytečného odkladu zapsána do deníku. Za 
předaný v souladu s odst. 7. tohoto článku se harmonogram považuje i v případě, že jej 
zhotovitel vložil na samostatný list deníku.

VII. Předání a převzetí dokončeného díla
1. Dílo je po jeho dokončení předmětem přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání 

a převzetí kompletního díla nebo jeho částí a posouzení předaného plnění, prováděného 
na základě pravidel této smlouvy, za účelem zjištění, zda tyto výsledky odpovídají 
požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám, projektové dokumentaci a 
dalším podmínkám definovaným v této smlouvě.

2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu 
objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo zápisem ve stavebním deníku, 
nejméně 10 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení přejímacího řízení.

3. V případě, že po zahájení přejímacího řízení jsou zjištěny okolnosti, které by bránily 
dokončení přejímacího řízení, mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín 
přejímacího řízení, nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit termín objednatel. 
Prodloužení lhůty pro předání a převzetí díla dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy dle 
tohoto odstavce může být provedeno jen v souladu s čl. XII odst. 8. této smlouvy.

4. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání zjistitelné vady ani při vynaložení 
veškeré odborné péče, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou 
funkci. Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele ve 
věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve věcech technických v zápise o 
předání a převzetí díla. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 Občanského 
zákoníku. 

5. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. 
V zápise o předání a převzetí díla s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, 
který podléhá smluvní pokutě podle článku IX. odst. 1., písm. d) této smlouvy.
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6. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele a 
to od samého počátku provádění díla.

VIII. Záruka a odpovědnost za škody
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a 
převzetí díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude 
dodané dílo jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si 
ponechá obvyklé vlastnosti. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná 
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.

 
4. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 

protokolárního předání a převzetí díla, a to i v případě, došlo-li k mimořádným 
nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na vůli stran podle 
§ 2913 odst. 2 OZ.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit. 

6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne 
požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na 
odstranění vad.

7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob odstranění vad navržený objednatelem nebo 
navrhne jiný způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení 
návrhu objednatelem, zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je 
zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a 
to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní 
vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. 
IX. odst. 1., písm. c) této smlouvy.

8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty
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1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen 
objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat 
uhrazení smluvních pokut takto:

a) při nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. b) této 
smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý 
kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla;

b) při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu ve stavu 
předepsaného projektovou dokumentací resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;

c) smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady nebo vady ze zápisu 
o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění;

d) smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů, 
zjištěného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (bude-li 
určen) nebo technikem BOZP objednatele při realizaci díla činí 5.000,- Kč za každý 
případ;

e) smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení povinnosti zhotovitele vést 
deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, činí 5.000,- Kč za každý případ;

f) smluvní pokuta pro případ porušení ostatních výše neuvedených smluvních povinností, na 
jejichž porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem v deníku, činí 1.000,- Kč za každý 
případ.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – 
daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody 
se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. 

5. Úhrada jakékoliv smluvní pokuty uvedené v tomto článku smlouvy bude uhrazena 
zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem, která obsahuje všechny zákonné 
požadavky daňového dokladu.

X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek. 
 

2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného 
porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní 
strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn 
odstoupit od smlouvy zejména, nikoliv však výlučně zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce 
v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující 
po výzvě objednatele. Nebo zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů 
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oproti poslednímu platnému harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla, a to i 
v případě jakéhokoliv termínu plnění v posledním platném harmonogramu. 

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 
kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se 
zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.

5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 
řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy. 

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude písemně vyzván 
k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode 
dne uzavření této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení 
na adresu sídla druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy a k tomuto dni 
zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V těchto případech nemá žádná ze 
smluvních stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého 
zisku.

XI. Řešení sporů 
1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především 

vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, 
zpravidla do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy.

2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným 
soudem České republiky. 

XII. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným 

českým právem, zejména Občanským zákoníkem.

2. Splnění předmětu smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí 
mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli 
podle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. V takovém případě zhotovitel a objednatel 
dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně 
smlouvy.

3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, musí o 
tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.  

5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 
o zadávání veřejných zakázek, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn zveřejnit 
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obraz smlouvy a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených, včetně metadat 
požadovaných k uveřejnění podle zákona o registru smluv. 

6. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 
zajistí objednatel. Pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv smluvní strany prohlašují, 
že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství. 

7. Smluvní strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 
a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 
stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními 
stranami s ohledem na § 564 Občanského zákoníku. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do 
datových schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 Občanského 
zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této 
smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.

9. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595 a § 2624 Občanského 
zákoníku.  

10. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

11. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a 
úplné ujednání mezi smluvními stranami.

12. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém 
případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení 
takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu 
neplatného ustanovení.

13. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a 
zhotovitel dva stejnopisy. 

14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a  účinnosti 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

15. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je 
projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

16. Zhotovitel odkoupí veškerou vytěženou použitelnou dřevní hmotu z pozemků, k nimž má  
Objednatel právo hospodařit s majetkem státu v těchto jednotkových cenách: 

- Pil.kulatina (PK) „zelená hmota“                              1 480,-Kč/m3 bez DPH
- KPZ+palivo „ zelená hmota“                                       270,-Kč/m3 bez DPH
- Dříví kůrovcem poškozené pil. Kulatina                     850,-Kč/m3 bez DPH
- Dříví kůrovcem poškozené KPZ+palivo                     270,-Kč/m3 bez DPH
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17. Objednatel je oprávněn zveřejnit obraz smlouvy a dalších dokumentů od této smlouvy 
odvozených, včetně metadat požadovaných k uveřejnění podle zákona o registru smluv. 
Zhotovitel je se zveřejněním smlouvy srozuměn. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru 
smluv zajistí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení v textu smlouvy za 
obchodní tajemství

18.  Nedílnou součástí smlouvy je: 
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

       

V Lipně nad Vltavou dne ………………      V Horní Plané dne …………….

objednatel:      zhotovitel:

…………………………………      ……………………………………………………
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX


