
DODATEK č. 1 SMLOUVY NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU
Ev.č. MMJN 851-2018-OÚaHR/VO

NA PROJEKTU

„Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“
uzavřená mezi

Statutární město Jablonec nad Nisou 

jako Objednatelem

a

Domyjinak, s.r.o.

jako Zhotovitelem

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(„Smlouva“)

Smluvní strany

(1) Statutární město Jablonec nad Nisou
se sídlem:

Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO:


00262340
DIČ:


CZ00262340
zastoupená:
RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem města a Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora
bankovní spojení: 
účet č. 115-4410620227/0100, vedený u Komerční banky 
(„Objednatel“)

a

(2) Domyjinak, s.r.o.
se sídlem:

Vranové 1. díl 95, 468 22 Malá Skála
IČO:


286 99 548
DIČ:


CZ 286 99 548 
zastoupená:

Petrem Šikolou a Václavem Dvořákem, jednateli společnosti

ID datové schránky:
352zikp

bankovní spojení:

účet č. 226246310 / 0300, vedený u ČSOB a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem , sp. zn. C 27298 
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)
1. Předmět DODATKU smlouvy, ROZSAH, PODKLADY
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.č. 851-2018-OÚaHR/VO na  akci:

„Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“
Důvodem pro uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je další projekční činnost akce „Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“.
Předmět rozšíření projekční činnosti:
1) V průběhu plnění předmětu této smlouvy došlo k významným změnám projektu, které ovlivnily jeho rozsah a tedy i celkovou cenu díla a jejichž plnění je předmětem dodatku č.1.
Předmětem rozšíření projekční činnosti je dodatečné vyprojektování úpravy koryta vodního toku Lužická Nisa, které vzešlo jako podmínka z projednání s DOSS v rámci DUR, které musel zhotovitel dokumentace zajistit jako subdodávku (výběrovým řízením) s odborným zpracovatelem - společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., v následující cenové relaci pro DSP za 320 045,- Kč s DPH a DPS za 229 900,- Kč s DPH.
2) Dále se předmět plnění SOD rozšiřuje dodatkem č. 1 o nutné požadované zpracování ochrany před účinky bludných proudů v DSP a DPS Terminálu VOD v následující cenové relaci celkem za 42 350,- Kč s DPH.
2. CENA a platební podmínky
Původní cena 

Celková maximální Cena:



 
   19 610 000,- Kč bez DPH

Sazba DPH (21%):





     4 118 100,- Kč
Celková maximální Cena: 


  

   23 728 100,- Kč s DPH
Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč
   23 128 100,- Kč s DPH
Nová cena včetně  dodatku č.1 

Cena za vícepráce bez DPH



  
        489 500,- Kč 

Sazba DPH (21%):





        102 795,- Kč
Celková cena za vícepráce s DPH: 

  

        592 295,- Kč
Cena celkem včetně dodatku č.1 s DPH 



   24 320 395,- Kč
Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč
včetně dodatku č. 1 s DPH




   23 720 395,- Kč  
 Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 1  smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

	Za Objednatele:
	Za Zhotovitele:

	V Jablonci nad Nisou dne 25.3.2021
	V Malé Skále dne 4.4.2021

	_______________________________________
	_______________________________________

	RNDr .Jiří  Čeřovský
primátor
Ing. Petr Roubíček
náměstek primátora
	doc.Ing.arch., Ing. Petr ŠIKOLA, Ph.D. 

jednatel společnosti DOMYJINAK, s.r.o.
_______________________________________

doc.Ing.arch. Václav DVOŘÁK, CSc. / jednatel
jednatel společnosti DOMYJINAK, s.r.o.

Za věcnou správnost: Ing. Otakar Kypta



