Dodatek č. 1
ke smlouvě č. SK/D/6/2021
„Výměna stávajícího plotu a oplocení pozemku v areálu pobočky Vísecké rychty v Kravařích u České Lípy - dokončení“
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace (dále jen VMG)
se sídlem náměstí Osvobození 297/1, Česká Lípa, 470 01

IČO: 00360198

DIČ: CZ00360198

zastoupený Ing. Zdeňkem Vitáčkem, ředitelem
bankovní spojení:
číslo účtu: 
dále jen „objednatel“
a
Ploty – Skočík s.r.o.
se sídlem Podzámčí 40, 471 23 Zákupy
IČO: 28745531

DIČ: CZ 28745531 

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Radek Skočík

bankovní spojení:
číslo účtu:
evidence: Společnost s ručením omezeným zapsaná Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 30340/KSUL

dále jen „zhotovitel“
takto:
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 28.05.2021 smlouvu o dílo vedenou v seznamu smluv krátkodobých dodavatelských VMG pod  č. SK/D/6/2021, jejímž předmětem je „Výměna stávajícího plotu a oplocení pozemku v areálu pobočky Vísecké rychty v Kravařích u České Lípy - dokončení“, (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu předání dokončeného díla – výměna stávajícího plotu a oplocení pozemku. Zhotovitel informoval objednatele, že důvodem změny termínu předání je zpoždění dodání materiálu z důvodu pandemie COVID-19. 
Článek I.

Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
Článek  III. Termíny plnění odstavec 1. smlouvy ve znění:
„1.
Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 21. června 2021. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.“
Se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„1.
Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 20. září 2021. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.“
Článek II.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

3. Tento dodatek může být dle Zákona o registru smluv č.340/2015 Sb. uveřejněn. Vlastivědné muzeu a galerie v České lípě, p. o. Libereckého kraje zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění.
V České Lípě dne: 18.06.2021                                     V České Lípě dne: 18.06.2021
Za objednatele:
Za zhotovitele:

 ……………………………                                                     ………………………………

        Ing. Zdeněk Vitáček
         Radek Skočík 
                  Ředitel                                                                        osoba zmocněná k jednání     
Vlastivědné muzeum a galerie                                                              za zhotovitele

             v České Lípě  
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