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Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 

bankovní spojení. ČNB č. účtu: 30003-60039011/0710

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXX, projektový manažer
Osoby oprávněné k jednání ve věcech odborných: 
XXXXXXXXXXXXXXXX, oddělení správy mobiliáře a zámeckých knihoven
(dále jen „objednatel“ či „NPÚ“)

a 

Stanislav Vinš, DiS.
IČO: 75720876, DIČ: XXXXXXXX
číslo restaurátorské licence: MK ČR 12135/2010
Se sídlem: Radniční 12, 666 01 Tišnov
Zastoupený: Stanislav Vinš
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX, č. účtu XXXXXXXXXXXX
Doručovací adresa:
Stanislav Vinš
Radniční 12
666 01 Tišnov
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Stanislav Vinš
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Stanislav Vinš
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tuto

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. NPU 3016H1210009 – na restaurování
(dále též jako „smlouva“ či „Smlouva“)
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Dne 18. 10. 2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo evidovanou objednatelem pod č. j. NPU-430/79263/2021, č. smlouvy 3016H1210009 a dodatek smlouvy (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal zajistit pro objednatele restaurování předmětů specifikovaných v příloze č. 1 a objednatel se zavázal za dokončené a předané dílo zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši stanovené smlouvou.
2. Smluvní strany spolu sjednaly pevnou cenu díla, jejíž změna je přípustná pouze v souladu s čl. III. odst. 2 výše uvedené smlouvy.

3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, které si u předmětů restaurování specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku vyžádaly změnu ve způsobu a rozsahu restaurování předmětů oproti původnímu zadání. Potřeba změny ve způsobu restaurování vyplynula z okolností zjištěných při zahájení restaurování a objednatel tyto okolnosti nemohl před zahájením restaurování předvídat.
4. Zhotovitel se zavázal dokončit a předat celé dílo do XX. XX. XXXX.

Článek II. – Předmět dodatku
Způsob předání, převzatí díla a doba provádění díla
1.    Během realizace restaurování bylo zjištěno, že na základě nově zjištěných skutečností podrobně specifikovaných v příloze č. 2 tohoto dodatku jsou u některých předmětů restaurování nezbytné jiné postupy a složitější technologie restaurování, než byl předpoklad při zadávání veřejné zakázky. Ve světle těchto skutečností se smluvní strany dohodly v souladu s čl. XI. odst. 6 na změně čl. IV. odst. 6, a to tak, že nově zní takto:

Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat za podmínek stanovených touto smlouvou do XX. XX. XXXX, vyjma předmětů uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku, u kterých je nově stanoven termín dokončení a předání na XX. XX. XXXX. 
Článek III. – Předmět dodatku
 Cena díla, způsob platby
1. Smluvní strany se v důsledku okolností uvedených v odst. 3 předchozího článku dohodly v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 6 smlouvy na uzavření tohoto dodatku, kterým se v důsledku změny způsobu a rozsahu restaurování mění cena díla stanovená č. III. odst. 1, a to tak, že se podle změnového listu č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, cena díla zvyšuje o částku 199.355,- Kč bez DPH. 

2. Nově zní č. III. odst. 1 smlouvy takto:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení díla dle této smlouvy ve znění dodatku č. 1 je součtem cen za restaurování jednotlivých předmětů specifikovaných v příloze č. 1 A smlouvy podle nabídky zhotovitele a cen specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku a činí celkem částku bez DPH 3.412.855,- Kč, slovy: třimilionyčtyřistadvanácttisícosmsetpadesátpět korun českých. Zhotovitel je plátcem DPH v sazbě 15 %, tj. 511.928,25 Kč. Celková cena za provedení díla včetně DPH tedy činí: 3.924.783,25 Kč, slovy: třimilionydevětsetdvacetčtyřitisícsedmsetosmdesáttři korun českých dvacetpět haléřů. 
Článek  IV. 
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tímto dodatkem se mění pouze uvedené ujednání smlouvy a pouze ve výslovně uvedené části. V ostatních ujednáních zůstává Smlouva beze změn.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí Objednatel.
4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací na předmětech restaurovaných v rámci projektu IROP Telč (změnový list)
Příloha č. 2: Soupis předmětů s prodlouženým termínem dokončení díla. 
V Českých Budějovicích dne 27. 12. 2022


V Tišnově dne 30. 12. 2022
Za objednatele: 





Za zhotovitele:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.




Stanislav Vinš, DiS.

ředitel NPÚ ÚPS ČB





restaurátor
Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací na předmětech restaurovaných v rámci projektu IROP Telč (změnový list)
	Inventární číslo
	Předmět – vícepráce schválené na KD
	Cena bez DPH celkem 

	XXXXX
	Křeslo, empírové, čalouněné, s květinovým dekorem – demontáž jednotlivých částí zcela degradovaného plátna s potiskem, čištění mokrou cestou na desce, odsátí Netexem, tvarové vyrovnání válečkem, bez žehlení, celoplošné podložení novým obarveným plátnem, celoplošná skeletáž, vytvarování čalounického gruntu, po navrácení čalounu kompletní překrytí transparentním ochranným tylem, navrácení port
	16 529 Kč

	XXXXX
	Křeslo, empírové, čalouněné, s květinovým dekorem - demontáž jednotlivých částí zcela degradovaného plátna s potiskem, čištění mokrou cestou na desce, odsátí Netexem, tvarové vyrovnání válečkem, bez žehlení, celoplošné podložení novým obarveným plátnem, celoplošná skeletáž, vytvarování čalounického gruntu, po navrácení čalounu kompletní překrytí transparentním ochranným tylem, navrácení port
	16 529 Kč

	XXXXX
	Křeslo, čalouněné, květovaný dekor - demontáž jednotlivých částí zcela degradovaného plátna s potiskem, čištění mokrou cestou na desce, odsátí Netexem, tvarové vyrovnání válečkem, bez žehlení, celoplošné podložení novým obarveným plátnem, celoplošná skeletáž, vytvarování čalounického gruntu, po navrácení čalounu kompletní překrytí transparentním ochranným tylem, instalace neutrálních port
	18 529 Kč

	XXXXX
	Křeslo, celočalouněné, pruhovaná zelená látka – etapové čištění, odsátí prachových depozitů, čištění vlněného rypsu pomocí páry (ne propaření), sejmutí obvodových port, konzervace možných fragmentů, obarvení nových neutrálních port, uvolnění potrhaných okrajů čalounů od dřevěné konstrukce, vyčištění a následné podložení novou bavlněnou tkaninou shodné barvy, plošná skeletáž bavlněnou nití, krepelína je pro tuto sílu tkaniny nevhodná, lokální tvarové vyrovnání čalounického gruntu a zpětné uchycení uvolněných míst čalounu po obvodu, celkové plošné překrytí ochranným transparentním tylem, obarveným na převažující zelený odstín, montáž fragmentů restaurovaných port, doplnění novými portami obarvenými do stejné barvy
	10 529 Kč

	XXXXX
	Chaiselongue, čalouněný, pruhovaná zelená látka – etapové čištění, odsátí prachových depozitů, čištění vlněného rypsu pomocí páry (ne propaření), sejmutí obvodových port, konzervace možných fragmentů, obarvení nových neutrálních port, uvolnění potrhaných okrajů čalounů od dřevěné konstrukce, vyčištění a následné podložení novou bavlněnou tkaninou shodné barvy, plošná skeletáž bavlněnou nití, krepelína je pro tuto sílu tkaniny nevhodná, lokální tvarové vyrovnání čalounického gruntu a zpětné uchycení uvolněných míst čalounu po obvodu, celkové plošné překrytí ochranným transparentním tylem, obarveným na převažující zelený odstín, montáž fragmentů restaurovaných port, doplnění novými portami obarvenými do stejné barvy
	15 529 Kč

	XXXXX
	Křeslo, celočalouněné, pruhovaná zelená látka – etapové čištění, odsátí prachových depozitů, čištění vlněného rypsu pomocí páry (ne propaření), sejmutí obvodových port, konzervace možných fragmentů, obarvení nových neutrálních port, uvolnění potrhaných okrajů čalounů od dřevěné konstrukce, vyčištění a následné podložení novou bavlněnou tkaninou shodné barvy, plošná skeletáž bavlněnou nití, krepelína je pro tuto sílu tkaniny nevhodná, lokální tvarové vyrovnání čalounického gruntu a zpětné uchycení uvolněných míst čalounu po obvodu, celkové plošné překrytí ochranným transparentním tylem, obarveným na převažující zelený odstín, montáž fragmentů restaurovaných port, doplnění novými portami obarvenými do stejné barvy
	10 529 Kč

	XXXXX
	Křeslo, celočalouněné, pruhovaná zelená látka – etapové čištění, odsátí prachových depozitů, čištění vlněného rypsu pomocí páry (ne propaření), sejmutí obvodových port, konzervace možných fragmentů, obarvení nových neutrálních port, uvolnění potrhaných okrajů čalounů od dřevěné konstrukce, vyčištění a následné podložení novou bavlněnou tkaninou shodné barvy, plošná skeletáž bavlněnou nití, krepelína je pro tuto sílu tkaniny nevhodná, lokální tvarové vyrovnání čalounického gruntu a zpětné uchycení uvolněných míst čalounu po obvodu, celkové plošné překrytí ochranným transparentním tylem, obarveným na převažující zelený odstín, montáž fragmentů restaurovaných port, doplnění novými portami obarvenými do stejné barvy
	10 529 Kč

	XXXXX
	Židle, celočalouněná, pruhovaná zelená látka – etapové čištění, odsátí prachových depozitů, čištění vlněného rypsu pomocí páry (ne propaření), sejmutí obvodových port, konzervace možných fragmentů, obarvení nových neutrálních port, uvolnění potrhaných okrajů čalounů od dřevěné konstrukce, vyčištění a následné podložení novou bavlněnou tkaninou shodné barvy, plošná skeletáž bavlněnou nití, krepelína je pro tuto sílu tkaniny nevhodná, lokální tvarové vyrovnání čalounického gruntu a zpětné uchycení uvolněných míst čalounu po obvodu, celkové plošné překrytí ochranným transparentním tylem, obarveným na převažující zelený odstín, montáž fragmentů restaurovaných port, doplnění novými portami obarvenými do stejné barvy, zdobné hřebíky nahrazeny portou dle dochovaného vzoru
	6 529 Kč

	XXXXX
	Židle, celočalouněná, pruhovaná zelená látka – etapové čištění, odsátí prachových depozitů, čištění vlněného rypsu pomocí páry (ne propaření), sejmutí obvodových port, konzervace možných fragmentů, obarvení nových neutrálních port, uvolnění potrhaných okrajů čalounů od dřevěné konstrukce, vyčištění a následné podložení novou bavlněnou tkaninou shodné barvy, plošná skeletáž bavlněnou nití, krepelína je pro tuto sílu tkaniny nevhodná, lokální tvarové vyrovnání čalounického gruntu a zpětné uchycení uvolněných míst čalounu po obvodu, celkové plošné překrytí ochranným transparentním tylem, obarveným na převažující zelený odstín, montáž fragmentů restaurovaných port, doplnění novými portami obarvenými do stejné barvy, zdobné hřebíky nahrazeny portou dle dochovaného vzoru
	6 529 Kč

	XXXXX
	Židle, čalouněný sedák, pruhovaná zelená látka – etapové čištění, odsátí prachových depozitů, čištění vlněného rypsu pomocí páry (ne propaření), sejmutí obvodových port, konzervace možných fragmentů, obarvení nových neutrálních port, uvolnění potrhaných okrajů čalounů od dřevěné konstrukce, vyčištění a následné podložení novou bavlněnou tkaninou shodné barvy, plošná skeletáž bavlněnou nití, krepelína je pro tuto sílu tkaniny nevhodná, lokální tvarové vyrovnání čalounického gruntu a zpětné uchycení uvolněných míst čalounu po obvodu, celkové plošné překrytí ochranným transparentním tylem, obarveným na převažující zelený odstín, montáž fragmentů restaurovaných port, doplnění novými portami obarvenými do stejné barvy
	6 529 Kč

	XXXXX
	Židle, čalouněný sedák, pruhovaná zelená látka – etapové čištění, odsátí prachových depozitů, čištění vlněného rypsu pomocí páry (ne propaření), sejmutí obvodových port, konzervace možných fragmentů, obarvení nových neutrálních port, uvolnění potrhaných okrajů čalounů od dřevěné konstrukce, vyčištění a následné podložení novou bavlněnou tkaninou shodné barvy, plošná skeletáž bavlněnou nití, krepelína je pro tuto sílu tkaniny nevhodná, lokální tvarové vyrovnání čalounického gruntu a zpětné uchycení uvolněných míst čalounu po obvodu, celkové plošné překrytí ochranným transparentním tylem, obarveným na převažující zelený odstín, montáž fragmentů restaurovaných port, doplnění novými portami obarvenými do stejné barvy
	6 529 Kč

	XXXXX
	Křeslo, celočalouněné, světlá květovaná látka – velká degradace původní potahové látky, bude ponechána na zadní část opěrky, bude dotvarován deformovaný čalounický grunt, přečalounění novou tkaninou s replikou stávajícího vzoru
	13 428 Kč

	XXXXX
	Křeslo, celočalouněné, světlá květovaná látka - velká degradace původní potahové látky, bude ponechána na zadní část opěrky, bude dotvarován deformovaný čalounický grunt, přečalounění novou tkaninou s replikou stávajícího vzoru
	13 428 Kč

	XXXXX
	Křeslo, čalouněné, červený brokát – etapové čištění, odsátí prachových depozitů a pouze lokální dočištění pomocí tamponů smáčených v deionizované vodě, demontáž a vyčištění dracounových port pomocí páry, skeletování a zajištění uvolněných a potrhaných dracounových nití v ploše brokátu, překrytí celé plochy čalounu obarveným tylem
	11 536 Kč

	XXXXX
	Židle, čalouněný sedák a opěrák, bez potahu - přečalounění novou tkaninou s replikou stávajícího vzoru
	5 428 Kč

	XXXXX
	Křeslo, celočalouněné, bez potahu - přečalounění novou tkaninou s replikou stávajícího vzoru
	5 428 Kč

	XXXXX
	Křeslo, celočalouněné, bez potahu - přečalounění novou tkaninou s replikou stávajícího vzoru
	5 428 Kč

	XXXXX
	Židle, čalouněný sedák a opěradlo - přečalounění novou tkaninou s replikou stávajícího vzoru
	5 428 Kč

	XXXXX
	Pohovka, celočalouněná, bez potahu - přečalounění novou tkaninou s replikou stávajícího vzoru
	5 432 Kč

	XXXXX
	Křeslo žertovné, čalouněné, s figurální malbou a svěracím mechanismem – etapové čištění, odsátí prachových depozitů, čištění vlněné gobelínové výšivky pomocí páry
	9 000 Kč

	Cena restaurátorských víceprací celkem bez DPH
	199 355 Kč

	DPH 15 %
	29 903,25 Kč

	Cena restaurátorských víceprací celkem včetně DPH
	229 258,25 Kč


Příloha č. 2: Soupis předmětů s prodlouženým termínem dokončení díla
Část 002 - 1. B Nepolychromovaná nefigurální díla ze dřeva (nábytek)

	Inventární číslo
	Předmět
	Počet kusů
	Poznámka 

	XXXXXXX
	Vitrína historická, fládrovaná
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - doplnění vnitřního vybavení vitríny

	XXXXXXX
	Vitrína historická, fládrovaná
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru –doplnění vnitřního vybavení vitríny

	XXXXXXX
	Vitrína historická (dvoudílná), fládrovaná
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru –doplnění vnitřního vybavení vitríny

	XXXXXXX
	Vitrína historická, fládrovaná
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru –doplnění vnitřního vybavení vitríny

	XXXXXXX
	Vitrína historická
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru –doplnění vnitřního vybavení vitríny o závěsný systém

	XXXXXXX
	Vitrína historická
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - doplnění vnitřního vybavení vitríny o závěsný systém

	XXXXXXX
	Vitrína historická
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru –doplnění vnitřního vybavení vitríny o závěsný systém

	XXXXXXX
	Vitrína historická
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru -doplnění vnitřního vybavení vitríny o závěsný systém

	XXXXXXX
	Židle, čalouněný sedák, výplet v opěradle
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru – změna ve způsobu čištění potahové látky

	XXXXXXX
	Židle, čalouněný sedák, výplet v opěradle
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru – změna ve způsobu čištění potahové látky

	XXXXXXX
	Židle, čalouněný sedák, výplet v opěradle
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru – změna ve způsobu čištění potahové látky

	XXXXXXX
	Židle, čalouněný sedák, výplet v opěradle
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru – změna ve způsobu čištění potahové látky

	XXXXXXX
	Křeslo, empírové, čalouněné, s květinovým dekorem
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - po navrácení čalounu kompletní překrytí transparentním ochranným tylem

	XXXXXXX
	Křeslo, empírové, čalouněné, s květinovým dekorem
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - po navrácení čalounu kompletní překrytí transparentním ochranným tylem

	XXXXXXX
	Židle, čalouněný sedák, výplet v opěradle
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru – změna ve způsobu čištění potahové látky

	XXXXXXX
	Židle, čalouněný sedák, výplet v opěradle
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - změna ve způsobu čištění potahové látky

	XXXXXXX
	Židle, čalouněný sedák, výplet v opěradle
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - změna ve způsobu čištění potahové látky

	XXXXXXX
	Židle, čalouněný sedák, výplet v opěradle
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - změna ve způsobu čištění potahové látky

	XXXXXXX
	Židle, čalouněný sedák, výplet v opěradle
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - změna ve způsobu čištění potahové látky

	XXXXXXX
	Židle, čalouněný sedák, výplet v opěradle
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - změna ve způsobu čištění potahové látky

	XXXXXXX
	Židle, čalouněný sedák, výplet v opěradle
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - změna ve způsobu čištění potahové látky

	XXXXXXX
	Židle, čalouněný sedák, výplet v opěradle
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - změna ve způsobu čištění potahové látky

	XXXXXXX
	Stolek toaletní, rozkládací, dýhovaný
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - změna ve způsobu čištění potahové látky

	XXXXXXX
	Křeslo, čalouněné, květovaný dekor
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - po navrácení čalounu kompletní překrytí transparentním ochranným tylem

	XXXXXXX
	Křeslo, celočalouněné, pruhovaná zelená látka
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru -  celkové plošné překrytí ochranným transparentním tylem, obarveným na převažující zelený odstín, doplnění novými portami obarvenými do stejné barvy

	XXXXXXX
	Chaiselongue, čalouněný, pruhovaná zelená látka
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - celkové plošné překrytí ochranným transparentním tylem, obarveným na převažující zelený odstín, doplnění novými portami obarvenými do stejné barvy

	XXXXXXX
	Křeslo, celočalouněné, pruhovaná zelená látka
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - celkové plošné překrytí ochranným transparentním tylem, obarveným na převažující zelený odstín, doplnění novými portami obarvenými do stejné barvy

	XXXXXXX
	Křeslo, celočalouněné, pruhovaná zelená látka
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - celkové plošné překrytí ochranným transparentním tylem, obarveným na převažující zelený odstín, doplnění novými portami obarvenými do stejné barvy

	XXXXXXX
	Židle, celočalouněná, pruhovaná zelená látka
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - celkové plošné překrytí ochranným transparentním tylem, obarveným na převažující zelený odstín, doplnění novými portami obarvenými do stejné barvy

	XXXXXXX
	Židle, celočalouněná, pruhovaná zelená látka
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - celkové plošné překrytí ochranným transparentním tylem, obarveným na převažující zelený odstín, doplnění novými portami obarvenými do stejné barvy

	XXXXXXX
	Židle, čalouněný sedák, pruhovaná zelená látka
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - celkové plošné překrytí ochranným transparentním tylem obarveným na převažující zelený odstín, doplnění novými portami obarvenými do stejné barvy

	XXXXXXX
	Židle, čalouněný sedák, pruhovaná zelená látka
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - celkové plošné překrytí ochranným transparentním tylem obarveným na převažující zelený odstín, doplnění novými portami obarvenými do stejné barvy

	XXXXXXX
	Křeslo, celočalouněné, světlá květovaná látka
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - přečalounění novou tkaninou s replikou stávajícího vzoru

	XXXXXXX
	Křeslo, celočalouněné, světlá květovaná látka
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - přečalounění novou tkaninou s replikou stávajícího vzoru 

	XXXXXXX
	Křeslo, čalouněné, červený brokát
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - překrytí celé plochy čalounu obarveným tylem

	XXXXXXX
	Židle, čalouněný sedák a opěrák, bez potahu
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru – přečalounění novou potahovou látkou

	XXXXXXX
	Křeslo, celočalouněné, bez potahu
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru – přečalounění novou potahovou látkou

	XXXXXXX
	Křeslo, celočalouněné, bez potahu
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru – přečalounění novou potahovou látkou

	XXXXXXX
	Židle, čalouněný sedák a opěradlo
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru –přečalounění novou potahovou látkou

	XXXXXXX
	Pohovka, celočalouněná, bez potahu
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - přečalounění novou potahovou látkou

	XXXXXXX
	Křeslo žertovné, čalouněné, s figurální malbou a svěracím mechanismem
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - potrhaný kanavový podklad výšivky bude podložen a přeskeletován

	XXXXXXX
	Židle, čalouněný sedák, výplet v opěradle
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - změna ve způsobu čištění potahové látky

	XXXXXXX
	Židle, čalouněný sedák, výplet v opěradle
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - změna ve způsobu čištění potahové látky

	XXXXXXX
	Židle, čalouněný sedák, výplet v opěradle
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - změna ve způsobu čištění potahové látky

	XXXXXXX
	Židle, čalouněný sedák, výplet v opěradle
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - změna ve způsobu čištění potahové látky

	XXXXXXX
	Židle, čalouněný sedák, výplet v opěradle
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - změna ve způsobu čištění potahové látky

	XXXXXXX
	Židle, čalouněný sedák, výplet v opěradle
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - změna ve způsobu čištění potahové látky

	XXXXXXX
	Židle, čalouněný sedák, výplet v opěradle
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - změna ve způsobu čištění potahové látky

	XXXXXXX
	Židle, čalouněný sedák, výplet v opěradle
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru - změna ve způsobu čištění potahové látky

	XXXXXXX
	Šperkovnice, intarzovaná, na stolku
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru – větší rozsah výměny dýhy a původního materiálu dřeva po předchozích nevhodných zásazích než se předpokládalo v předběžném restaurátorském záměru

	XXXXXXX
	Skříň šatní, dvoudvéřová
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru – kvůli značnému poškození materiálu červotočem je nutný větší rozsah doplnění dřeva, než se předpokládalo

	XXXXXXX
	Skříň, dvoukřídlá, s ozdobným kováním, s kazetami
	1
	technologicky složitější restaurování než bylo uvedeno v záměru – daleko větší rozsah nutných retuší povrchové úpravy kvůli většímu poškození materiálu červotočem

	Celkem
	52 kusů
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