
DODATEK Č. 3
k objednávce 

č. smlouvy objednatele: 05PT -  000949

na služby „ R3 0312/11 Nažidla -  Dolní Dvořiště státní hranice, bezpečnostní audit DSP “ 

mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4 

IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
ISPROFIN: 327 121 2015
osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy

ředitelka správy České Budějovice

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

poskytovatelem: Ing. Karel Nedvěd, D PROJEKT PLZEŇ

se sídlem:

IČ: 10359150
DIČ:
Registrován u : Okresní živnostenský úřad Plzeň -  jih, Radobyčická 14, 306 04 Plzeň 

(dále jen „poskytovatel") na straně druhé

Z důvodu vyhotovení bezpečnostního auditu DSP předmětné stavby, uzavřely níže 
uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

tento dodatek ke „Smlouvě o poskytování služeb"

I.

Shora označené smluvní strany sepsaly mezi sebou dne 16.10.2015 objednávku na 
provedení služeb na akci „R3 0312/11 Nažidla -  Dolní Dvořiště státní hranice, bezpečnostní 
audit DSP" nový název „D3 0312/11 Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice, aktualizace 
ekvivalentu DSP"



Tímto dodatkem č. 3 k výše uvedené smlouvě se prodlužuje termín pro provedení služby 
vzhledem k nutnosti dopracování dokumentace pro územní rozhodnutí - dílčích změn ÚR a 
její následné zapracování do DSP; Bezpečnostní audit není možno zpracovat dříve, 
než bude doplněna a odsouhlasena dokumentace DSP

- ruší se termín ukončení služby dle Dodatku č. 2 -  05/2017 a nahrazuje se novým 
termínem: po dodání podkladů -  nejpozději do 12/2017.

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a po jejich 
podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v Rejstříku smluv.

III.

Ostatní ustanovení objednávky, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

IV.

2  9 - 05 -  2017
Dne

za objednatele: za poskytovatele:

ředitelka správy České Budějovice


