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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo 
 

I. 

Smluvní strany 

 

statutární město Plzeň 

zastoupené:  Ing. Tomášem Karhanem, vedoucím Odboru vnitřní správy Magistrátu města Plzně 

sídlo:  nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň 

IČ:  00075370  

DIČ:   CZ00075370 

bankovní spojení:   KB  Plzeň -město 

číslo účtu:   1120-311/0100 

(dále jen "objednatel") 

 

 a 

 

 

TERRIGENA Art s.r.o. 

zastoupená: MgA. Václavem Štochlem, jednatelem    

sídlo:  Plzeňská 176, 330 11 Třemošná    

IČ:    29105293  

DIČ: CZ29105293 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 43-7595220257/0100 

(dále jen "zhotovitel") 

 

 

se jako smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplňcích Smlouvy o dílo č. CES 2023/008014 

uzavřené dne 5. ledna 2024, které vznikly v průběhu provádění díla v důsledku nepředvídatelných okolností, 

které nemohl objednatel (zadavatel) jednající s náležitou péčí v době zadání veřejné zakázky předvídat a které 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zároveň cenový nárůst související se změnami při odečtení 

stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány nepřekročil 30% původní hodnoty závazku 

ze smlouvy.  

 

II.  

Předmět dodatku 

V čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2.1, se původní text rozšiřuje o zajištění 2 bezbariérových vstupů, odstranění 

zjištěných degradací kamenných portálů, úpravu cihlového portálu ON 3, doplnění kamenných dlažeb 

spočívající zejména v: 

 

➢ demontáž žulové dlažby u vstupu, 

➢ montáž žulové dlažby – bezbariérové vstupy, 

➢ odstranění zjištěných degradací kamenných portálů, 

➢ oprava degradovaných kamenných portálů, 

➢ otlučení cihlového portálu ON 3, 

➢ restaurování cihlového portálu ON 3 – umělý kámen,  

➢ doplnění kamenných dlažeb ve vnějších a vnitřních prostorách. 

 

 

V čl. III. Doba plnění, odst. 3.1, se termín dokončení díla prodlužuje do 30. 04. 2024. 
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V čl. V. Cena díla, odst. 5.1, se původní text rozšiřuje o: 

 

Cenu za provedené dodatečné stavební práce bez DPH:    272 854,62 Kč 

(slovy: dvě stě sedmdesát dva tisíc osm set padesát čtyři korun českých šedesát dva haléřů) 

DPH ve výši 21% činí:                                                        57 299,47 Kč  

(slovy: padesát sedm tisíc dvě stě devadesát devět korun českých čtyřicet sedm haléřů) 

 

Cenu za provedené dodatečné stavební práce s DPH:               330 154,09 Kč 

(slovy: tři sta třicet tisíc sto padesát čtyři korun českých devět haléřů) 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží při podpisu po jednom vyhotovení.  

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním. Dále 

prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli a že nebyl 

uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 

znění, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu 

dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 

prostřednictvím registru smluv provede objednatel. 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 

smluv dle předchozího odstavce. 

 

 

V Plzni dne       V Plzni dne               

 

 

 

 

 

 

…………….........................  ………………………............... 

za objednatele: za zhotovitele: 

Ing. Tomáš Karhan MgA. Václav Štochl 

vedoucí Odboru vnitřní správy jednatel  

Magistrátu města Plzně 
 

 

 

 


