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Dodatek č. 4

ke Smlouvě o zhotovení stavby, ID smlouvy 21554117,

ze dne 16. 1. 2023

(dále jen „Dodatek č. 4“)

uzavřený dle § 1746 a odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 111246222/0800

Číslo smlouvy: 5623050047

E-mail:

IDDS: a7kbrrn

Pověřen podpisem tohoto dodatku:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu

města Brna, Kounicova 966/67a, 601 67 Brno

(dále jen „Město“)

II. ARENA BRNO, a. s.

Zastoupené: Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva,

Ing. arch. Petrem Bořeckým, místopředsedou představenstva

Se sídlem: Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 09133267

DIČ: CZ09133267

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod

sp. zn. B 8383

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 217241913/0300

Číslo smlouvy: 23001

E-mail:

IDDS: vfc5gf4

(dále jen „ARENA“)



2

III. Brněnské komunikace a. s.

Zastoupené: Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva,

JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva

Se sídlem: Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod

sp. zn. B 1479

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 382286023/0300

Číslo smlouvy: 23000007

E-mail: borovy@bkom.cz

IDDS: tk7c8xt

(dále jen „BKOM“)

IV. Teplárny Brno, a. s.

Zastoupené: RNDr. Jiřím Hermanem, Ph. D., předsedou představenstva,

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva

Se sídlem: Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

IČO: 46347534

DIČ: CZ 46347534

právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod

sp. zn. B 786

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 32606621/0100

Číslo smlouvy: O/23/010

E-mail:

IDDS: d7wgmq5

(dále jen „TB“)

(dále též společně jako „Objednatelé“)

a

V. HOCHTIEF CZ, a. s.

Zastoupená: ředitelem divize Pozemní stavby Morava, a

obchodním ředitelem divize Pozemní

stavby Morava

Se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČO: 46678468

DIČ: CZ46678468
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právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod

sp. zn. B 6229

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 1491516064/2700

Číslo smlouvy: D70325/INV/2023/25

E-mail:

IDDS: p49cezi

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na dílčí úpravě Smlouvy o zhotovení stavby, ID

smlouvy 21554117, uzavřené mezi Smluvními stranami dne 16. 1. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze

dne 6. 9. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 16. 1. 2024, Dodatku č. 3 ze dne 19. 3. 2024, v návaznosti na

výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Výstavba Multifunkční sportovní a

kulturní haly v Brně“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výstavba moderní multifunkční

sportovní a kulturní haly v Brně a jejích okolních ploch tak, jak je specifikováno ve Smlouvě, a to

z důvodu zohlednění faktických okolností týkajících se realizace díla dle Smlouvy k datu uzavření

Dodatku č. 4, v důsledku kterých je měněna Smlouvy, resp. závazek z ní.

1. Základní ustanovení

1.1. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku okolností dle čl. II odst. 2 tohoto Dodatku č. 4

dojde k modifikaci práv a povinností plynoucí ze Smlouvy (týkající se rozsahu prováděných

prací).

1.2. Smluvní terminologie a význam přiřazený jednotlivým pojmům zůstává zachován, není-li

dále ujednáno jinak. Zkratky a definice uvedené velkými písmeny mají význam, kterým jim

takto přisuzuje Smlouva.

1.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je závazek Zhotovitele realizovat vícepráce a méněpráce

(tj. změna předmětu plnění ve smyslu čl. II Smlouvy, vč. jeho rozsahu), které jsou blíže

popsány v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4, a

závazek Objednatelů za realizované vícepráce zaplatit příslušnou cenu; uvedené vícepráce

a méněpráce naplňují znaky nepodstatných změn závazku podle § 222 odst. 6 a odst. 4

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále

jako „ZZVZ“).

1.4. U změn, které jsou níže označeny jako nepodstatné podle § 222 odst. 6 ZZVZ, se vždy

jedná o případy, ve kterých změny závazku vycházejí z nepředvídatelných okolností, které

Objednatelé nemohli předvídat, byť připravili zadávací podmínky s náležitou péčí. Změny

jsou vyvolány okolnostmi nálezového charakteru zjištěného na staveništi (kontaminace

odpadové zeminy, jiné složení odpadové zeminy, přítomnost skrytých konstrukcí v podloží,

nevhodné geologické podloží atd.) případně jsou vyvolány dílčí nejasností projektové

dokumentace (nezahrnutí položek, které měly být v projektové dokumentaci zahrnuty,
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rozpor mezi projektovou dokumentaci a skutečností na staveništi), které svým charakterem 
vyvolávají potřebu změny závazku (vícepráce/méněpráce je nezbytné provést, aby mohlo 
být dílo dle Smlouvy dokončeno). U těchto změn nedochází ke změně celkové povahy 
veřejné zakázky (i po změně je nadále uspokojovány původní potřeba Objednatelů a je 
sledován jejich původní záměr; zároveň nedochází ke změně esenciálních prvků předmětu 
plnění anebo Smlouvy) a současně je splněna podmínka, že cenový nárůst vyvolaný těmito 
změnami nepřekročí 30 % původní ceny sjednané ve Smlouvě (a to ani při zohlednění 
předešlých změn závazku učiněných podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ). Bližší odůvodnění a 
popis těchto změn závazku (z čehož je patrné naplnění uvedených podmínek) jsou 
popsány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 4. 

1.5. U změn, které jsou níže označeny jako nepodstatné podle § 222 odst. 4 ZZVZ, se vždy 
jedná o změny, které vyhovují podmínkám de minimis změn (tj. změny, které splňují 
podmínky dle uvedeného ustanovení ZZVZ). Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky (i po změně je nadále uspokojována původní potřeba Objednatelů a je sledován 
jejich původní záměr; současně nedochází ke změně esenciálních prvků předmětu plnění 
anebo Smlouvy) a souhrnná absolutní hodnota jednotlivých víceprací a méněprací 
nedosahuje relevantního limitu podle § 222 odst. 4 písm. a) ZZVZ, a to ani při zohlednění 
hodnot předešlých změn závazku ze Smlouvy realizovaných podle § 222 odst. 4 ZZVZ. 
Bližší odůvodnění a popis těchto změn závazku (z čehož je patrné naplnění uvedených 
podmínek) jsou popsány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 4. 

2. Předmět Dodatku č. 4 
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu plnění dle Smlouvy ve smyslu čl. VI. Smlouvy, 

a to v rozsahu víceprací a méněprací dle jednotlivých změnových listů č. 6, 7, 9, 11, 12A, 
12B, 14, 15, 16, 17, 19 a 34, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4.  

2.2. Změny dle změnových listů č. 6, 7, 11, 12A, 12B, 14, 15 a 19 jsou realizovány jako 
nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož byly způsobeny okolnostmi 
zjištěnými při samotné realizaci prací (kontaminace odpadní zeminy, jiné složení odpadní 
zeminy, přítomnost skrytých konstrukcí v podloží, nevhodnost podloží, nesoulad mezi 
skutečností a projektovou dokumentaci, dílčí nedostatky projektové dokumentace), se 
kterými nebylo v původním rozsahu předmětu plnění a v původní projektové dokumentaci 
počítáno.  

2.3. V důsledku změn podle změnových listů vymezených v předešlém odstavci dochází 
k navýšení ceny o 22 090 791,36 Kč bez DPH. 

2.4. Změny dle změnových listů č. 9, 16, 17 a 34 jsou realizovány jako nepodstatné změna 
závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ. 

2.5. Změnové listy vymezené v předešlém odstavci vedou ke snížení ceny o 3 302 495,89 Kč 
bez DPH; o tuto částku je tedy poníženo cenové navýšení dle odst. 2.3 Dodatku č. 4. 

2.6. Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy: 
a) Text odst. V.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění: 
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„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto: 
cena celkem 4 542 379 947,44 Kč bez DPH. 
Z toho: 

• cena za zhotovení Díla 1 realizovaného pro ARENU [odst. II.2. písm. a)] 4 066 405 512,71 Kč 
bez DPH (dále jen „Cena za Dílo 1“); 

• cena za zhotovení Díla 2 realizovaného pro BKOM [odst. II.2. písm. b)] 125 544 425,09 Kč bez 
DPH (dále jen „Cena za Dílo 2“);  

• cena za zhotovení Díla 3 realizovaného pro TB [odst. II.2. písm. c)] 183 020 188,25 Kč bez 
DPH (dále jen „Cena za Dílo 3“);  

• cena za zhotovení Díla 4 realizovaného pro Město [odst. II.2. písm. d)] 167 409 821,39 Kč bez 
DPH (dále jen „Cena za Dílo 4“).“  

b) Text Odst. XX.20 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění: 
„Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1: Seznam osob (realizační tým)  
Příloha č. 2: Požadavky související se sociální odpovědností  
Přílohy č. 3: Vymezení částí díla pro jednotlivé Objednatele a oceněné soupisy prací 
Příloha č. 4: Požadavky na digitální model stavby (BIM Protokol) 
Příloha č. 5: Požadavky na společné datové prostředí (CDE) 
Příloha č. 6: Požadavky na pojištění 
Přílohy č. 7: Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12A, 12B, 14, 15, 16, 17, 19 a 34 

Čl. II.  Závěrečná ustanovení 
1) Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních 

stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

2) Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál. 

3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku č. 4 tak, aby tento 
Dodatek č. 4 mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž 
bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy dle ZZVZ a dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

4) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem 
bez výhrad souhlasí. Dodatek č. 4 je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. 
Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran 
své vlastnoruční podpisy. 
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5) Tento Dodatek č. 4 byl schválen Radou města Brna na R9/092. schůzi, konané dne 7. 8. 2024,

bod č. 47.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto Dodatku č. 4:

Příloha č. 1 - změnové listy č. 6, 7, 9, 11, 12A, 12B, 14, 15, 16, 17, 19 a 34 (včetně jejich příloh)

………………………………

za statutární město Brno

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru

investičního Magistrátu města Brna

………………………………

za HOCHTIEF CZ a. s.

ředitel divize Pozemní

stavby Morava

………………………………

za ARENA BRNO, a. s.

Ing. Petr Kratochvíl, předseda

představenstva

………………………………

za HOCHTIEF CZ a. s.

, obchodní ředitel divize

Pozemní stavby Morava

………………………………

za ARENA BRNO, a. s.

Ing. arch. Petr Bořecký, místopředseda

představenstva

………………………………

za Brněnské komunikace a. s.

Ing. David Grund, předseda

představenstva
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……………………………… 
za Brněnské komunikace a. s. 

JUDr. Michal Marek, místopředseda 
představenstva 

 

 
 

……………………………… 
za Teplárny Brno, a. s. 

RNDr. Jiří Herman, Ph. D., předseda 
představenstva 

 
 
 

……………………………… 
za Teplárny Brno, a. s. 

Ing. Petr Fajmon, MBA, člen 
představenstva 

 

 

 






















































































