
AS- PO 

DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č. T-161-00/24 

uzavřené dne 2. 9. 2024 

T-1 61-01/24 

v souladu s ust. § 2586 an. zák. č. 89/201.2 Sb., občanský zákoník 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejv ice 
zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem 

IČO : 60460580 
DIČ : CZ60460580 
zapsaná v obchod~ vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342 
bankovní spojení: --
číslo účtu : 
ID datové schránky: dugmkm6 
zástupce ve věcech technických: 

na strane jedne jako obj ednatel 
( dále jako „objednatel") 

a 

,,Společnost ENERGYLINK - ČEZ ES" 
Vedoucí společník: Energyllnk s.r.o. 
IČO : 05868513 
DIČ : CZ05868513 
se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počern ice, 193 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp . zn. C 272160 
bankovní spojení: 
číslo účtu : 

zástupce ve věcech smluvních: 
zástupce ve věcech technických 
Druhý společník: ČEZ Energetické služby, s.r.o. 
IČO : 27804721 
DIČ : CZ27804721 
se sídlem: Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn . C 52291 
bankovní spojení: 
číslo účtu : 

zástupce ve věcech technických 

na straně druhé j ako zhotovitel 
(dále jako „zhotovitel") 

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany" nebo každý samostatně též j ako 
,,smluvní strana") 
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 souladu s 19  odst. 19.3., 
na 1  smlouva  na realizaci akce 

 2. 9. 
2024. od . 1 se :  

 
1) V 20  v odstavci 20.4 

 

 
1  

1 
 

 
1 

svobod
 

1 
v 

 
 

 
Za objednatele:      Za zhotovitele:  
 
V Praze       V Praze   
 
 
 
 
__________________________   
  

     
     jednatel 

 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

Smluvní strany se dohodly, v ustanovením čl. Společná ustanovení 
uzavření tohoto dodatku č. ke smlouvě o dílo (dále jen ,, ") 

„Dělostřelecká - decentralizace areálu" uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 
Tímto d atkem č smlouva mění následovně 

článku Závěrečná ustanovení se doplňuje příloha č. 3 
„Podrobný harmonogram výstavby", toto znění je součástí tohoto dodatku a 
nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. nemění. 

Dodatek č. je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících duvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisu. 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a 

né vule, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s 
jejím obsahem souhlasí a na dukaz toho připojují své podpisy. 
Dodatek č. nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel bere na 
vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel. 

Ing. Martin Lehký 
ředitel organizace 






