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I   Nabídka na provedení PD stavby   I  
I   „ENVIROMENTÁLNÍ CENTRUM - Lesovna Tuhnice   I 
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I   Obsah   I 
PD areálu Lesovny Tuhnice na p.č.3459, 3458/1, 3457/1, K.ú. Karlovy Vary. Jako edukačního 
centra  v rozsahu schválené studie. 
 
I   Rozsah prací   I  
PD pro povolení záměru stavby (DPZ) 

-dokumentaci řešení dle schválené studie. 
V rozsahu podle přílohy vyhlášky č. 131/2024 Sb v aktuálním znění a dle nového 
stavebního zákona č. 152/2023 Sb. 
Dokumentace v počtu 6 paré +DVD (kompletní dokumentace ve  formátech pdf, jpg, 
atd..) 
V průběhu prací se předpokládají min. 2-3 konzultace nad rozpracovaností. 
 

I   INŽENÝRSKÁ ČINNOST K POVOLENÍ ZÁMĚRU STAVBY (IČ)   I 
- jednání s dotčenými orgány státní zprávy (DOSS) 

  - jednání se správci sítí 
  - jednání se stavebním úřadem s cílem vydání povolení stavby. 
 

I   Cena za projekt   I  
PD pro povolení záměru stavby (DPZ)  1.549.000,-Kč+DPH 
IČ pro povolení stavby     65.000,-Kč+DPH 
 
Ceny neobsahují změnu ÚP. 
 
I   Platební podmínky   I 
PD pro povolení záměru stavby (DSP) po předání  100%  
IČ pro povolení záměru stavby  po provedení  100% 
 
Splatnost daňových dokladů 21 dní. 
 
I   Termíny   I 
 

Zpracování DPZ 15 týdnů od podpisu SOD a zapsání do rejstříku 
Investor připomínky DPZ 7 pracovních dní 
Čistopis DPZ 15 pracovních dní 
Odsouhlasení DPZ investorem 7 pracovních dní 
Zapracování požadavků DOSS 10 pracovních dní 

Práce je možné zahájit od 22.7.2024. 
Termíny mohou doznat změn na základě zásahu vyšší moci a v souvislostí se situací v rámci COVID 
 
I   Nutné podklady   I 
Zajištuje investor a bude předáno při podpisu SOD 

- Změna ÚP umožňující záměr výstavby a povolení stavby 
- Plnou moc pro jednání na úřadech, DOSS, atd.. 
- Součinnost objednatele 
- Přístup do objektu 
- Projekt  vedení trasy vodovodu od vrtu k AC start pro koordinaci 

 
Tato cenová nabídka je platná po dobu 3 měsíců. 
 
V Českých Budějovicích dne 2.7.2024 
       ARD architects s.r.o. 
       Ing. Radek DAVID, Ph.D.  


