
NTM-MŽE/6858/2024

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SPR-S121/2024

uzavřené dne 23. dubna 2024
(ve smyslu § 2586 až § 2635 z. č. 89/2012, občanský zákoník v platném znění)

I.
Smluvní strany

l. Objednatel: Národní technické muzeum
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
jednající: Ing. Zdeňkem Řešátkem, CSc., ředitelem ŽM NTM
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 00023299
DIČ: CZ00023299
(dále jen ,,objednatel" nebo obecně ,,smluvní strana")

a

2. Zhotovitel: Alois Lepka
Sídlo:
Bankovní spojení:
IČ: 16518560
Tel:
E-mail:
(dále jen ,,zhotovitel" nebo obecně ,,smluvní strana")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na Dodatku č. 1
k výše uvedené smlouvě o dílo (dále jen "smlouva")

Il.
Předmět dodatku ,,,

Důvodem pro vznik dodatku je prodloužení termínu pro dokončeni povrchové úpravy
objednávaných košů. I přes provedenou zkoušku smaltování (viz Příloha č. l smlouvy) se po
předání jednoho kusu výrobku subdodavateli - smaltovně - vyskytly problémy s přilnavostí
smaltu na výrobku. Korekce technologického postupu na straně subdodavatele si vyžádala delší
čas, než kolik bylo původně plánováno. Jedná se o komplikaci, kterou nebylo možné předem
předvídat, a i přes důkladnou přípravu jí nebylo možné zcela předejít.

Předmětem dodatku je změna těchto článků smlouvy:

IV. Termín plnění



III.
Nové znění měněných Článků

Článek IV. smlouvy- Těmín plněÍrí, se tímto dodatkem č. l mění tak, že původní mění Článku:

l) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá objednateli nejpozději do
30.10.2024.

se nahrazuje novým měním:

l) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá objednateli nejpozději do
15.12.2024.

IV.
Závěrečná ustanovení

l. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho
uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. l zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve mění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek č. l je vyhotoven ve dvou originálech, objednatel obdrží jedno a zhotovitel
rovněž jedno vyhotovení.

3. Všechna ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená a
jsou bez jakékoli zrněny.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz
toho připojují své podpisy.

V Praze dne 3 Ó -10- 2024

,

objednatel zhoto el
Národní technické muzeum l Alois Lkpka

Ing. Zdeněk Řešátko, CSc
ředitel ŽM NTM

\


