sp. zn. Spr 1568/2023 

ČESKÁ REPUBLIKA - OKRESNÍ SOUD V ČESKÉ LÍPĚ
Děčínská 390, 470 52 Česká Lípa
tel.: 487 072 111, fax: 487 523 223, e-mail: podatelna@osoud.cli.justice.cz, IDDS: 9ddabq5
Spr 1568/2023 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
„OS Česká Lípa – modernizace a doplnění kamerového systému“
Smluvní strany: 
Název:
Sídlo:

Zastoupena:

IČO:

Bankovní spojení:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka:
Okresní soud v České Lípě
Děčínská 390, 470 52 Česká Lípa
Mgr. Romanem Koťátkem, předsedou soudu
00024821
Česká národní banka - číslo účtu: xxxxxx/xxxx
487 072 111
podatelna@osoud.cli.justice.cz
9ddabq5
(dále jen „objednatel“)
a
Název:

Sídlo:
Zapsaná u
Zastoupena:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:
Telefon

E-mail:

Datová schránka:

TELMO a.s.
Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20073
Davidem Valachem, předsedou představenstva
47307781
CZ47307781
UniCredit Bank Czech Republik, a.s. – číslo účtu: xxxxxxxxx/xxxx
483 359 111
info@telmo.cz
6f86raw
(dále jen „zhotovitel“)
uzavřely níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2430 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
I.
1. Při provádění stavby byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty dílčí změny stavby, které jsou vymezeny:
· Změnovým listem č. 1 ze dne 20. 11. 2024
2. Tyto změny byly odsouhlaseny odpovědnými zástupci objednatele, zhotovitele, TDS a autorským dozorem stavebníka. Celková cena díle se mění.

Článek I. odst. 1 se mění takto:
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě, pro objednatele dílo, odpovídající nabídce účastníka ve veřejné soutěži na e-tržišti NEN. Dílo spočívá v provedení stavebních a montážních prací a dodávek v rozsahu a způsobem uvedeném v přílohách této smlouvy, dodatku č. 1 k této smlouvě, dle projektové dokumentace zpracované projektantem ASTOR-KOMPLEX s.r.o. (dále jen „dílo“) a současně závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
Článek I odst. 2 se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí, formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „OS Česká Lípa – modernizace a doplnění kamerového systému“, ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě. 
Článek IV odst. 1 se mění takto: 
Cena díla, uvedeného v čl. IV. této smlouvy byla dohodnuta pevnou částkou v celkové výši 1 416 316,68 Kč, včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele a je platná po celou dobu realizace díla.
Článek IV odst. 2 se mění takto:
Původní cena díla:
	celková (původní) cena bez DPH:
	1 074 104 Kč

	DPH z celkové (původní) ceny:
	  225 561,84 Kč

	Celková (původní) cena včetně DPH:
	1 299 665,84 Kč


Celková cena díla po změnách sjednaných tímto dodatkem tedy činí:
	celková (nová) cena bez DPH:
	1 170 509,65 Kč

	DPH z celkové (nové) ceny:
	245 807,03 Kč

	Celková (nová) cena včetně DPH:
	1 416 316,68 Kč


· Snížení ceny dle § 222 odst. 4) činí ……………………………. 5 898,75 Kč vč. DPH
· Zvýšení ceny dle § 222 odst. 4) činí ……………………………...122 549,59 Kč vč. DPH
II.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registr smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

· Příloha č. 1 – změnový list č. 1 ze dne 20. 11. 2024; počet stran 3
V České Lípě dne      
Za objednatele

Okresní soud v České Lípě
Jméno, Příjmení: Mgr. Roman Koťátko
Funkce: předseda soudu 

……………………………………….
V Praze dne      
Za zhotovitele

TELMO a.s.
Jméno, Příjmení: David Valach
Funkce: předseda představenstva
………………………………………
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