
Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 08PU-003483

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003483 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009 

název související veřejné zakázky:
Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. CV + LN 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
oprávněn jednat:

kontaktní adresa:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
státní podnik
..........​... ​....​...........​.........................
.......​..........​.................​...............​.............​...........
................
..................​.........​. . ​..........​... ​.....​............​.................
...............​..........​.......​.....​................
.......​..........​.................​...............​.............​...........
................
.......​.........​....... ​.............​..............​..........​. . ​...........
..................
...........................
.........​.......​.......​......

(dále jen „Objednatel“)

a

„Zádržné systémy CV+LN“ 
Silverton s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10
24283410
CZ24283410
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
192787
společnost s ručením omezeným 
​.......​.......​......​.......​............................. 
​.......​..........​...........​............

a

Značky Morava a.s.



se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 

právní forma:
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 
zastoupen:

(dále jen „Zhotovitel“)

Brantice 430, 793 93 Brantice
25865871
CZ25865871
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 
2394
akciová společnost
.....​.............................
.......​...........​............​.........
.......​...........​............​.........
.............​.............​....................​.... ​.............​......
.......

(dále společně jen „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 19.01.2023 Rámcovou dohodu na opravu 
zádržných systémů a příslušenství v okr. CV + LN, č. 08PU-003012 (dále jen 
„Rámcová dohoda“). Dne 25.05.2023 byla na základě Rámcové dohody uzavřena Dílčí 
smlouva č. 1, č. 08PU-003483 (dále jen „Dílčí smlouva“).

2. Předmětem Dílčí smlouvy je soubor dodávek a služeb obsahující komplexní péči o 
svodidla a související příslušenství (clony proti oslnění, tlumiče nárazů, betonové 
palisády) na dálnicích D6 a D7 a silnicích I. třídy na území okresů Chomutov a Louny.

3. Předmětem Dodatku č. 1 je způsob klasifikace provedených prací přidělených pod 
konkrétním číslem ze systému centrální evidence vad (dále jen „CEV“), a to konkrétně:
1) Položka č. 10 (9113B3) se použije na závady:

• Závada 509467
• Závada 502075
• Závada 502072
• Závada 524718
• Závada 546412
• Závada 531573
• Závada 546632
• Závada 602661
• Závada 519705

2) Položka č. 7 (9113A3) se použije na závady:
• Závada 531532
• Závada 500285
• Závada 553795
• Závada 521081
• Závada 541359
• Závada 379574



• Závada 375050
• Závada 541285
• Závada 500478
• Závada 526097
• Závada 503678
• Závada 504757
• Závada 515668
• Závada 522282
• Závada 602665

3) Položka č. 16 (9114B3) se použije na závady: 
• Závada 602661

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede klasifikaci a fakturaci výše 
uvedených závad bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto Dodatku č. 1; platební 
podmínky se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody.

4. Smluvní strany se dále dohodly, že zbývající přiřazené závady ze systému CEV nebude 
zhotovitel již realizovat, aby nedošlo k překročení limitů dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zbývající přiřazené závady 
jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

5. Smluvní strany se dále dohodly, že přiřazené závady ze systému CEV dle bodu 4. čl. I 
tohoto Dodatku č. 1, které Zhotovitel nerealizoval, budou Zhotovitelem v systému CEV 
vráceny Objednateli do 7 kalendářních dnů od účinnosti tohoto Dodatku č. 1. Tímto 
vrácením nerealizovaných přiřazených závad budou vypořádány veškeré vzájemné 
vztahy mezi Smluvními stranami ohledně nerealizovaných přiřazených závad a Smluvní 
strany nebudou po sobě ohledně těchto nerealizovaných přiřazených závad ničeho 
požadovat nad rámec tohoto Dodatku č. 1.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Dílčí smlouvy č. 1, pokud svým významem přímo neodporují 
tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.

2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 1 bude v úplném znění uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv postupem a ve lhůtách stanovených zákonem o registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede



Objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 byla 
zaslána Zhotoviteli.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 -  Specifikace nerealizovaných závad z CEV

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

......​......... 
​........

Digitálně podepsal 
I..... ​..........​........ 
Datum: 2024.12.19 
11:13:00 +01'00'



Digitálně podepsal: Ing. Lýdie Zárubová 
Datum: 19.12.2024 12:40:00 +01:00


