
i;
SMLOUVA O DÍLO %s š;. : \

SMLUVNÍ STRANY Š, Š

Zhotovitel: S_ Š Ě
% , n..

Jméno: STlNTER cz s.r.o. E
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:
v Hradci Králové.

Spisová značka: C 17609 vedená u Krajského soudu

Zastoupený: * Bc. Monika Jančurová, jednatelka
Sídlo: Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko
Doručovací adresa: Purkyňova 1316, 539  0 1  Hlinsko
IČ: 25959505
DIČ: CZ25959506
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 19-5356050247/0100

Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel")

a

objednatel

Jméno:
Zápis v obchodním rejstříku:

* rscr-rmcxé SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený: lng. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: C264809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba:

(dále jen „objednate|")

(oprávnění zástupci ve věcech technických)
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PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě tétů smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo, a to opravu pavilonu šaten v Základní škole SEVER v Hradci Králové, na adrese
Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové na základě zadávacího řízení kpodlimitní veřejné
zakázce č. 124103 snázvem „ZŠ Sever — opravy v pavilonu šaten" (dále jen „zakázka“),_
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, vplatném a účinném zněníidále jen „zákon") a nabídky zhotovitele podané do
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daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo"), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit
za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl.
|||. této smlouvy.

m.
PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a
2 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace včetně soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Dodávka in ter iérového gbavení  není součástí díla, bude p ředmě tem dalšího zadávacího
řízení.

!. Dílo se skládá zejména z následujících praci:

' demontáže nábytku, nástěnek, uschování v prostorách přilehlých pavilonů a zakrytí
fólií před znečištěním;

: ochrany automatů na nápoje a potraviny a "přemístění do přilehlých pavilonů;
. odstranění nášlapné vrstvy keramické dlažby/PVC v celé řešené ploše včetně části

roznášecí vrstvy;

. odstranění stropních světlíků, včetně spodního krytu a jejich kotvení;

. demontáže a uskladnění vybraných dveřních sestav a dveří;
a kompletního odstranění stávajících svislých obkladů a dřevěných obkladů v celé ploše,

_ včetně lepící hmoty;

' odstranění otopných těles a jejich krytů; ,_

o odstranění zařizovacích předmětů v hygienických zázemí a úklidových místností;
_ : odstraněni a výměny rozvodů ZTI, včetně hydr ntu

. odstranění koncových prvků elektroinstalace, včetně odstranění rozvaděčů;

. 'odstranění nefunkčního vedení stávající vzduchotechniky;

. vybourání určených montovaných a zděných příček, otvorů a průrazů, zednické
p_řípomoce pro technické zařízení budovy;

. demontáže určených zámečnických, truhlářských a tesařských konstrukcí;

. odstranění a uschování železobetonových zákrytových desek energokanálů, včetně
provedení potřebných průrazů;

: provedenívýkopů pro napojenísplaškově a dešťové kanalizace;
a provedení nášlapných vrstev keramické dlažby/PVC v celé řešené ploše včetně

t v :doplněm casti roznášecí vrstvy;
! nahrazení stropních světlíků, včetně spodního krytu a jejich kotvení;
. zpětné montáže a dodávky nových vybraných dveřních sestav a dveří;
. provedení určených zděných nebo montovaných příček;

" progadení rozvodů ZTI, včetně hydrantů;

. provedení svislých obkladů a povrchových materiálů v celé ploše;

. montáže a dodávky otopných těles a jejich krytů;

. montáže a dodávky zařizovacích předmětů v hygienických zázemí a úklidových
místnost í ;

. montáže a dodávky koncových prvků elektroinstalace, včetně doplnění rozvaděčů;
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. práce na železobetonových zákrytových deskách energokanálů, včetně provedení
potřebných zapravení;

. osazení revizních šachet, terénní úpravy včetně oprav okapového chodníku;

. montáže a dodávky určených zámečnických, truhlářských a tesařských konstrukcí;

. provedeni maleb a nátěrů;

. zpětného umístění automatů na nápoje a potraviny;

. v požadované době provozu instalace dočasného hygienického zázemí pro žáky,
skládající se ze dvou kontejnerů přistavených k pavilonu US, včetně napojení na sítě,
vyvýšení na úroveň podlahy pavilonu šaten, zastřešení;

. provedení důkladného závěrečného úklidu a uvedení dotčených prostor do původního
stavu.

'. Technické podmínky veřejné zakázky jsou určeny projektovou dokumentaci pro provádění
stavby s názvem zš SEVER - OPRAVY v PAVILONU ŠATEN v rámci akce: Zš SEVER — OPRAVY
V PAVILONU ŠATEN, zpracované společnosti LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00, Brno —
Zábrdovice, IČ: 29201691 (dále jen „projektová dokumentace" nebo „PD“) a ze soupisu prací,
dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které tvoří součást zadávací dokumentace jako příloha
č. 1 a č. 2.

. Zhotovitel je povinen provést dílo vneiýyšší možné jakosti, v sou ladu  se zadávacími
podmínkami zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými ;
úč innými v České republice a př íslušnými českými a harmonizovanými českými technickými
normami ČSN ČSN EN ří adně i dalšími říslušn'mi které se s ' m  obsahem vztahu'í
k dodávkám materiálům věcem službám a racím tvořících dílo.

. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem'při provádění díla včetně jejich
příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi
platnými právními předpisy České republiky a Evropskéunie (zejména bezpečnostními a
technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další),
které se vztahují k těmto věcem, a to  jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány
včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.

. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi a
jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po
převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i svadami, to  vše včetně průkazného provedení
závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad
dotčených prostor, t j .  i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními
předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příšlušné oprávněné osobě s ohledem na
jejich vlastnosti.

. Vznikající odpady budou likvidovány vsouladu se zákonem č. 541/2020 Sb. — zákon o
odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. — zákon o obalech a obalových odpadech a dalšími
platnými právními předpisy. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily
nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění a
zllkvidování vzniklých odpadů vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu, apod. Doklady
budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány vsouladu se zákonem č.
541/2020 Sb. - zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. - zákon o obalech a
obalových odpadech a dalšími platnými právními předpisy.

. Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a
předpisů k prokázání řádného dokončení díla.(jeho jakosti a provedení), Při závěrečné
kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně
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instalací s vyhovujícími výsledky, doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavlčoě a
budoucím provozu, vsouladu se zák. č. 541/2020 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností
použitých výrobků s požadavky na stavby (9 156 stavebního zákona).

9. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veřejné zakázce, z nabídky
zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující
se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v té to  smlouvě uvedeny,
smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí
obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném
rozsahu dodržet.

10.2hotovitel se zavazuje spotřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je
k řádnému provedení díla potřeba). Součástí dílajsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou
však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat.
Provedenítěchto prací nezvyšuje cenu díla.

11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy ma všechny dokumenty (podklady),
které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné verejne“ zakazky, k dispozici alespoň
vjednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty
(podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu
známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu
plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou
smluvní cenu uvedenou v této s m l o u v ě . -

_ _

\

12. Zhotovitel je povinen přiložit podrobný časovýharmonogram prací, který tvoří přílohu a
nedílnou součást této smlouvya'j e  pro zhotovitel ' vazný. __ , '

13 Zhotovitel opatří staveniště informační tabulí na přenesném podstavci, která bude obsahovat
následující údaje:
— název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby.

lil-.Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV.
TERM ím A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání místa plnění/staveništěj: 9. 6. 2025.

o V termínu 9. 6. 2025 — 15.6. 2025 budou stavební práce zahájeny instalací zařízení a
přípravou staveniště, prováděním „tichých“ prací, které nenaruší provoz a bezpečnost při
užívání (pavilon šaten bude žáky ještě využíván).

. V termínu 16. 6. 2025 — 31. 8. 2025 budou stavební práce v období při uzavřeném provozu
školy prováděny v celém rozsahu dotčených prostor pavilonu šaten. V této době musí být
provedeny zejména veškeré bourací práce a poté bude provedena oprava prostoru šaten
tak, abyje bylo možné od 1. 9. 2025 opět plně využívat.

. Dokončení.._stavebních prací v prostoru šaten, vytvoření pracovních koridorů pomoci
zástěny a zřízení provizorního WCbude provedeno do 31. 8.. 2025.



0 Poslední týden v srpnu, tj. 25. 8. 2025 — 29. 8. 2025, bude umožněn přístup dodavateli
interiéru, který provede montáž a dodávku šatních skříněk, protože prostor šaten bude
uveden částečně do provozu.

0 V termínu 1. 9. 2025 — 19. 12. 2025 budou stavební práce prováděny za provozu školy v
prostorech všech dotčených hygienických zařízení. Prostor stavby bude zcela oddělen od
komunikačních koridorů školy a zabezpečen proti úniku prachu, mechanickému poškození
okolních prostor a pro zachování bezpečnosti dětí a personálu školy. Náhradní hygienické
zázemí pro děti zajistí zhotovitel typizovanými sanitárními kontejnery umístěnými u
bočních venkovních dveří. Náhradní hygienické zázemí bude složeno minimálně ze dvou
kontejnerů a bude oploceno.

. Do 31. 10. 2025 budou prioritně dokončeny prostory č. 102, 103, 104 a 105.

. Poslední týden v říjnu, tj. 27. 10. 2025 - 31. 10. 2025, a poslední týden provádění díla, tj.
15. 12. 2025 - 19. 12. 2025, bude umožněn přístup dodavateli interiéru, který provede
montáž a dodávku ostatního interiérového vybavení interiéru.

. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín předání místa p|nění/staveniště): nejpozději
do 19. 12. 2025.

. Místem plnění je Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208, na adrese Lužická
1208/12, 50003 Hradec Králové

v.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

.» Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve
výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 32 000 599,96 Kč.

. Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti, vsouladu sust. 5 92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen-'
„ZDPH“).

. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy.
Jsou v ni zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádně a včasné splnění celého
předmětu smlouvy, tj. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně
vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje,
že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním-díla a v ceně zohlednil
veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Dále budou do ceny zahrnuta i
dopravně inženýrská opatření jako zejména oznámení o akci, informovanost obyvatel,
informační tabule, projednávání s úřady apod.)

' . Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě
„ :dodatku ke smlouvě se použiji jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené

objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto
práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatelem v
zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřená tato smlouva, platné ke dni pořízení
změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního
předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení
změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují,
použijí se ceny v místě a čase obvyklé.



5. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem a
to následujícím způsobem:
jednotlivá dílčí faktura bude vystavena měsíčně vcelkové výši ceny prací zjištěné dle
odsouhlaseného soupisu prací z výkazu výměr. Část ceny ve výši 90 % bude splatná na základě
dílčích faktur se splatností 14 dnů ode dne jejich doručení. Objednatel bude každou dílčí
fakturu hradit do výše 90 % fakturované částky. Zbývajících 10 % ceny díla (za všechny dílčí
faktury) představuje zádržné („zádržné"). Zádržné bude vkaždé dílčí faktuře vyčísleno.
Objednatel bude povinen částku zádržného uhradit po odstranění všech vad a nedodělků
uvedených stavebním úřadem vprotokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby, nebo
objednatelem vpředávacím protokolu, a to na základě písemné (e-mailové) žádosti
zhotovitele, ato do 14 dnů ode dne doručení žádosti objednateli.

6. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že
výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena 3 faktura bude obsahovat sdělení
„daň odvede zákazník". Dále budou faktury obsahovat příslušný číselný kód klasifikace
produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43
p l a t n é h o  od 1. 1. 2008. '

7. Přílohou každé faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými
cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele ve formátech pdf a dále
v elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ, anebo obdobném výstupu
z rozpočtového softwaru. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací v podobě dle
předchozí věty je faktura zhotovitele neplatná. Zástupce objednatele a TDS jsou povinni
vyjádřit se kvýše uvedenému soupisu do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud
zástupce objednatele a TDS předmětný soupis schválí a podepíší, je zhotovitel oprávněn
vystavit na částku uvedenou vsoupisu fakturu. Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS
předmětný soupis neschválí, potom zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek
dle odůvodnění a pokynů od zástupce objednatele a/nebo TDS. Zhotovitel předkládá soupisy
objednateli k odsouhlasení vždy nejpozději k poslednímu dni v měsíci, v němž byly fakturovaná
práce a dodávky provedeny. Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný soupis
neschválí, potom zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodnění a
pokynů zástupce objednatele a/nebo TDS.

8. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, nebo dle této
smlouvy (případně bude obsahovat chybné údaje), nebo nebude přiložen soupis provedených
prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu e-mailem vrátit zhotoviteli. Faktury musí být
vráceny do data jejich splatnosti.

9. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže vtermínu, kdy je splatná, bude
fakturovaná částka bez částky zádržného odepsána zúčtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele.

10.0bjednatel nebude poskytovat zálohy.

VI.
SAN CE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení.

2. Vpřípadě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.



u:

10.

11.

'12.

. V případě, že se zhotovitel při provádění díla odchýlí (bude vprodlení) od časového
harmonogramu O více než 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 2.500,— Kč za každý další den prodlení, a tO až dO doby dokončení prací,
s nimiž je dle závazného harmonogramu v prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé
jednotlivé vady uvedené vpředávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000; Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li
objednatel, že se jedná o vadu, která sama O sobě nebo ve spojení sjinými podstatným
způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně
vdůsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 10.000,- Kč.

V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a Zdraví při práci je Objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.

V případě nedoržení povinností zhotovitele uvedených v čl. XIII. odst. 1 je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je
Objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý
takový zjištěný případ. '

V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500; Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.

Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý
zporušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení & 2050 občanského
zákoníku se nepoužije.

Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi
utvrzené smluvní povinnosti.

Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněné strany povinné straně
kjejí úhradě (tato výzva může mít formu faktury, vtakovém případě platí splatnost uvedená
vté to  smlouvě bez ohledu na datu splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí v případě
smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní
pokuta utvrzuje. Vtakových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po
každém takovém dni prodlení.

Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti
s touto smlouvou může Objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele
v souvislosti s touto smlouvou.

vu.

ODPOVĚDNOST ZA VADY Dig, ZÁRUKA ZA JAKOST. REKLAMACE
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou,
předmětnou zadávací dokumentaci (výzvou) včetně jejích příloh a všemi příslušnými
technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této
smlouvy o dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.
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10.

11.

12.

Neodpovídá-li dilo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že
dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené vodst. 1
tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na
celé dílo je poskytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. Vpřípadě
však, že objednatel převezme dílo svadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od
převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.

Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby
odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde—li mezi oběma stranami kpísemné dohodě o termínu
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do
10 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně
nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně
odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to  i vpřípadě, že reklamaci neuznává za oprávněnou.
Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní
věci.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla
reklamována neoprávněně. Prokáže-Ii se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené
v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí
objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné
odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za
zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstraněni vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.

Vpřípadě, že zhotovitel bude vprodlenl sodstraněním reklamované vady, je objednatel
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na
základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše
uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo
objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.

Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti
s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).

Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu,
ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně
zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel
prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup
prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto
článku smlouvy.



vm.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ o PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

10.

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a
zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném
znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců
a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,

požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,

příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,

požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k
provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v
souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou
objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení
potřebné péče.

Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska
dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení
díla, a to na svůj náklad.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené vzadávací
dokumentaci ani vzápise o odevzdání staveniště, znemožňujícu radné provedení díla, je
povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

Před započetím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a vedením
školy a potvrzeny zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen výrobky objednat
v dostatečném předstihu tak, aby byla zaručena jejich včasná dodávka a nedošlo k prodlení
provádění díla.

Zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému
poškození. '

Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.

Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení, atd.).

Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízeni staveniště v potřebném rozsahu po
projednání celé záležitosti spříslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených
nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně
inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
popř. nutné pro řádně a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to vše na svůj náklad a odpovědnost.
Zhotovitel bude osvobozen od poplatků za zábor pozemku.

Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.

V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na
životní prostředí a okolí stavby — zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.

11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí
díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je
povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto
skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně
záznam ve stavebním deníku.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Nesplní-Ii zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce
objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.

Nedostaví—Ii se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem
nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat
toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele
znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů
nebo podle příslušných technických norem.

Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí
stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo
(stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.
Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném
vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo svadami, přechází
nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad
uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:

- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn
režim přenesení DPH,

- rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá ztéto
smlouvy nebo platných právních předpisů,

- vdůsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to  kdykoliv po celou dobu provádění.
Zjisti-lí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době,
může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy.

V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně
však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku
minimálně tř i  dny předem a popř. í telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne
dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry : kontrolního dne musí mít písemnou podobu,
budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis zkontrolního dne není
způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro
vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentaci včetně jejích příloh či
pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené
lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V
opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele
sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se
postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.

19. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po
dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činnosti
se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je
povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo
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20.

21.

22.

pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik
pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici
vprůběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou
minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady
na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatelé, odpovídá za provedení jejich prací
objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení 5 2914 věta druhá
občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou
koordinaci.

Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky spřislušnou nezbytnou odbornou
kvalifikaci. Doklad a příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit.

Zhotovitel provede na své náklady a s dostatečným předstihem zajištění zvláštního užívání
komunikace (zábor veřejného prostranství) pro zařízení staveniště a stavbu lešení, a provede
oplocení místa stavby. Plot bude opatřen informačními cedulemi s názvem stavby, údaji o
objednateli/zhotoviteli a termínem stavby.

|x.
STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o
průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv vad,
či odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu
pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti
stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu
této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky".

Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně
může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

x.
PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění
díla, jestliže:

- provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí
události, které nastaly za okolnosti, které nemohly být odvráceny smluvními stranami,
které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné
ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s
tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),

při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž
zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebně odborné péče nemohl vědět, ani nemohl
celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění
díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí),

dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu
veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,

- jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze
řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele sexistencí
takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deniku).
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Přerušením provádění díla zdůvodů uvedených vodst. 1 přestávají dnem přerušení běžet
lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.

Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou
dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické
normy,

- by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo kpodstatnému porušení
smlouvy,

- prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících
na stavbě, nebo hrozí-li reálně vznikjiných škod.

Přerušení provádění díla objednatelem-z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních
lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů
(náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.

Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.

Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

. . .Ustanovení tohoto článku se obdobně použiji i na odstraňování vad díla ztitulu záruky za
jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

xu.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním
objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího
protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných
zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tř i  pracovní dny předem,
přizve; nezúčastní—Ii se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však
jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla)
funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.

V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o
jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli konečné podklady
týkající se případných více či méně prací nejpozději 10 pracovních dní před sjednaným
termínem předání a převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku k té to
smlouvě. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto
odstavce, není objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení s předáním a
převzetím díla odpovídá zhotovitel stím, že je i v tomto případě povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.

V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradnítermín předání.

Pokud však objednatel převezme dílo i svadami, bude předávací protokol obsahovat
ivymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a
zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla,
pak platí, že všechny, vady musí být odstraněny nejpozději do 5' dnů ode dne předání a
převzetí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při
odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající
příslušným objektivně nutným technologickým postupům. Po odstranění poslední vady bude
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o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo
za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 6 tohoto článku tím není dotčeno.

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající
jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o provedených
zkouškách, doklady o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými
předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem. Zhotovitel odpovídá za
správnost a úplnost těchto dokladů.

Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho
uskutečněním.

Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3
měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla
nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě
zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 5 dnů ode dne takového vytknutí. Pokud tato lhůta
neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je
povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným
technologickým postupům.

xu.

oosroupení oo  SMLOUVY

Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:

—— prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,

— 'prodlení zhotovitele s odstraněním vymezených / vytknutých vad díla dle čl. XI. delší než 5
d n  ů,

— situace, kdy se zhotovitel při provádění díla odchýlí od časového harmonogramu, resp.
bude v prodlení v průběhu provádění díla, o více než 15 pracovních dnů.

V případě, že zhotovitel přeruší práce na provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů
bez uvedení oprávněných důvodů (např. nepříznivé klimatické podmínky, technologická
pauza předepsaná výrobcem použitého materiálu apod.), je objednatel rovněž oprávněn
odstoupit od smlouvy.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by
insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele
nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení
musí být písemné.

V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči
zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu
škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
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xm.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu této smlouvy, tak jak je definováno touto
smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální
odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu smlouvy se tedy zhotovitel bude v rámci svých
reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí,
sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně
relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného
rozvoje, životní prostředí nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních
hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu,
služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal
veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek,
z tohoto důvodu se zhotovitel zavatuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit důstojné
pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní

vdoba, doba odpočinku mezi směnamí, placené přesčasy) a zákon c. 435/2004 Sb., o
' zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění

předmětu této smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude předmět plnění této smlouvy
realizován zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této
smlouvy, na vyžádání objednatele, předložit čestné prohlášení v němž uvede jmenný seznam
všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které se
podílely na plnění předmětu této smlouvy. Včestném prohlášení musí být uvedeno, že
všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména
živnostenském rejstříku, registru pojišťenců České správy sociálního zabezpečení a mají
příslušná povolení k pobytu vČeské republice a kvýkonu pracovní činnosti. Dále zde bude
uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví
př i  práci, a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní
úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o
včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž
prostřednictvím předmět smlouvy realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je
objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky.
Objednaetl je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, a to i přímo
u pracovníků vykonávajících předmět smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu
umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost kjejímu provedení.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a
budoucích dodatků dle platných právních předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na
svých webových stránkách www.tshk.cz.

V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a
lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného
ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní
strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem
bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným
právním řádem.

Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (& 1765 odst. 2 občanského zákoníku).
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10.

11.

12.

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit
jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto
smlouvu postoupit.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za
písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými
nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající
osoby.

Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak
neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník"), s tím, že smluvní strany se
dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení 5 2591, 5 2594, 5
2595, 5 2605, 5 2606, 9 2611, 5 2618, 5 2620 odst. 2, 9 2627 odst. 1 a 2, 5 2628, 5 2629
(případně další, jakje uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní
vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.

Žádný závazek dle této smlouvy není řixním závazkem podle 5 1980 občanského zákoníku.

Smlouva bude uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů oprávněných
zástupců smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomý veškerých práv a povinností z této
smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich'zástupci.

xuv.
PŘÍLOHY

1. Nedílnou přílohou této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávak a služeb s výkazem výměr a
časový harmonogram.

V Hlinsku dne 6.1.2025 .V Hradci Králové dne ..................

ZA ZHOTOVITELE: ZA OBJEDNATELE:
i “ ěm'“

m 
Bc. Monika Jančurová Ing. Tomáš Pospíšil

jednatelka ředitel
STINTER cz s.r.o. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
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