
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 14. 2. 2024
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČO: 00295671, zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem,


ve věcech technických DiS. Lenkou Vítkovou, Bc. Antonínem Šilhavým nebo Jaroslavem Hladíkem 
Zhotovitel:
Ing. Leoš Pohanka, se sídlem Dolní 35, 592 14 Nové Veselí, 

IČ: 45653054

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14. 2. 2024 uzavřely smlouvu o dílo na provedení díla „Projektová dokumentace novostavby chodníku podél silnice III/03720 v místní části Lhotky u Velkého Meziříčí“ (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že na realizaci novostavby chodníku hodlá žádat o dotaci z ČFDI. Jelikož chodník řešený touto projektovou dokumentací neodpovídá v celém rozsahu podmínkám poskytovatele dotace, dohodly se smluvní strany, že zhotovitel rozdělí předmět plnění na dvě projektové dokumentace, z nichž první bude řešit chodník v rozsahu umožňujícím podání žádosti o dotaci z ČFDI a druhá zbývající část. 
3. Tímto dodatkem se mění čl. III odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel je povinen předat dílo nejpozději 16. 12. 2024“. 

4. Tímto dodatkem se rovněž mění čl. IV odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:
„Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy ve znění dodatku č. 1 cenu, která je stanovena takto:

[image: image1.emf]Cena za vypracování DÚR + DSP 150 000,00 Kč

Inženýrská činnost 40 000,00 Kč

Cena za vypracování DPS 50 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH 240 000,00 Kč

DPH 50 400,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 290 400,00 Kč


III. Závěrečná ustanovení

1. 
V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

2.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. 
Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 28. listopadu 2024

…………………………………..
…………………………………..


Město Velké Meziříčí
Ing. Leoš Pohanka

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta
zhotovitel

objednatel
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		Cena dle smlouvy o dílo		1,296,660.00 Kč

		Navýšení ceny dle dodatku č. 1		174,746.00 Kč

		Cena za vypracování DÚR + DSP		150,000.00 Kč

		Inženýrská činnost		40,000.00 Kč

		Cena za vypracování DPS		50,000.00 Kč

		Cena celkem bez DPH		240,000.00 Kč

		DPH		50,400.00 Kč

		Cena celkem včetně DPH		290,400.00 Kč






