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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„VELKÁ BUKOVÁ, KANALIZACE A ČOV“
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“)

Smluvní strany
1. Objednatel:	Obec Velká Buková
se sídlem:	270 23 Velká Buková 82
zastoupený:	Ing. Pavel Moucha, starosta obce IČO:	00244571
DIČ:	CZ00244571 – není plátce DPH
[bookmark: _Hlk193373466]Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
a
2. Zhotovitel:	Společnost „Velká Buková – kanalizace a ČOV“
se sídlem:	Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice Bankovní spojení: č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx



Vedoucí společník: Stavitelství Řehoř, s.r.o.
spisová značka:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47534 se sídlem:	Dr. Janského 411, 252 28 Černošice
IČO:	25075543
DIČ:	CZ25075543
Bankovní spojení : č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx
osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Mgr. Martina Řehořová, PhD., jednatelka
Ing. Petr Jangl, prokurista osoba oprávněna ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Společník:	Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.
spisová značka:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036 se sídlem:	Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.
IČO:	15053695
DIČ:	CZ15053695
Bankovní spojení : č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx
osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Mgr. Pavel Vančura, jednatel; Ing. Josef Drahokoupil, jednatel; Ing. Jiří Vala, jednatel
osoba oprávněna ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxx
dále společně jen „smluvní strany“
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1. Preambule


Vzhledem k tomu, že:
smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2022 (dále jako „Smlouva“), v souvislosti s upřesněním termínu realizace, dohodli se Objednatel a Zhotovitel na upřesnění „Smlouvy“ a uzavírají v souladu s §222, odstavec 4, zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, tento dodatek č. 2 ke „Smlouvě“ v následujícím znění:


II. Předmět dodatku

Na základě požadavku objednatele provede objednatel pro zhotovitele pokládku vodovodního potrubí včetně vodovodních přípojek. Podrobný popis prací je uveden v cenové nabídce zhotovitele ze dne 15. 7. 2024, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2. Práce na vodovodních řadech budou provedeny současně s prováděním prací na kanalizačních řadech, což objednateli přináší ekonomické (úspora nákladů na zemní práce, opravy povrchů apod.) i technické (současné provádění prací, záruka za provedené práce apod.) výhody.
V souvislosti s výše uvedeným se mění:
a) bod II. Specifikace díla, odstavec 2.1. a nově zní:
2.1 Předmětem díla dle této smlouvy výstavba splaškové kanalizace pro obec Velká Buková (kanalizačních řadů včetně veřejných částí domovních kanalizačních přípojek), výstavba čistírny odpadních vod (ČOV) pro 300 EO a dále výstavba vodovodního řadu d90 v obci Velká Buková, včetně 4ks vodovodních přípojek d32 zakončených na hranici pozemku záslepkou.

b) bod III. Doba Plnění, odstavec 3.1 a nově zní:
3.1.  Výzva k předání staveniště:  písemnou výzvu k předání staveniště je objednatel povinen doručit
zhotoviteli minimálně 7 kalendářních dní před termínem předání staveniště
Předání staveniště:	12. 7. 2023

Zahájení prací:	ihned po předání staveniště
Dokončení díla:	nejpozději do 30. 11. 2024
c) bod V. Cena díla a platební podmínky, odstavec 5.1. a nově zní:
5.1   Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:

Původní cena díla dle SoD	43 890 137,51 Kč bez DPH
Cena víceprací podle tohoto dodatku č. 2	1 388 660,03 Kč bez DPH

Nová cena díla včetně dodatku č. 2	45 278 797,54 Kč bez DPH
9 508 547,48 Kč DPH
54 787 345,02 Kč vč. DPH

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „VV“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a dodatku č. 2. Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění této smlouvy. Oceněný VV slouží k prokazování finančního objemu zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro fakturaci a dále

pro ocenění případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací (víceprací) ve formě nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodatečných změn stavebních prací realizovaných postupem dle § 222 odst. 7 ZZVZ.


III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.


Objednatel	Zhotovitel
Ve Velké Bukové dne 9. 8. 2024	V Černošicích, dne 9. 8. 2024




…………………………………….






…………………………………….
Obec Velká Buková	STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o. Ing. Pavel Moucha		Ing. Petr Jangl
starosta obce	prokurista




……………………………………………………………………….
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Mgr. Pavel Vančura	Ing. Josef Drahokoupil
jednatel
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