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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„VELKÁ BUKOVÁ, KANALIZACE A ČOV“
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“)

Smluvní strany
1. Objednatel:	Obec Velká Buková
se sídlem:	270 23 Velká Buková 82
zastoupený:	Ing. Pavel Moucha, starosta obce IČO:	00244571
DIČ:	CZ00244571 – není plátce DPH
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
a
2. Zhotovitel:	Společnost „Velká Buková – kanalizace a ČOV“
se sídlem:	Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Vedoucí společník: Stavitelství Řehoř, s.r.o.
spisová značka:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47534 se sídlem:	Dr. Janského 411, 252 28 Černošice
IČO:	25075543
DIČ:	CZ25075543
Bankovní spojení : č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Mgr. Martina Řehořová, PhD., jednatelka
Ing. Petr Jangl, prokurista osoba oprávněna ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Společník:	Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.
spisová značka:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036 se sídlem:	Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.
IČO:	15053695
DIČ:	CZ15053695
Bankovní spojení : č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Mgr. Pavel Vančura, jednatel; Ing. Josef Drahokoupil, jednatel; Ing. Jiří Vala, jednatel
osoba oprávněna ve věcech technických:	xxxxxxxxxxx dále společně jen „smluvní strany“
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1. Preambule


Vzhledem k tomu, že:
smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2022 (dále jako „Smlouva“), v souvislosti s upřesněním celkové ceny díla, dohodli se Objednatel a Zhotovitel na upřesnění „Smlouvy“ a uzavírají v souladu s §222, odstavec 4, zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, tento dodatek č. 3 ke „Smlouvě“ v následujícím znění:


II. Předmět dodatku

Na základě zaměření skutečně provedeného množství prací a dodávek dochází ke změně celkové ceny díla. Podrobná specifikace těchto změn je uvedena ve změnovém listu č. 02/2024 (Velká Buková, kanalizace a ČOV) a ve změnovém listu č. 03/2024 (Velká Buková, vodovod).

V souvislosti s výše uvedeným se mění bod V. Cena díla a platební podmínky, odstavec 5.1. „Smlouvy“ a nově zní:

5.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:
Původní cena díla dle SoD	43 890 137,51 Kč bez DPH
Cena víceprací podle dodatku č. 2	1 388 660,03 Kč bez DPH
Cena díla včetně dodatku č. 2	45 278 797,54 Kč bez DPH
Nová cena díla po započtení změn z tohoto dodatku č. 3:
a) Velká Buková, kanalizace a ČOV
původní cena	43 890 137,51 Kč bez DPH
vícepráce	2 437 692,64 Kč bez DPH
méněpráce	1 107 100,84 Kč bez DPH
nová cena po započtení změn	45 220 729,31 Kč bez DPH
b) Velká Buková, vodovod
původní cena	1 388 660,03 Kč bez DPH
vícepráce	48 693,72 Kč bez DPH
méněpráce	0,00 Kč bez DPH
nová cena po započtení změn	1 437 353,75 Kč bez DPH


Celková cena díla po započtení změn z dodatku č. 3
46 658 083,06 Kč bez DPH
9 798 197,44 Kč DPH
56 456 280,50 Kč vč. DPH


III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.

Objednatel	Zhotovitel

Ve Velké Bukové dne 29. 11. 2024	V Černošicích, dne 27.11.2024





…………………………………….	…………………………………….
Obec Velká Buková	STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o. Ing. Pavel Moucha		Ing. Petr Jangl
starosta obce	prokurista

								V Černošicích, dne 28.11.2024





……………………………………. …………………………………….
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Mgr. Pavel Vančura	Ing. Josef Drahokoupil
jednatelé
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