Název akce: Parkoviště K Rozvodně

Dodatek č. 1 

SMLOUVY O DÍLO
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
( dále jen občanský zákoník ) 
Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice II
Se sídlem:
Chemiků 128


530 09  Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Radkem Hejným, starostou městského obvodu Pardubice II
Zastoupený ve věcech technických: xxx, ved. odboru živ. prostředí a dopravy
Tel: xxx,  

e-mail: xxx
IČ: 00274046



bankovní spojení: 
Komerční banka Pardubice 

číslo účtu: 

xxx
a

Zhotovitel:
HIGHWAY DESIGN, s.r.o.
Se sídlem:          Okružní 948


500 03  Hradec Králové               

Zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Jiřím Nývltem
Zastoupený ve věcech technických: xxx
Tel:  xxx


e-mail:  xxx
IČ:  27513351

    
DIČ:  CZ27513351
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, C 23491
bankovní spojení: 
 Komerční banka, a.s.  
 

číslo účtu: 

 xxx           
 

I. Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na akci Parkoviště K Rozvodně, a to následovně:

- zpracování dokumentace

do 31. 5. 2025
- projednání dokumentace

do 30. 6. 2025

- zpracování rozpočtu

do 31. 7. 2025

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 10. 2023 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
        .................................................

     

.................................................
                      za objednatele



          

za zhotovitele

   Mgr. Radek Hejný    


                                   
Ing. Jiří Nývlt
        starosta městského obvodu




     jednatel
