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REKAPITULACE STAVBY

DS JRYWAIL

Kod: 2025V STAVBY
Stavba: Revitalizace obvodového plasté Skoly OA Vlasim
KSO: CC-CZ:
Misto: Viagim Datum: 28.2.2025
Zadavatel: IC: 61664537
Obchodni akademie, Vlasim, V Sadé 1565 DIC: CZ61664537
Zhotovitel: IC: 02234891
DS-Drywall s.r.o. DIC: CZ02234891
Projektant: IC: 03595269
Saffron Universe s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: 02234891
DS-Drywall s.r.o. DIC: CZ02234891
Poznamka:
Cena bez DPH 504 058,15
Sazba dané Zaklad dané Vy$e dané
DPH zakladni 21,00% 504 058,15 105 852,21
snizena 12,00% 0,00 0,00
Cena s DPH CzZK 609 910,36
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI DS IRYUAIL

Kod: 2025/IV STavey
Stavba: Revitalizace obvodového plasté Skoly OA Vlasim
Misto: Viagim Datum: 28.2.2025
Zadavatel: Obchodni akademie, Vladim, V Sadé 1565 Projektant: Saffron Universe s.r.o.
Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel: DS-Drywall s.r.o.
Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoctu 504 058,15 609 910,36

ZL1 Stiecha 504 058,15 609 910,36
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI psIRYywAL
STAVBY
Stavba:
Revitalizace obvodového plasté skoly OA Viasim
Objekt:
ZL1 - Stiecha
Misto: Viasim Datum: 28.2.2025
Zadavatel: Obchodni akademie, Vlasim, V Sadé 1565 Projektant: i unverse
Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel:  DS-Drywall s.r.o.
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 504 058,15
PSV - Prace a dodavky PSV 447 458,15
762 - Konstrukce tesarské 447 458,15
HZS - Hodinové zuctovaci sazby 56 600,00
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SOUPIS PRACI

DS gRYW/ILL

STAVBY
Stavba:
Revitalizace obvodového plasté skoly OA Viasim
Objekt:
ZL1 - Stiecha
Misto: Viagim Datum: 28.2.2025
Zadavatel: Obchodni akademie, Vlasim, V Sadé 1565 Projektant: ‘:'f'i'u” vverse
Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel:  DS-Drywall s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 504 058,15
o PSV Prace a dodavky PSV 447 458,15
D 762 Konstrukce tesarské 447 458,15
1| K |762135114 :\:Ilrz;(éz bednéni stén z hrubych lati prifezoveé pl do 25 m2 820,000 63,00 51660,00
w Nova atika a podklad na fistavbé
w 70 70,000
w Rost podkladu
w 750 750,000
w Soucet 820,000
2 | m 60514106 fezivo jehlicnaté lat' pevnostni tiida S10-13 prifez m3 2165 9690,00 20 978,85
40x60mm
w 820%0,04*0,06 1,968
w 1,968"1,1 'Prepodtené koeficientem mnoZstvi 2,165
3| K |762192001 Montaz doplnéni ¢asti kce stény z hranoll prifezové pl - 35,000 194,00 6790,00
do 120 cm2
4 | M 60512125 hranol stavebni fezivo prifezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,200 8570,00 10 284,00
w 25*0,1*0,1*4 1,000
w 1*1,2 'Prepoétené koeficientem mnozstvi 1,200
5 | K |762321901 Podepfeni vazniku fosnami a hranolky prarezové . 35,000 264,00 9240,00
plochy do 100 cm2
6 | K |762322912 Ziavétrovém a ztuzeni vaznik( hranoly prifezové plochy i 210,000 238,00 49 980,00
pres 100 cm2
5 Poznémka k poloZce:
Vyatuzeni a srovnéni atik
w 175 175,000
w Profez
w 20%
w 35 35,000
w Soudet 210,000
7 | k |762341046 Bednéni stfech n?\y/nyc'h sklon do'60 & defek 0SB tl 22 m2 390575 587,00 229 267,53
mm na pero a drazku Sroubovanych na rost
w Atika severni strana
w (21,51+21,51)*0,8 34,416
w Atika jizni strana
w (21,51+21,8)'0,8 34,648
w Atika vychodni strana
w (12+14,8)'0,8 21,440
w Atika zapadni strana
w (12+14,8+4,9+5,2+4,9)°0,8 33,440
w Atrium 1
w (21,5+21)°0,8 34,000
w Atrium 2
w (14,2+11,2)0,8 20,320
w Mezisoucet 178,264
w Rimsa Atrium 1
w 21,5*0,75 16,125
w 12*0,75 9,000
w Rimsa Atrium 2
w 14,2°0,75 10,650
w 12,2°0,75 9,150
w Rimsa severni strana
w 21,5%0,8 17,200
w 21,5°0,85 18,275
w Rimsa zapadni strana
w 14,804 5,920
w 4,9°0,55 2,695
w 5,2'0,55 2,860
w 497055 2,695
w 1,2°0,45 0,540
w Rimsa jizni strana
w 742 14,800
w 14,1*0,55 7,755
w 21,5%0,7 15,050
wW Rimsa vychodni strana
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PC Typ Ked Popis MJ  Mnozstvi  J.cena[CZK]  Cena celkem [CZK]
w 1204 4,800
w 7.8*0,75 5,850
w 70,55 3,850
w Mezisoucet 147,215
w Soucet 325,479
w 325,479*1,2 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 390,575
8 | K |762395000.R | SPojovact prostredky krov, bednéni, latovan, kpl 1,000 50 000,00 50 000,00
nadstre8nich konstrukci
w Vrut 6x160 - 800ks
w Vrut 5x100 - 300ks
w Vrut 6x120 - 1600ks
w Vrut 6x200 - 400ks
w 1 1,000
Presun hmot pro konstrukce tesafské stanoveny
9 | K |998762101.1 z hmotnosti pfesunovaného materidlu vodorovna t 10,176 1892,47 19 257,77
dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky do 6 m
o HZS Hodinové zuctovaci sazby 56 600,00
[10] K [Hzs2112 [Hodinova zuttovaci sazba tesat odborny [ hod [ 100000 566,00 56 600,00]

P

w

Poznamka k polozce:

Rozepirani stavajicich konstrukci, sbijeného vazného krovu, rovnéni

do vodoroviny s obvodovym zdivem, vyrezavani nosnych prvki s

piisazenim k vaznému krovu, nasledné sesiti a zpevnéni viuty

100 100,000
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DODATEK C. 1
KE SMLOUVE O DiLO

»Revitalizace obvodového plasté Skoly OA Vlasim“

Cislo Objednatele 11/61664537/2025/1/2025
Cislo Zhotovitele 1023
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TENTO DODATEK &. 1 (dile jen ,Dodatek) KE SMLOUVE O DILO uzaviené dne 7. 2. 2025,
(dale jen ,,Smlouva®) je uzavien

MEZI SMLUVNIMI STRANAMI, KTERYMI JSOU:

Obchodni akademie, Vlasim, V Sadé 1565

se sidlem: V Sadé 1565, 258 01 Vlasim
zastoupena: PaedDr. Jifim Tamou, feditelem $koly
ICO: 61664537

DIC: CZ61664537

DS: vguxkux

Bank. spojeni: KB a. s.

&islo Gctu:

) DALE JEN ,,Objednatel
NA STRANE JEDNE,
a

DS-Drywall s.r.o.

se sidlem: Bydlinského 1563/48, 390 02 Tabor

zastoupen: Davidem Sipem, jednatelem

1CO: 02234891

DIC:CZ02234891

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

Cislo uétu:

zapsany v OR vedeném Méstskym soudem v Ceskych Budgjovicich v oddile C, vlozka 22176

DALE JEN , Zhotovitel
NA STRANE DRUHE,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLECNE JEN , Smluvni strany*
NEBO JEDNOTLIVE , Smluvni strana“.
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Clének I.
Piredmét dodatku &. 1

1.V ramci provadéni praci na dile ,Revitalizace obvodového plasté Skoly OA Vlasim* byly zjistény
skute¢nosti, které je nutné zohlednit zménou v projektu formou zménového listu (Stiecha),
v disledku ¢ehoZ i navySenim ceny. Detailni popis zmény je soucasti zménového listu &. 1 (dale
jako ,,Zmé&novy list & 1), ktery je nedilnou soucasti tohoto dodatku ¢. 1 ke Smlouveé o dilo &.
Objednatele 11/61664537/2025 (dale jen jako ,.Smlouva®). Jedna se o nepodstatnou zménu
zévazku z piivodni Smlouvy splitujici, v piipadé zmén dle Zménového listu ¢. 1 podminky dle §
222 odst. 6 (v kombinaci s odst. 9) zékona €.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozd&jsich piedpisi (dale jen ,,ZZVZ*).

Proto Smluvni strany uzaviraji tento dodatek ¢&. 1 ke Smlouveé (dale jen ,,Dodatek &. 1%).

2. Smluvni strany se dohodly na nasledujici zmén& Smlouvy:

2.1 Vzhledem ke skute¢nostem zji§ténym v pribéhu realizace stavebnich praci, popsanych
ve Zménovém listu €. 1, ktery tvofi pfilohu tohoto Dodatku €. 1, se pavodni znéni ¢l. 1., odst.
1.5 Smlouvy se rusi a nahrazuje se timto novym znénim:

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila — stavby ,,Revitalizace obvodového plisté skoly OA
Vlasim* podle provadéci projektové dokumentace pro provadéni stavby vc. Vykazu vymer,
kterou vypracovala spolecnost Saffron Universe s.r.o., Zrzavého 1705, 163 00 Praha 6, ICO:
03595269, v rozsahu specifikovaném v ocenéném vykazu vymér (polozkovém rozpoctu), ktery
tvori prilohu ¢. 3 smlouvy a byl soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci zaddvaciho Fizeni
na vyber zhotovitele predmétu dila, ve znéni zménového listu ¢. 1 (ddle jen jako ,, Zménovy list
& 1°). Soucdsti provedent dila je i vypracovani nezbytné vyrobni a dilenské dokumentace.

Mistem plnéni je Obchodni akademie, Vlasim, V Sadé 1565, 258 01 Vlasim, v rozsahu
projektové dokumentace a podle uvedeného vykazu vymér a poZadovaného soupisu praci.

2.2 Vzhledem ke skute¢nostem zji§ténym v pribéhu realizace stavebnich praci, popsanych
ve Zménovém listu €. 1, ktery tvofi pfilohu tohoto Dodatku €. 1, se piivodni znéni ¢&l. 111, odst.
3.1 Smlouvy se rusi a nahrazuje se timto novym znénim:

Cena za dilo dle cl, I. Smlouvy je sjedndna na zdkladé nabidkové ceny zhotovitele dohodou
smluvnich stran v souladu se zdikonem ¢. 526/1990 Sb., o cendch, ve znéni pozdéjsich
predpisii, v celkové vysi 16 845 625,89 K¢ bez DPH, a to jako cena nejvySe pripustnd ve
vztahu k ocenénému vykazu vymer, ktery tvori prilohu ¢. 3 této smlouvy ve znéni Zménového

listu é. 1.
K této cené za dilu bude zhotovitelem uctovana v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani

z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisii (ddle jen ,zikon o DPH"), DPH ve vysi
3537 581,44 K¢. Celkova cena za dilo véeté DPH cini 20 383 207,33 K¢.
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Nedilnou soucdsti smlouvy je ocenény vykaz vymér uvedeny v priloze ¢. 3 této smlouvy ve
znéni Zménového listu ¢. 1. Celkové ceny polozek (a jejich kalkulaci s ocenénym mnoZstvim ci
rozsahem dané polozky a stanovené jednotkové ceny danych polozek) uvedené v ocenéném
vykazu vymer jsou pevné a platné po celou dobu realizace dila. Jednotlivé polozky ocenéného
vwkazu vymér v sobé zahrnuji i prace a dodavky tam vyslovné nepojmenované, jejichz
provedeni ¢i doddni je pro Fddnou realizaci a dokonceni dané polozky ocenéného vykazu
vymer pri odborné péci zhotovitele nutno predvidat a v odbornych kruzich jsou povazovany za
Jeji soucdst.

3. Rekapitulace zmény ceny dila dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek &. 1.
Pivodni cena za dilo dle Smlouvy ¢inila 16 341 567,74 K¢ bez DPH, tedy 19 773 296,97 K¢&
s DPH. Timto Dodatkem ¢. je cena za dilo navysena o 504 058,15 K¢ bez DPH, nové cena za
dilo dle Smlouvy ¢ini 16 845 625,89 K¢& bez DPH, tedy 20 383 207,33 K& s DPH.

cena bez DPH DPH 21% cena v&. DPH
Smlouva o dilo 16 341 567,74 K¢ 3431729,23 K& 19 773 296.97 K&
Dodatek ¢&. 1 504 058,15 K¢ 105 852,21 K¢ 609 910,36 K¢&
Celkovi nové cena dila 16 845 625,89 K& 3537 581,44 K& 20 383 207,33 K&
Cléanek I1.

1. Ostatni ujednani Smlouvy ziistavaji nezménéna.
2. Tento Dodatek ¢. 1 se uzavira v souladu s § 222, odst. 6 ZZVZ.

3. Tento Dodatek €. 1 je vyhotoven v elektronickém originéle, pficemZ kazda ze smluvnich stran
obdrZi original.

4. Tento Dodatek ¢. 1 nabyva platnost dnem podpisu, G¢innosti nabyva dnem zvefejnéni v registru
smluv, které provede Objednatel.

5. Uzavieni tohoto Dodatku ¢. 1 bylo schvaleno Usnesenim ¢. 023-21/2025/RK ze dne S. 6. 2025.

Piilohy: Zménovy list €. 1

Zhotovitel: Objednatel:
DS-Drywall, s.r.o. Obchodni akademie, Vlasim, V Sad¢ 1565

David Sip, jednatel PaedDr. Jifi Ttima, feditel Skoly
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FORMULAR PRO OHLASENI ZMEN STAVBY
»Revitalizace obvodového plasté skoly OA Viasim“

Uréeno: Obchodni akademie, Vlasim, V Sadé 1565
se sidlem: V Sadé 1565, 258 01 Vlasim
Zastoupena: PaedDr. Jifi Tima, Feditel $koly

1ICO: 61664537

DIC: CZ61664537

(v kopii vécné pfislusny odbor)

Cislo SoD: ¢islo objednatele: 11/61664537/2025

Termin plnéni: Neprodlené

Celkova cena dila: 504 058,15,- Ké bez DPH

Dodavatel: DS- Drywall s.r.o.

se sidlem Bydlinského 1563/48, Tabor
Zastoupen: David Sip, jednatel

1C0: 02234891

DIC: CZ02234891

Telefonni spojeni: 602 612 310

Popis pfedmétu informace: Stfesni konstrukce

Popis problému: Z diivodu odkryti pfesahu stiech bylo zjisténo:
Stévajici prihradové vazniky nedostateéné zakotveny, pokrouceny. Nutné celou konstrukci vyrovnat a ztuzit
pro nésledné oplasténi.

Ceho se zhotovitel domaha: Prace nutné k fadnému provedeni dila.

Nejzaz3i termin pro uzavieni dohody o zméné v realizaci dila: neprodlené

Datum, podpis opravnéné osoby: 13.5.2025 David Sip - jednatel

Datum, potvrzeni pfevzeti podatelny objednatele:




