
ev. č. Objednatele:001/OVZ/25/038-OD,
ZPŘ-11/24
ev. č. Zhotovitele:

S LOU O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany v souladu s § 2586 a naši.
zákona č. 89/2012 Sb" občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObčZ"), tuto smlouvu
o dílo (dále jen "Smlouva")

a

2.

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Porubá
IČ:00843989
DIČ: CZ00843989 Qe plátcem DPH)
zastoupena: MUDr. Jiřím Havriantem, MHA, ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka; č. u:43-65137761/0710
zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25. 11.90
(dále jen "Objednatel")

ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČ:25368931
DIČ: CZ25368931 Qe plátcem DPH)
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16027
zastoupena: Ing. Petrem Menšíkem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. ; č. u: 1650808399/0800
(dále jen "Zhotovitel")

Objednatel a Zhotovitel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako "smluvní strana" a
společně jako "smluvní strany"
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Preambule

Podkladem pro uzavřenítéto Smlouvy je vítězná nabídka dodavatele, která byla učiněna v rámci
zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem "Vybudování Centra léčby bolesti v 5. NP
objektu Polikliniky včetně řešení schodiště jako chráněné únikové cesty, vč. PD interiérového
vybavení - zpracování PD", vedenou pod ev. č. ZPŘ-11/24" (dále jen "Veřejná zakázka"). Tato
Veřejná zakázka byla vyhlášena podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ").

l. Předmět Smlouvy

1. 1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele níže
uvedené dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek,
způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy.

1. 2 Dílem se rozumí předmět plnění definovaný v či. 2. odst. 2. 1 této Smlouvy.

2. Předmět plnění

2. 1 Předmětem plnění neboli dílem dle této Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pod
názvem: "Vybudování Centra léčby bolesti v 5. NP objektu Polikliniky včetně řešení schodiště
jako chráněné únikové cesty, vč. PD interiérového vybavení - zpracování PD", v rozsahu
vypracování vstupních podkladů, projektové dokumentace pro povolení stavby, projektové
dokumentace pro provádění stavby, související inženýrské činnosti za účelem získání všech
potřebných povolení, dokumentace pro výběr dodavatelů interiérového vybavení, autorského
dozoru při provádění stavby a realizace interiéru a zajištění veškerých dalších podkladů,
dokumentů a činností, které jsou blíže specifikovány zejména v či. 3. Smlouvy a jsou nezbytné
pro řádné provedení díla a naplnění účelu Smlouvy (dále jen "DHo"). Zhotovitel je povinen
provést Díio řádně, s veškerou potřebnou péčí, v ujednaném čase, a obstarat vše, co je k
provedení Díla potřeba.

2. 2 Dílo bude Zhotovitelem prováděno za účelem podkladu pro veřejnou zakázku na výběr
zhotovitele stavby a pozdější provedení stavby pod názvem "Vybudování Centra léčby bolesti
v 5. NP objektu Polikliniky včetně řešení schodiště jako chráněné únikové cesty" (dále jen
"Stavba"),

2.3 Podkladem pro zpracování Díla je:

a. Technická s ecifikace která "e řílohou č. 3 a nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen
"Technická specifikace"); a

b. Studie zpracovaná společností Atelierem SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s. r.o.,
se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 25368931, v září roku
2024 (dále jen "Studie").
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Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se se všemi podklady, které mu Objednatel předal, řádně
seznámit a porozuměl jim a zeje plně způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla.

2. 4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na základě Studie a zároveň v souladu s touto Smlouvou,
pokyny Objednatele, technickými normami a aktuální právní úpravou. Smluvnístranyse dohodly
v případě rozporů či výkladových sporů na tom, že pořadí přednosti je následující:
a. Smlouva;

b. přílohy Smlouvy;

c. zadávací dokumentace k Veřejné zakázce;

d. nabídka Zhotovitele

3. Specifikace Díla

3. 1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v několika etapách. Pro vyloučení všech pochybností smluvní
strany prohlašují, že Dílem se rozumí i prováděníjednotlivých etap neboli dílčích plnění.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vstu ní odklad růžkům a měření případně zajistit další
průzkumy a podklady, potřebné pro řádné zpracování projektové dokumentace, to vše v rozsahu
a dle podmínek stanovených v Technické specifikaci (dále jen "Vstupní podklady"),

Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci ro ovoleníStavb v rozsahu a dle
podmínek stanovených v Technické specifikaci (dále jen "DPS").

Zhotovitel se zavazuje vypracovat realizační dokumentaci s výkresovou a textovou částí, tj.
projektovou dokumentaci ro rovádění Stavb v rozsahu a dle podmínek stanovených
v Technické specifikaci (dále jen "PDPS").

DPS a PDPS budou v této Smlouvě společně nebo jednotlivě nazývány dále jen "Projektová
dokumentace".

3.2

3.3

3.4

3.5

a.

3. 6 Zhotovitel se zavazuje zpracovat Projektovou dokumentaci, v jednotlivých fázích, v souladu
s níže uvedenými minimálními požadavky:

Projektová dokumentace bude vypracovaná dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Stavební zákon"), a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Vyhláška o dokumentaci
staveb), a to dle obsahu a rozsahu stanoveném pro daný stupeň Projektové
dokumentace.

b. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a
požadavky Objednatele včetně všech podmínek dotčených orgánů a správců inženýrských
sítí. Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby byla dostatečným a kvalitním
podkladem pro provedení záměru Objednatele dle či. 2. odst. 2. 2 Smlouvy.
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Do Projektové dokumentace budou provedeny a zapracovány technické podmínky a
minimální technické parametry a standardy využívané v objektech Objednatele.

Zhotovitel bude Projektovou dokumentaci, resp. každou její část, s Objednatelem

projednávat v průběhu prací. Před předáním Projektové dokumentace Objednateli bude
provedeno konečné posouzení a odsouhlasení Objednatelem. Zhotovitel je povinen z
každého jednání vyhotovit zápis z jednání, který si nechá následně odsouhlasit

Objednatelem. Součástí zápisu musí byt i prezenční listina zúčastněných osob včetně jejich
podpisu.

V případě, že Projektová dokumentace zahrnuje i zdravotnické prostředky, je Zhotovitel

povinen zajistit, aby dotčené zdravotnické prostředky byly specifikovány

nediskriminačním způsobem a aby byly naplněny požadavky Objednatele a zároveň
veškeré požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), zejména aby byl proveden průzkum trhu, na jehož
základě bude následně stanovena předpokládaná hodnota zdravotnických prostředků.

Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost ke splnění povinnosti uvedené
v předchozí větě a Zhotovitel je povinen předložit technické specifikace ke kontrole

příslušnému odbornému oddělení Objednatele.

Součástí PDPS je zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu
výměr a kontrolního položkového rozpočtu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu se ZZVZ
a dalšími souvisejícími předpisy a podmínkami Technické specifikace.

Součástí PDPS je rozpočet - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně

výkazu výměr zpracovaný v souladu s Technickou specifikací.

Součástí DPS i PDPS je zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi dle přílohy č. 6 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů, včetně Plánu organizace výstavby a dopravního opatření.

Zhotovitel bere na vědomí, že PDPS může být během provádění Stavby na základě

požadavků Objednatele či zhotovitele Stavby měněna. Zhotovitel se zavazuje každou
potencionální změnu PDPS odborně zvážit a vyjádřit k ní svůj odborný názor a v případě
proveditelnosti změny zapracovat do PDPS.

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a projednat s Objednatelem dokumentaci ro 'ber

dodavatelů interiérového bavení Stavb v rozsahu a dle podmínek stanovených
v Technické specifikaci (dále jen "DVD interiéru") ve smyslu vybavení jednotlivých
místností volným a vestavěným interiérovým vybavením a v souladu s požadavky na
připojení ke zdrojům energii, včetně zmapování stávajícího stavu a projednání nároků na
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technologii. Podmínky Smlouvy stanovené pro Projektovou dokumentaci se pro DVD
interiéru použijí obdobně.

Zhotovitel se zavazuje vykonávat inžen-rskou činnost tj. zajistit veškerá souhlasná stanoviska
dotčených orgánů státní správy a správců sítí včetně zajištění vydání stavebního povolení ke
Stavbě (dále jen "Souhlasná stanoviska").

Zhotovitel se zavazuje zajistit 'kón autorského dozoru (dále jen "AD") na Stavbě ve
smyslu § 161 odst. 2 Stavebního zákona a výkon AD při realizaci dodávky interiéru dle DVD
interiéru. AD bude prováděn po celou dobu provádění Stavby až do její kolaudace. V rámci AD
se Zhotovitel zavazuje pravidelně účastnit kontrolních dnů během provádění Stavby a plnit další
povinnosti ve vztahu k AD v podrobnostech dle Technické specifikace.

4. Další práva a povinnosti smluvních stran

3.7

3.8

4.1

4.2

4.3

4.4

Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, vyjma situací, kdy obdrží od Objednatele
příkaz ke způsobu provedení Díla. Zhotovitei je příkazy Objednatele vázán a zároveň je povinen
tyto příkazy odborně posoudit a eventuálně Objednatele upozornit na nevhodnost jeho příkazů.
Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s veškerými obecně závaznými právními předpisy,
zejména se Stavebním zákonem. Vyhláškou o dokumentaci staveb, ZZVZ, dále technickými
normami a Studií Objednatele.

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění Díla k dispozici takový počet autorizovaných
architektů, inženýrů nebo techniků s odpovídající specializací podle zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterým byla
prokázána technická kvalifikace v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky a zavazuje se,
že se dotčené osoby budou osobně podílet na provádění Díla. Tato povinnost je splněna, pokud
Zhotovitel disponuje zaměstnanci s příslušnou autorizací v hlavním pracovním poměru nebo
jiném obdobném poměru anebo má uzavřenou smlouvou s třetí osobou, kterou se třetí osoba
zavázala zajistit pro Zhotovitele tyto služby, ke kterým je příslušná dle autorizace.

Zhotovitel prohlašuje, že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů
autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím Díla a s
plněním dle této Smlouvy (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová,
práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj. ).
Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít k realizaci Stavby i ke
všem způsobům užití známým v době uzavření Smlouvy i později, v rozsahu neomezeném, co se
týká času, množství a způsobu užití Díla včetně oprávnění upravit či jinak Dílo měnit nebo Dílo
spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k Dílu nebo jeho části postoupit třetí osobě
a Zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem
oprávněním Objednatele podle této Smlouvy je sjednána jako bezúplatná. Zhotovitel tedy
poskytuje Objednateli licenci k Dílu a k jejímu užití jako celku nebo části, samostatně nebo v
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souboru anebo ve spojení s jinou dokumentací, a to na dobu časově neomezenou. Objednatel
je plně a neomezeně oprávněn (nikoliv povinen) nabyté licence k Dílu využít.

4.5 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo výhradně prostřednictvím osob realizačního týmu
Zhotovitele, jejichž výčet tvoří řťlohu č. l této Smlou - Realizační ťm Zhotovitele. V případě,

že dojde ke změně těchto osob je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli
nejpozději do pěti (5) pracovnfch dnů od vzniku této skutečnosti. Nová osoba, která bude

součástí realizačního týmu, musí splňovat podmínky, které Objednatel stanovil v zadávací

dokumentaci Veřejné zakázky, ale i úroveň, kterou Zhotovitel doložil a dosáhl na základě své

nabídky v rámci hodnocení zkušeností realizačního týmu. Zároveň s oznámením o změně osoby

tak budou doručeny doklady, které budou prokazovat způsobilost této nové osoby. O této

změně bude vyhotoven písemný dodatek k této Smlouvě.

5. Součinnost při zadávacfch řízeních

5. 1 Součástí plnění dle této Smlouvy je součinnost Zhotovitele při zadávacím řízení na veřejnou

zakázku pro výběr zhotovitele Stavby a dodavatele interiérového vybavení Stavby, a to zejména

v rozsahu dle tohoto článku Smlouvy a technických podmínek plnění.

5. 2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost při zpracování vysvětlení, doplnění či

změny zadávací dokumentace týkající se technických podmínek plnění v průběhu zadávacího

řízení. V případě, že Objednatel v zadávacím řízení obdrží žádost o vysvětlení zadávací

dokumentace v části týkající se Projektové dokumentace. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat

s Objednatelem na zpracování požadovaného vysvětlení zadávací dokumentace. Součinností dle

tohoto ustanovení se rozumí zejména poskytnutí odborného vyjádření, příprava odpovědi,
vypracování návrhů technických částí odpovědí a dotýká-li se poskytnuté vysvětlení výkazu

výměr tak, že je třeba jej upravit, je Zhotovitel povinen vždy dodat Objednateli aktualizovaný
výkaz výměr (obdobně bude tomu i v případě výkresové části, pokud si to poskytnuté vysvětlení
vyžaduje).

5.3 Zhotovitel je povinen Objednateli poskytnout součinnost při hodnocení a posouzení nabídek, a

to zejména při kontrole souladu nabídek s technickými podmínkami a z hlediska splnění
technických podmínek účasti, posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr, posouzení

účastníkem navrženého plánu organizace výstavby a harmonogramů plnění stavebních prací, a

to i z hlediska dodržení technologických postupů, posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k

předmětu veřejné zakázky a případné mimořádně nízké nabídkové ceny za realizaci veřejné

zakázky. Zhotovitel je povinen účastnit se jednání hodnotících komisí, pokud si Objednatel jeho
názor či účast vyžádá.

5. 4 Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při zpracování návrhu žádosti o

vysvětlení nabídky v případě nejasností v Technické specifikaci, kvalifikaci účastníků zadávacího

řízeníči v případě mimořádně nízké nabídkové ceny, odůvodnění vyloučeníúčastníka zadávacího
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řízení pro nesplnění technických podmínek, technických podmínek účasti, či z důvodu
mimořádně nízké nabídkové ceny

5. 5 Zhotovitel je povinen provést výše uvedené činnosti do (2) dvou pracovních dnů od doručení
požadavku Objednatele na e-mail Zhotovitele: info@atelier-simona. cz. V případě, že povaha
činností Zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy vyžaduje dle názoru Objednatele delší lhůtu na
poskytnutí součinnosti, bude lhůta pro poskytnutí součinnosti v těchto případech dohodnuta dle
povahy předmětné činnosti.

6. Termín předání Díla

6. 1 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Dílo nejpozději v následujících termínech:

a. DPS nejpozději do tří (3) měsíců od podpisu této Smlouvy;

b. PDPS nejpozději do šesti (6) měsíců od podpisu Smlouvy;

c. DVD interiéru nejpozději do šesti (6) měsíců od podpisu Smlouvy.

6. 2 Zhotovitel se zavazuje minimálně 10 kalendářních dnů před předáním finálních verzí
Projektové dokumentace v termínu dle či. 6 odst. 6.1 této Smlouvy poskytnout její návrh
v elektronické podobě Objednateli ke kontrole. Nevyjádří-li se Objednatel v této deseti denní
lh ' má. se. zat0' že nemá Připomínek. Tím není dotčeno právo Objednatele vytknout vady
v rámci předávacího řízení ani právo Objednatele Dílo nepřevzít.

7. Místo a způsob předání Dna

7.1

7.2

7.3

74

Místem předání Díla je sídlo Objednatele - Fakultní nemocnice Ostrava, Útvar náměstka
ředitele pro techniku a provoz, Odbor přípravy a realizace investic.

O předání a převzetí Projektové dokumentace bude sepsán předávací protokol opatřený podpisy
oprávněných zástupců obou smluvních stran. Zajištění Souhlasných stanovisek bude prokázáno
předáním daných rozhodnutí.

Objednatel není povinen převzít Dílo (či jakoukoli část Díla), pokud vykazuje zjevné vady či
nedodělky, a to i v případě, pokud se tyto objeví v již akceptovaných částech Díla. V případě
zjištění vad či nedodělků Díla (či jakékoli jeho části), uvede Objednatel v předávacím protokolu
seznam vad a nedodělků. Zhotovitel doplní protokol o další případné vady, o kterých ví a
Objednatel tyto nemůže ze své pozice rozpoznat. Objednatel určí termíny k jejich odstranění.

V případě, že nebude Dílo převzato, osoby odpovědné za předání a převzetí Díla se písemně
dohodnou na náhradním termínu předání. Tato dohoda nemá vliv na právo Objednatele uplatnit
sankce za nesplnění termínu předání Díla. O odmítnutí předání nebo převzetí Díla bude sepsán
zápis se stanovisky a odůvodněním obou smluvních stran podepsaný oběma smluvními
stranami.
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8. Cena a platební podmínky

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení ceny za řádné provedení Díla (resp. dílčích částí Díla) ve
výši a v okamžicích stanovených v platebním kalendáři, který tvoří řílohu č. 2 této Smlou a je
její nedílnou součástí.

Cena nebude po dobu trvání této Smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá
žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením Díla ani jakýchkoliv jiných
nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných
právních předpisů povinen.

Cena je splatná na základě faktur vystavených Zhotovitelem po předáníjednotlivých dílčích částí
Díla nebo dle dalších podmínek Technické specifikace a této Smlouvy. Každá faktura musí
obsahovat:

a. číslo Smlouvy,

b.

C.

d.

e.

f.

g.

h.

označení faktury, datum vystavení, datum splatnosti,

název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele i Zhotovitele,

předmět plnění,

fakturovanou částku,

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,

náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů,

přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami nebo
kopie pravomocného povolení záměru provést Stavbu nebo jiné dokumenty požadované
touto Smlouvou a přílohou č. 2 Smlouvy - platebním kalendářem dle příslušné etapy Díla.

Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení na elektronickou adresu Objednatele:
efakturace-inv fno.cz. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné
náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit Zhotoviteli. Ten ji podle
charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží
nová třicetidenní lhůta splatnosti.

Objednatel uhradí cenu za předání PDPS na základě daňového dokladu, který Zhotovitel vystaví
až do výše 95% z celkové sjednané ceny za PDPS bez DPH. Částka rovnající se 5% z celkové
sjednané ceny za PDPS bez DPH slouží jako zádržné (dále jen "Zádržné"), Zádržné bude
uhrazeno Objednatelem na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude
uvedeno, že se jedná o konečný daňový doklad (konečnou fakturu), přičemž příichou této
konečné faktury bude kopie pravomocného kolaudačního rozhodnutí, kterým se povoluje
užívání Stavby. Zhotovitel se zavazuje vystavit konečnou fakturu nejpozději do 15 dnu od
pravomocného kolaudačního rozhodnutí, kterým se povoluje užívání Stavby, pokud nebude
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mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je
oprávněn zádržné držet maximá!ně po dobu tří (3) let od okamžiku převzetí PDPS Objednatelem,
pokud v této lhůtě nezačne s prováděním Stavby.

9. Sankční ustanovení

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok
z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva.

Zhotovitel se zavazuje při porušení povinnosti stanovené v či. 4. odst. 4.5 Smlouvy zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý započatý den prodlení a osobu.

Při neposkytnutí součinnosti při zadávání veřejné zakázky ve sjednaných lhůtách
dle či. 5. odst. 5. 5 Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
5. 000, - Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluvených termínů plnění dle či. 6. odst. 6. 1 Smlouvy
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušného dílčího plnění včetně DPH
za každý započatý den prodlení.

Při zjištění chyby ve výkazech výměr v době, kdy již dochází k realizaci Stavby, se Zhotovitel
zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý jednotlivý případ
Uednotlivým případem se rozumí současně zjištěné chyby).

Zhotovitel se zavazuje při nedodržení termínu dle či. 10. odst. 10. 7 Smlouvy zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0, 2 % z ceny příslušného dílčího plnění včetně DPH za každý započatý den
prodlení.

Zhotovitel je povinen provést Dílo osobně. Zhotovitel může pověřit provedením Díla nebo jeho
části jinou osobu pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě
porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
celkové ceny příslušného dílčího plnění Díla včetně DPH sjednané touto Smlouvou.

Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí Zhotovitel vedle škody, která vznikne Objednateli porušením
povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta. Zaplacením smluvních pokut tedy není nijak
dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná pátým dnem od doručení vyúčtování smluvní pokuty druhé smluvní
straně.

10. Odpovědnost Zhotovitele za vady a záruka za jakost

10. 1 Zhotovitel odpovídá za provedení Díla v ujednaném množství, jakosti a provedení.

10. 2 Zhotovitel odpovídá za to, že Projektová dokumentace je vyhotovena podle podmínek této
Smlouvy, v souladu se všemi příslušnými technickými normami a s právními předpisy, zejména
v souladu se Stavebním zákonem a Vyhláškou o dokumentaci staveb. Zhotovitel dále odpovídá
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za to, že Projektová dokumentace odpovídá účelu jejího provedení dle č. 2. odst. 2. 2 této

Smlouvy.

10. 3 Zhotovitel bere na vědomí, že je odpovědný také za prostoje a jiné škody způsobené při

provádění Stavby nebo před jejím prováděním v důsledku vadného plnění. Zhotovitel je dále
odpovědný za vady Stavby způsobené PDPS v souladu s § 2629 a naši. ObčZ.

10. 4 Zhotovitei neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly prokazatelně způsobeny předáním

nevhodných nebo neúplných podkladů ze strany Objednatele a nevhodných pokynů

Objednatele, a to pouze v případě, že Zhotovitel na ně Objednatele písemně upozornil a

Objednatel na jejich použití nebo provedení trval. Prokazování této skutečnosti je na straně
Zhotovitele.

10. 5 Zhotovitel poskytuje na Projektovou dokumentaci záruku za jakost v délce třicet šest (36)

měsíců. Zhotovitel zejména zaručuje, že Projektová dokumentace bude způsobilá k užití pro účel
stanovený v této Smlouvě, zachová obvyklé vlastnosti a vlastnosti touto Smlouvou stanovené a

bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem platných ke dni předání
Projektové dokumentace. Záruční doba počíná běžet dnem předání Projektové dokumentace

bez vad a nedodělků na základě písemného předávacího protokolu. Záruka za jakost se
nevztahuje na případné změny nebo požadavky na dopracování Projektové dokumentace,

vyvolané změnou obecně závazných právních předpisů v průběhu trvání záruční doby.

10. 6 Vyjde-li v době po předání Projektové dokumentace najevo, že má Projektová dokumentace
vady, má Objednatel právo dle své vlastní volby:

a. na odstranění vady dodáním nové Projektové dokumentace nebo dodáním chybějící částí

Projektové dokumentace; nebo

b. na odstranění vady opravou Projektové dokumentace; nebo

c. na přiměřenou slevu z ceny Díla; nebo

d. odstoupit od Smlouvy v případě podstatné vady Projektové dokumentace.

10. 7 Objednatel případnou reklamaci vady Projektové dokumentace ohlásí bezodkladně po jejím

zjištění písemnou formou oprávněnému zástupci Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje odstranit

reklamované vady Projektové dokumentace dle požadavku Objednatele, a to nejpozději
do sedmi (7) dnů, případně bez zbytečného odkladu poskytne Objednateli přiměřenou slevu

z ceny Díla, bude-li Objednatel slevu požadovat.

10. 8 Objednatel se zavazuje uplatnit právo z vadného plnění nebo právo ze záruky na e-mail
Zhotovitele: info@atelier-simona. cz.

11. Ukončení Smlouvy

11. 1 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, která bude obsahovat
vypořádání všech závazků, na které smluvní strany mohly pomyslet.
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11.4

11. 2 Kterákoliv smluvní strana muže od této Smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této
Smlouvy druhou smluvní stranou.

11. 3 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, kdy dle mu dostupných informací
vdaném okamžiku nebude disponovat finančními prostředky na úhradu další etapy provádění
Díla dle této Smlouvy nebo finančními prostředky pro realizaci Stavby. Tím není dotčeno právo
Zhotovitele na úhradu již poskytnutého plnění dle této Smlouvy v poměrné výši.

Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové
porušení, u kterého strana porušující Smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto
porušení Smlouvy, s přihiédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem
Smlouvu uzavřít; zejména (avšak nikoliv výlučně):

prodlení Zhotovitele s provedením Díla (či jakékoli dílčí části Díla) o více než 15 dní;

jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti
Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže
nepravdivým;

11.5

a.

b.

C.

d.

e.

nemožnost odstranění vady Díla;

v případě, že se kterékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v této Smlouvě ukáže jako
nepravdivé;

v případě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je
insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení.

V případě odstoupení od Smlouvy dojde mezi stranami k vypořádání vzájemných závazků
souvisejících s již poskytnutými plněními mezi smluvními stranami v souladu sObcZ. Účinky
odstoupení od Smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní
straně. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení
smluvní povinnosti, ani práva na zaplacení smluvních pokut a úroku z prodlení.

12. Mlčenlivost

12. 1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva
uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti
s prováděním Díla. Této povinnosti může Zhotovitele zprostit pouze Objednatel. Zproštění
povinnosti mlčenlivosti musí být učiněno písemně.

12. 2 Zhotovitel bere na vědomí, že není oprávněn zpřístupnit jakékoli dokumenty ani podklady
Objednatele, Projektovou dokumentaci nebo jiný výsledek plnění dle této Smlouvy třetím
osobám, pokud to není v rozporu s povinnostmi Zhotovitele dle právního řádu České republiky.
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12. 3 Za porušení povinnosti mlčenlivosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve

výši 10.000, - Kč za každý jednotlivý případ, a to i v případě, že k porušení povinnosti dojde po

ukončení platnosti této Smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

13. 1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou pohledávku vůči

Objednateli bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

13. 2 Veškeré změny a doplňky této Smlouvy je možné činit pouze písemně, a to formou číslovaných
dodatků.

13. 3 Kontaktní osoba ve věcech plnění této Smlouvy je:

13.4 Smluvní strany se zavazují písemně a e-mailem oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní

straně jakékoliv změny kontaktních údajů uvedených v této Smlouvě. Doručením tohoto

oznámení druhé smluvní straně dojde ke změně kontaktních údajů dotčené smluvní strany bez

nutnosti uzavření písemného dodatku ke Smiouvě.

13.5 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její
elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se smluvní strany na

elektronické podobě neshodnou, bude Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností

originálu, z nichž pojednám obdrží každá ze smluvních stran.

13. 6 Veškeré právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České
republiky, zejména ustanoveními ObčZ a ostatních obecně závazných právních předpisů.

13. 7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "ZRS").

13. 8 Smluvní strany souhlasí s tím, že Smlouva, včetně jejich příloh, bude uveřejněna dle ZRS.

Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že případná obchodní tajemství obsažená ve Smlouvě, musí

včas oznámit druhé smluvní straně, aby nebyla uveřejněna. U veřej není Smlouvy v registru smluv

zajistí Objednatel.

13. 9 Zhotovitel prohlašuje a odpovídá za to, že finanční prostředky (platby) hrazené Objednatelem

na základě této Smlouvy přímo nebo nepřímo ani jen zčásti neposkytne a nebudou zpřístupněny

osobám, subjektům či orgánům, vůči kterým platítzv. individuální finanční sankce ve smyslu či. 2
odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým
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osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006
ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým
představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. l
obou nařízení); bude-li kterékoliv z těchto nařízení v budoucnu doplněno, změněno či nahrazeno
jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

13. 10 Zhotovitel dále prohlašuje a odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy nejsou a nebudou
porušeny zákazy uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění
nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabiiizujícím
situaci na Ukrajině, a že Zhotovitel není:

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou (subjektem či orgánem) se
sídlem v Rusku,

b) právnickou osobou (subjektem či orgánem), která je z více než 50 % přímo či nepřímo
vlastněna některou z osob uvedených v písmenu "a)" tohoto odstavce, nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobou (subjektem či orgánem), která jedná jménem nebo na
pokyn některé z osob uvedených v písmenech "a)" nebo "b)" tohoto odstavce.

Zhotovitel současně odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy žádný z výše uvedených zákazů
není a nebude porušen ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za poskytovatele
kvalifikaci), který se případně bude na plnění této Smlouvy podílet. Zhotovitel dále prohlašuje a
odpovídá za to, že neobchoduje v rozporu s evropskými sankcemi se sankcionovaným zbožím,
které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo z Běloruska pochází, a nenabízí takové
zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

13. 11 Dojde-li k porušení sankčních opatření uvedených v odst. 13. 9 a 13. 10, jedná se o podstatné
porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele; v tomto případě je Objednatel oprávněn odstoupit od
Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících ze
záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokuty, povinnosti nahradit
škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Pro
případ porušení výše uvedených sankčních opatření se Zhotovitel zavazuje bezodkladně zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 100. 000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení dané
povinnosti, resp. předmětných sankčních opatření. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen
nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši.

13. 12 Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které mají či
mohou mít vliv na plnění povinností a odpovědnost Zhotovitele vyplývající z výše uvedených
sankčních opatření.

13. 13 Jestliže jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými
nebo jestliže v této Smlouvě nějaké ustanovení zcela chybí, není tím dotčena platnost ostatních
ustanovení. Namísto nepiatného či chybějícího ustanovení dohodnou smluvní strany takové
platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smysly a účelu neplatného či chybějícího ustanovení.
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13. 14 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

a. Příloha č. l - Realizační tým Zhotovitele;
b. Příloha č. 2 - Platební kalendář;
c. Příloha č. 3 - Technická specifikace.
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Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za zjevně
nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svým i podpisy.

V Ostravě dne 03. 06. 2025 V Ostravě dne

ElektronteKy pcdepsáno
Ing. Petr Menšík
ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská
činnost, s. r.o.
15:28 03. 06.2025

Podpis: RSA/4096
Zhotovitel

Ing. Petr Menšík

Jednatel a obchodní ředitel

ATELIER SIMONA - projekce
a inženýrská činnost, s. r.o.

Podpis:

liříDigiti
MUDr. JiřiHavrlant
Datum: 2025. 06. 13
14ď8:01 +02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava
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Příloha č. l Smlouvy

Realizační tým Zhotovitele

Pozice v realizačním týmu Osoba
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příloha č. 3 - Technická specifikace

Technická specifikace

pro akci

"Vybudování Centra léčby bolesti v 5. NP objektu Polikliniky
včetně řešení schodiště jako chráněné únikové cesty, vč. PD

interiérového vybavení - zpracování PD"

Obsah
Příloha č. 3 Smlouvy ............................................................................. ChybaS Záložka není definována.

Obsah.................................................................................................... chyba! Záložka není definována.

l. Technická specifikace díla ............................................................................................................. 18

l. SPECIFIKACE VÝKONOVÝCH FÁZÍ DÍLA........................................................................................... 18

2. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK A SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,
DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR............................................................................................... 24

l!. Časový harmonogram prováděnídíla ........................................................................................... 27

l. Technická specifikace díla

1. SPECIFIKACE VÝKONOVÝCH FÁZÍ DÍLA

1.1. Výkonová fáze 1A - Zabezpečení vstupních podkladů
l. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
1. předběžný stavebně - technický průzkum dotčené části objektu polikliniky

II. Počet a forma vyhotovení
Výstup výěe uvedených služeb a úkonů bude zachycen dokumenty jedním vyhotovením v listinné podobě
a jedním vyhotovením v eSektronické podobě umístěným na vhodném nosiči v .pdf.

1.2. Výkonová fáze 2A - Projektová dokumentace pro povolení stavby (dále
"DPS")

l. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování DPS v souladu s ok n obednateie
2. průběžné konzultace DPS s objednatelem a provozovatelem objektu (kontaktní osobami) ve frekvenci

minimálně 1x za 2 týdny
3. projednáni DPS se všemi účastníky řízeni a dotčenými orgány a organizacemi, zajištění všech
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II.

lil.

1.3.
l.

^e2b?'lých"vyjádřen. í. a-so"hlasných. stanovisek dotée"^h orgánů státní správy a správců sítí
a zajiěténf vydání příslušných povolen!, zejména pak povolení stavby"

Podrobnéjšf požadavky, členění a obsah DPS stavby:
DPS musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:

zákona č-. 283/2021 sb-stavební zákon- ve 2nění Pozdějších předpisů;
vyhlášky é. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb; ' ' .-----
vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu;
^ž:tv.ky,^te^;e. Ít^^^^^^ (ostravské stav^"í Předpisy) a ostatním

1 a účinným vyhláškám souvisejícím s předmětem díla:
^pra^yá"Lvšech p°třebnych studir (napr- h'ukové studie, výpočet denního osvětlen!, posouzeni
plán organizace výstavby a plán BOZP,
samé. archtekton'cký. n.ávrt1.. interiém (koncept feéení interiéru / rozmístění nábytku, svítidel /
grafické vyjádření materiálů / výtvamě-technický návrh / úpravy ploch)"""""" '""''"""

Počet a forma vyhotovení DPS stavby:
DPS stavby bude zhotovitelem pfedána objednateli:

6x v tištěné podobě;

-1 x. li^!!!n,í verze ?a CD v PDF 'v editovatelném foimátu (dwg., doc., apod. ).
1 x digitální verze fonnou služby Filesender (ve všech výše požadovaných~formátech);

Výkonová fáze 2B - Výkon inženýrské činnosti
V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony:

1" p,rcÍdnáÍ, <D!sl.př!slušným hasičs.kým záchrann^ sborem, příslušnou krajskou hygienickou
sntS?u^'Íími dotčenými or9ány státní správy avlastníky vefeÍné"d<>P^"JÍ"'"ebo'J^hZ

2. zajištění vydáni rozhodnutí o povolení záměru v právní moci;
3. předání stavebním úřadem ověřené DPS.

1.4.

NI.

Výkonová fáze 3A - Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
V rámci této VF poslytne zhotovitel následující služby a úkony:
1- vy.pracovánípDPS navazuJÍCÍ na dokumentaci pro povotenf stavby v souladu s ok n obednatele

.
welÍ<mLvtomto-, dokumentu -/ožadav na z racování technic --ch- odmínek"asou°is'u
stavebních raci dodávek a služeb s 'kazem -měr"

2. průběžné konzuitace PDPS s objednatelem (kontaktní osobou) ve frekvenci minimálně 1x za 2 týdny;
3" lp^Yání. soupisu.stavebních prací'dodávek a služeb s ̂ kazem výmér a kontrolního položkového

rozpočt.u'. sou is. racímusfb' 2 racovánvsouladus řísluěnoudokumentacíav"souÍaduT7kT
obednatele-uveden. 'mi v tomto dokumentu - Požádav na z racování technic "ch"''oďmínek a
sou isu stavebních raci dodávek a služeb s 'kazem -měr7"

4. projednání PDPS s příslušným hasičským záchranným sborem.
Podrobnější požadavky, členění a obsah PDPS stavby:
PDPS musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:

Stránka 19 z 28



ev. Z. Objednatele:001/OVZ/25/038-OD,
ZPŘ-11/24
ev. č. Zhotovitele:

zákona 6. 283/2021 Sb" stavební zákon, ve znění pozdějěfch předpisů;
vyhlášky 6. 131/2024 Sb" o dokumentaci staveb;
vyhlášky 6. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu;
požádaly na výstavbu ve statutárním městě Ostrava (Ostravské stavební předpisy) a ostatním
platným a účinným vyhláškám souvisejícím s pfedmětem dita;

PDPS musí obsahovat zejména:

a. stavební 6ást;

b. projekt statiky;

c. projekt požámě-bezpeénostnfho řešení objektu schválený HZS MSK;

d. projekt vytápění v rozsahu realizační dokumentace s udáním bilancí spotřeb;

e. realizační projekt zdravotechniky, včetně bilancí a provozních podmínek;

f. realizační projekt elektro - silnoproud, včetně bilancí spotřeb, způsobu napojení a popisu koncepce
řešení;

g. realizační projekt elektro - slaboproud, včetně požadavku souladu se stávajícím technickým řešením
a v souladu s charakterem rozvodů a ostatních technických požadavků (viz. průvodní zpráva/studie),
včetně zabezpečeni objektu:

h. projekt rozvodů stlačeného vzduchu

i. projekt rozvodů medicinálních plynů;

j. realizační projekt vzduchotechniky a chlazení;

k. technologický projekt medicínské technologie;

l. realizační projekty všech stavebních objektů a provozních souborů souvisejících se stavbou (např.
přeložky a přípojky vodovodu, přeložky a přípojky vedeni elektro apod. );

m. Plán organizace výstavby (POV)

n. BOZP

Nad rámec požadavků uvedených v dokumentu "Požadavky na zpracováni technických podmfneX a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" objednatel požaduje, aby soupis
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem byl proveden v členění
podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší r. 202 5 (rozpočet musí vždy obsahovat
sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy'
(např. >2025_OTSKP'' nebo "CS ŮRS 2025" nebo "RTS DATA 2025"), a to i v jeho elektronické podobě ve
formáhj XML - jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování
různými softwarovými programy a splňuje požadavky Vyhlášky é. 230/2012 Sb. a je volně dostupný. Pokud
budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí být k použitým
jednotkám pňpojena jejich přesná specifikace a způsob jejich oceněni. Pokud budou uvedeny vlastní
položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, musí být uvedena také jejich přesná
specifikace a způsob jejich ocenění. Součásti položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude uvedená jednotková cena
projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem
vysvětleni vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem
autorizovaného projektanta.
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IV. Počet a forma vyhotovení PDPS stavby:
PDPS stavby bude zhotovitelem předána objednateli:

6x v tištěné podobě z toho 2x včetně oceněného soupisu prací;

lx d^tální. 'ze".a.cD. V editovatelném formátu (projekt ve formátu dwg, doc., apod. ) s plnýr
rozpoétem, včetně datového modelu výkresů v dwg (popis obsahu vrstev);
1x-ďgltálr"v_erce na CD v needitovatelném formátu (projekt ve formátu pdf), s položkovým soupis

a výkazem výměr;

1x položkový soupis prací s výkazem výměr v elektronické podobě na CD nosiči včetně DPS

1 x digitální verze zaslaná formou služby Filesender (ve všech výěe požadovaných formátech);

Soupis prací s^výkazem výměr bude zpracován jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat
o ,né"ued"otlivých stavebních dílů (naPil íktad ProfesO Pomocí položek charalíteru~kompÍeVsoubor
následné odkazujících na dílčí samostatné rozpočty. Položkový rozpo6et-bude přeďožen"vefo'rmáťu"
a.velektronickém výstup"(2e softwar" pro rozPOĎtovánf). Dopoméené elektronice fo'rmáty'jsou"kz'. "taa.'
LumxmL^-xc41 . utf- stavData a dále bude Prédložen uzamčený a odem6enýexce7ovský'soubo7, ' kte^

výstupem softwaru pro rozpočtování. " ' ' "-' --'

l's~ vykmova faze 3B - Dokumentace pro výběr dodavatele i

l. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony:

1 . vypra. covánr návrhu interiérového vybavení, jejich projednání s objednatelem a provozovatelem a
úprava návrhů podle výsledků projednání; DVD interiéru musí být zpracována^ soulaďu's'1
objednatele uvedenými v tomto dokumentu - "Požadavky na zpracování technici<ých~poďm'nek"a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr';

2' vyPracování dokumentace Pro výběr dodavatele interiérového vybavení (DVD interiéru) sestávajíc;
z!jménaz. vypracovánt koncePtu- výtvamě technického návrhu a popisu standardu'|ednozna'Ďné
definujicího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení Jednotlivých pn^ůajejic
funkčnLvlastnosti- Návrh bude zhotovitel koordinovat sdokumentac'stavby~"tak, 'aby"ned"ošÍo
k nežádoucí kolizi s instalacemi a rozvody technologií;

3' prQ.běžné konzu!tece. DVD.[nte"éru s objednatelem" a provozovatelem budovy (kontaktní osoby) ve
frekvenci minimálně 1x za 2 týdny;

4' vypraccvánLsoupisu prací'dodávek a služeb (V^Pisu Prvků)- so"Pis Prac' musí být zpracován v
souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s pokyny objednatele uvedenými'vtomto^'ok'umentu

'na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr";

5. vypracován! kontrolního rozpočtu respektujícího feěení navržené v příslušné dokumentaci;
6. vizualizace vybraných prostor-min 5 ks k DVD; ' "-------
7. PD bude vycházet z Výtvarně architektonického návrhu interiéru zpracovaného v rámci DPS.

l). Podrobnější požadavky, členénf a obsah DVD interiém:

DVD interiéru se rozumí dokumentace obsahující technické, konstrukční, materiálové a barevné řešení
volného a vestavěného interiéru (zejména nábytku, židlí, sanitárního vybaveni). 7rá~mci~prací'na "DVD
interiéru budou provedeny zejména následující práce:
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sběr a analýza požadavků objednatele na interiérové vybavení,

vypracováni návrhu typových a atypických prvků, přesné umístěni prvků, přesná a jednoznačná
specifikace pn/ků a zařízení včetně popisu standardů.

DVD interiéru véehiě soupisu práč; bude prosta obchodních názvů & jiných odkazů na konkrétní dodávky,
služby, práce či dodavatele.

lil. Počet a forma vyhotovení DVD intariéru:
DVD interiéru bude zhotovitelem předána:

6x v tištěné podobě z toho 2x včetně oceněného soupisu prací;

1x digitální verze na CD v editovatelném formátu (projekt ve fonnátu dwg, doc., apsd.) s piným
rozpočtem, včetně datového modelu výkresů v dwg (popis obsahu vrstev);

1x digitální verze na CD v neetíitovatelném formátu (projekt ve formátu pdf), s položkovým soupisem
prací a výkazem výměr;

1x položkový soupis prací s výkazem výměr v elektronické podobě na CD nosiči včetně DVD pro
vyhlášení výbérovéhc řízení na dodavatele interiéru.

1 x digitální verze zaslaná formou služby Filesender (ve všech výše požadovaných formátech);

1.6. Výkonová fáze 4A - Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby a
výkonová fáze 4B - Součinnost v zadávacím řízení na dodavatele interiéru

V rámci těchto jednotlivých VF poskytne zhotovitel součinnost při zadávacím řízen? r.a veřejnou
zakázku pro výběr zhotovitele Stavby a dodavatele interiérového vybavení Stavby, a to
zejména v rozsahu dle Smlouvy a technických podmínek plnění.

1.7. Výkonová fáze 5A - Výkon autorského dozoru (AD) při provádění stavby a
výkonová fáze 5B -Výkon autorského dozoru (AD) při realizaci dodávky interiéru

l. V rámci těchto jednotlivých VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony (vždy v každé VF):

1. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s PD
(stavby, interiéru), pokud už není součásti jiné smluvní povinnosti zhotovitele (zajištění rozhodnutí,
povolení a souhlasů stavebních úřadů),

2. účastni se předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje,
zda skutečnosti známé v době předáváni staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla
vypracována PD,

3. účastni se předáni a převzetí mfsta plněnf mezi objednatelem a dodavateli vybaveni interiéru,

4. podává nutná vysvětlení k PD a zajišťuje operativnf dopracování, popřípadě odstranění nedostatků
v jím dříve předané PD tak, aby byla zajištěna plynulá realizace stavby ze strany jejího zhotovitele;
operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků formou revizí, aby dokumentace plně
vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. stavebnímu zákonu,
vyhlášce o dokumentaci staveb atd.,

5. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace zhotovitele stavby a
dodavatelů vybavení interiéru a orientačního systému a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany
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zdraví pň práci,

6. odsouhlasuje výrobní dokumentaci,

7. posuzuje návrhy účasfrifků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části PD.
8' na,vrhuje-zmén_y aodchylky. ke ztepěení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi realizační

přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlááť sjednaných podmínek,"
9. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené PD,
10' dnna. s.oufad.zhotovované stavby sdokumentecí pro prováděni stavby, která Je podkladem

LT,nu autorekého do-zoru;.sle_duíe. a kontro!UJe PostuP^vbyve'vztahukJ dokumentaSup^ž
tonírolu, -souladu,. s. dokumente. cí. Jednotlivých objektů '6ikonstrukc7~rm, sí''vykoróvrp
odpovědní specialisté (např. elektroinstalace, statika apod. ),

11. prověřuje soulad zadaných standardů a technických parametrů v procesu vzorkování.
12' Ďčast"Lse.,dohodnutých zko^k_, v souvislosti spfedávánfm jednotlivých dodávek

i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,
13. účastní se kontrolních dnů stavby,

u" zaJÍŠťu?. přLpadnouúčaststatika při kontrole staticky významných částf konstrukce stavby (základová
spára, základy, nosná výztuž, spoje části nosného skeletu, apod. ),

15' SedÍe. zmény,:technlckých norem a .p.fe(jpisů (naPř- hygienických, požárních apod. ) v průběhu
ÍS. area'Ea. ste^y?. po.^dán'kolaudačního'souh^
^vádtTJtavb^dodate6ně měnit Požadavky na provádění stavby podle schrólené proSkto^
dokumentece a které by mohly komPlikovat vydání'kolauda6ního~souhlasu'a'7éas"'ulDI ^U^

objednatele na tyto změny,

16. účastní se komplexních zkoušek stavby,

17' S^ú^. pfewrán^vbyoúzh0^^^^^ a Pň kontrole odstranění závad
S2? pň-pfebíránÍstavby obJednateter". Přičemž aktivní úéastí serozumÍtompletnfTamo^á
;ro^la Íoto^varó:stavbLnebo_účast. pň prohlídce stavby °bjednatelem"6ir'Íeho^ch"mcaký^
Í^rem:Kupoiorf!ování na vady a nedo<:lělky stavby. zápis nale2ených~vaďa"netíoděTků"ak je^

II,

18' ̂ iwL^Stníto[audačníhoi[ízení a pň kontrole odstra"éní kolaudačních závad stavby v rozsahu
ú^?SLO tístav 

:., zaznamen^ 2jištěnf- Požadavků a "^ů-do';tavebn[ho 'ďen7kuu
.

vyžaduJHIZJ[štění'požadavky nebo návrt1y("aP'-. návrhy na změny PD)samostabrézwP,'alcováníl, IDauk
J.TVestavebnímde. "íku za2namenány hlavn? údaje o nich a budou předánVve'formě"samostaltn>é

19. spolupracuje s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP

20' spol^s-pň..ode^dán( a převzetf prací- dodávek a služeb dodavatelů vybavení interiéru
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2. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÝCH PO ÍNEK
A SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
S VÝKAZE VY ÉR

A. Požadavky na zpracování technických podmínek (uplatní se obecně pro stavební práce, dodávky i
služby) ve smyslu podle § 89 a naši. zákona é. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, (dále také jen "ZZVZ"):

l. Technické podmínky musf být stanoveny zcela přesně, jednoznačné a pochopitelně, tak aby
neumožňovaly dvojí výklad.

2. Technické podmínky vymezuji jen ty charakteristiky plnění, které jsou pro zadavatele podstatné.

3. Technické podmínky mj. vymezují požadavky zadavatele na výkon nebo funkci plnéni; zadavatel jimi
stanovuje, jakého výkonu či funkce má plnění dosahovat, nikoli způsob, jakým má být výkonu či funkce
dosaženo.

4. Hodnoty jednotlivých technických podmínek se zpravidla stanovují jako minimální, maximální, příp.
rozsahem. Jen tam, kde zadavatel z objektivního důvodu vyžaduje naplněni přesné hodnoty, může tuto
uvést (např. rozměry vestavného nábytku vymezené tak, aby jej bylo možné umístit na příslušné místo).

5. Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby byly "šity na míru" jednom.;
z potenciálních účastníků, resp. nesmi jimi být specifikováno jediné možné plněni. Zpravidla by TIŠI
existovat okruh alespoň CT účastníků, kteří se o veřejnou zakázku mohou přímo ucházet. Za předpokladu,
že na relevantním trhu existuje pouze jeden dodáváte!, jehož nabídka vyhovuje objektivně otíůvodnitelnýrr-
potřebám zadavatele, lze použít při napiněnf podmínek ZZVZ nestandardní druhy zadávacího řízení a
oslovit pouze tohoto dodavatele.

6. Technické podmínky v zásadě nelze vymezovat obchodními názvy 6i jinými odkazy na konkrétní
dodávky, služby, stavební práce 6i dodavatele; takový odkaz lze připustit jen výjimeéně, a to pokud Je
to odůvodněno předmětem veřejné zakázky (např. z důvodu nutné kompatibility mezi stávajícím a nově
pořizovaným vybavením zadavatele), přip. pokud pfedmět veřejné zakázky objektivně nelze dostatečně
přesně a srozumitelně popsat jinak getínotiívě u každého takového odkazu, 13. nikoliv jen paušáině
například v úvodním textu, je nutné uvést možnost nabídnout rovnocenné řešeni). Uvedené platí l pro
jiné než slovní vyjádření, např. fotografie 6i nákresy. Případné obchodní názvy a jiné konkrétní odkazy
je, s výjimkou výše uvedenou, nutné z technických podmínek odstranit, resp. nahradit vlastní technickou
specifikací způsobem požadovaným ZZVZ, tj. např. druhem materiálu, rozměrem, pevnostními, tepelně
či akusticky izolačními vlastnostmi, fyzikálními veliéinami, barvou atd.

7. Technické podmínky se v zásadě nevymezují tak, aby tím byla bezdůvodně omezena kvalita
(technická úroveň) plnění, např. stanovení nosnosti židle "120 kg" (bez dalšího) nebo "do 120 kg" je
chybné, správné má být "min. 120 kg". Nastavenfm technických podmínek nesmí zadavatel bezdůvodně
vyloučit plnění, které je v dané technické podmínce kvalitnější než jím požadované.

8. Technické podmínky uvozené "cca", "dostatečně", Jdeálné", spod., příp. vymezeny za pomocí výrazů jako
třeba "kvalitně", "snadně", jednoduše", "dostatečně", apod. jsou kvůli nekonkrétnosti těžko vymahatelné
a z tohoto důvodů chybné.

9. V technických podmínkách se zásadně nerozpracovávajf obchodní ani jiné zadávací podmínky; tyto
jsou přesně a vyéerpávajfcím způsobem upraveny výhradně v dokumentech k tomu určených, zejm.
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B.

v zadávací dokumentaci či návrhu smlouvy.

Požadavky na zpracování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Relevantní právní předpisy:

a) zákon 6. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
b) zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve zněnf pozdějších předpisů,
c) vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb,

d) vyhláška é. 146/2024 Sb, o požadavcích na výstavbu,

e) ptóadavky. na-vystavbu"yestatutámím městě Ostrava (Ostravské stavební předpisy) a ostatním
platným a účinným vyhláškám souvisejícím s předmětem díla;

f) vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj é. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřeir
;f, dodávek a služeb s výkazem vyměř.

pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška 6. 169/2016"). -- - .,... -.,

1. Pro všechny veřejné zakázky zadávané v režimu ZZVZ je příslušnou dokumentací
doÍ, llmentece. pro. prováděnístayby (dáletakéjen "PDPS") ve smysíu-ustanoven7§2'oďst. 1 iS
169/2016, v minimáEnSm rozsahu dle vyhlášky 6. 131/2024 Sb.

ustanwe"Ipředchoz! věty. se neuPlatn' v případě, že je dokumentace ve smyslu ustanovení § 92 odst.
l ̂?^n. a^STla technicl^mi Podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci podle
§ 89 odst. 1 ZZVZ.

2. Soupis prací musí vécně odpovídat PDPS. Soupis prací i PDPS bude prosta obchodních názvů či iin^c
na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele. V podrobnostech viz'6ásťA. ~oďsÍ. "6

tohoto dokumentu, r-----... -..., ww>..

3- _soupls pracl musf býtzPracoyán v členění na stavební objekty, i
příslušnou PDPS.

4" pok^Joupis^ prací ol:)sahuje .. odkaz na cenovou soustavu dle §11
č.,169/2016!. musí b^royněž součástí Soupisu prací odkaz na použitou'cenovou soustavu'SDOÍU"^

na neomezený dálkový přistup nebo jejím zahrnutím do přílohy technických podmYnek.

5' sou_PÍSPracíke. kažcfému stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu souboru musí
obsahovat: krycí list, rekapitulaci Soupisu prací a samotný Soupis prací s ^
obsah musí být ve vzájemném souladu).

6. Výstupenn oceňovacího programu bude Soupis prací tvořený jedním souborem ve formátu EXCEL.
bude vnitrné členěn na Jednotlivé listy v členění dle odst. 3 až 6. ~ " "" '' """"" ~~-'

7. Položka Soupisu prací obsahuje:

a) pořadové číslo položky,

b) číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit v použité cenové soustavě,
c) p°pls_položkyJednoznačr'ě vymezuJící. druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případnýr

odkazem na částí dokumentace pro zadání stavebních prací, zejména technické a~cenovéri
včetně uvedení technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiáTunebo'výrobi<u"(bez

Stránka 25 z 28



y.

ev. č. Objednatele:001/OVZ/25/038-OD,
ZPŘ-11/24
ev. č. Zhotovitele:

obchodních názvů),

d) měrnou jednotku (MJ),

e) množství MJ,

f) výkaz výměr k uvedenému množství ve smyslu ustanovení § 7 vyhlášky é. 169/2016 Sb"

g) cena/MJ,

h) cenu celkem (Ke bez DPH),

i) hmotnost vztaženou k měrné jednotce,

j) hmotnost celkem,

k) demoliční hmotnost vztaženou k měrné jednotce,

l) demoliční hmotnost celkem,

m) označení cenové soustavy, pokud byla použita.

8. Soupis prací nebude obsahovat položky, které jsou už od projektanta vymezeny množstvím "O", tzn.,
nejsou součástí předmětu veřejné zakázky.

9. Soupis prací nebude obsahovat položku "rezerva" a j iné obdobné položky, pokud objednatel použití takové
položky neumožní.

lO.Každá položka Soupisu prací musí obsahovat matematický vzorec tak, aby účastníci doplnili do
předloženého Soupisu práci pouze jednotkovou cenu. Doplněná jednotková cena bude automaticky
vynásobena zadaným množstvím a bude automaticky doplněna vypočtená celková cena za konkrétní
položku. Obdobné platí pro výpočet celkové hmotnosti a celkové demontážní hmotnosti. Stejně tak musí
být do Soupisu prací doplněny matematické vzorce pro automatický výpočet celkových cen jednotlivých
oddílů Soupisu prací, a celkové ceny za celý předmět veřejné zakázky.

ll.Véechny částí Soupisu prací (krycí list, rekapitulace, samotný výpočet) musí být provázány navzájem
funkcemi, pomocí kterých se budou jednotlivé hodnoty mezi véemi částmi soupisu prací vzájemně
automaticky překlápět tak, aby nedocházelo k chybám pň přepisech hodnot a pň provádění
matematických operací.

12-Obsah položek "vedlejší náklady a ostatní náklady" a jiné obciobné položky musí být stanoven v souladu
se závazky smluvních stran vymezenými ve smlouvě o plnění pfedmétu veřejné zakázky. Ve výkazu výměr
musi být vymezeno, co je zahrnuto do vedlejších nákladů a ostatních nákladů a obdobných položek, např.
zařízeni staveniště, kolaudaci, vyhotovení dokumentace skutečného proveden!, pasportizace, pojištění,
náklady na bankovní záruky, jiné zajiěťovacl instituty neuvedené v položkových soupisech atd. Zadavatel
poskytne odpovědnému projektantovi součinnost při vymezen? obsahu těchto položek. Veškeré vedlejší a
ostatní náklady budou uvedeny na jednom samostatném listu. Dílčí soupisy nebudou tyto položky
obsahovat.

13. Elektronická podoba Soupisu prací má takový otevřený formát EXCEL, který umožní transfery dat a jejich
zpracováni různými softwarovými produkty pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát
volně dostupný (xlsx atd.).

14. Pokud je souéástf předložených technických podkladů (PDPS) Soupis prací ve formátu pdf (6i jiném
obdobném formátu) musf být ve vzájemném souladu s jeho editovatelnou verzí.

15.V jednotlivých položkách bude nastaven jednotný systém zaokrouhlování na dvě desetinná místa.
Stejný formát zaokrouhlování bude použit na krycím listu a rekapitulaci soupisu prací. Množství měrných
jednotek musí být uvedeno na 5 desetinných míst.
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II. Časový harmonogram provádění díla

VF
MILNÍKY

popis milníků nutných pro splnění jednoUivých VF
LHŮTA PRO SPLNĚNÍ

MILNÍKU

1A Zabezpečení vstupních podkladů

Předání kompletní projektové dokumentace pro povolení stavby v souladu s
vyhláškou 6. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, s kladnými vyjádřeními
příslušného hasičského záchranného sboru, příslušné krajské hygienické"
sta"lce'_da'šíchdotčených orgánů státní správya vlastníky veřejró dopravní
nebo technické infrastmktury ve. potvrzení o předání DPS stavebnímu úřadu
pro účely vydání povolení záměru, dále ve. Architektonického návrhu"
interiéru a exteriéru

2A

Zhotovitel se zavazuje mlnimálné 10 kalendářních dnů před předáním
finálních verzí Projektové dokumentace v termínech dle tohoto"
časového harmonogramu a Smlouvy poskytnout její návrh
.

vejelrtronické podobě o^ednateli ke kontrole. Nevyjádří-li se Objednatel
v této deseti denní (hutě, má se zato, že nemá pflpomínek. Tím není'ďot6eno
právo Objednatele vytknout vady v rámci předávacího řízení ani i
Objednatele Dito nepřevzít.

zadavatel nestanovuje

Do 3 měsíců ode dne
podpisu smlouvy *)

2B Zajiěténf povolení záméru rozhodnutím v právní moci

pi'edán!kompíetní Prc'ektové dokumentace pro prováděn! stavby v souladu
s.vyhlášl<°"č-131/2024 sb" ° dokumentaci staveb, včetně soupisu'
!ta,̂ LO!\p^cřl dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou
^-1^/2,016, sb" ° stancvení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, s kladnými vyjádřeními příslušného hasičského záchrannéhoTboru.

Orientační lhůta: 2025

3A

3B

Zhotovitel se zavazuje minimálné 10 kalendářních dnů před předáním
finálních verzí Projektové dokumentace v tennfnech dle tohoto
éasového harmonogramu a Smlouvy poskytnout její návrh
v elektronické podobě Objednateli ke kontrole. Nevyjádří-li se Objednatel
v této deseti denní ihůté, má se zato, že nemá pňpomínek. Tím nenFďotčeno
právo Objednatele vytknout vady v rámci předávacího řízení ani i
Objednatele Dílo nepfevzít.

Předáni kompletní projektové dokumentace pro výběr dodavatelů
interiérového vybavení

Do 6 měsíců od podpisu
smlouvy*)

Do 6 měsíců od podpisu
smlouvy*)
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ev. č. Objednatele:001/OVZ/25/038-OD,
ZPŘ-11/24
ev. č. Zhotovitele:

Zhotovitel se zavazuje minimálně 10 kalendářních dnů před předáním
finálních verzí Projektové dokumentace v termínech dle tohoto
časového hannonogramu a Smlouvy poskytnout Její návrh
v elektronické podobě Objednateli ke kontrole. Nevyjádři-li se Objednatel
v této deseti denní lhůtě, má se zato, že nemá připomínek. Tím není dotčeno
právo Objednateie vytknout vady v rámci předévacfto řízení ani právo
Objednatele Dílo nepřevzít.

4A a Součinnost v zadávacích/výběrových řízerJch na zhotovitele stavby a na
4B dodavatele interiérového vybavení

5A a výkon autorského dozoru (AD) stavby, dodávky interiérového vybavení
5B

Na výzvu objednatele, dle
smlouvy

Průběžně - po dobu
přípravy a v průběhu

zadávacích/výběrových
řízeni

Na výzvu objednatele

Průběžné - po dobu
činností zhotovitele stavby
a dodavatelů interiérového

vybavení (předpoklad 4
měsíce ve vztahu ke

stavbě a 2mésiceve
vztahu k dodávce

interiéru

*) pevně stanovená lhůta (sankcionovaný milník)

Stránka 28 z 28




