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Aquaponický skleník Třeboň na p.č. 1697/7 v k.ú. Třeboň  

Změnový list č.2 - dispozice stavby, technologie 

  

 

Stav dle projektu –  viz projekt stavební části a technologie  

Skutečnost na stavbě – příčka mezi m.č.1.02 a 1.03 nebyla provedena, příčka mezi m.č. 1.09 

a 1.10 nebyla provedena. Podhled nad místnostmi 1.02 a 1.03 nebyl proveden, byla 

provedena štítová stěna pro oddělení tohoto prostoru od půdního prostoru nad ostatními 
místnostmi. 
Obklad vnitřního soklu skleníku a akvaristiky a chovu ryb včetně zázemí byl proveden 
z klempířských prvků. Dveře do místnosti 1.09, bylo otočeno otevírání ven z místnosti. 
Vstupní dveře z venkovního prostředí do chodby 1.05 byly provedeny jako šoupací na druhou 
stranu. Dveře do místnosti 1.03 nebyly provedeny. Dále nebyla osazena okna v m.č. 1.02 a 
jedno okno v m.č. 1.03. Technologie čerpání vody byla z m.č.1.06 přesunuta do m.č.1.04. 
Další přesuny technologií byly provedeny – Rozvaděč RM 1 byl přesunut do m.č. 1.07, 
nepřímotopný stacionární ohřívač TUV z m.č. 1.11 do m.č. 1.10. 

 

Byly zkontrolovány všechny výměry z VV na skutečnost . 

 

Zdůvodnění provedené změny – Po prověření způsobu chovu ryb bylo doporučeno provést 
místnost volnou na celou výšku bez příčky, označeno za naprosto nevyhovující dle PD. 
Ostatní změny byly provedeny vzhledem k chybnému návrhu osazení jednotlivých 
technologií. Jednotlivé technologie přesunuty tak, aby byly plně funkční a nekolidovaly 
s ostatními profesemi. (trasy kabelů,rozvodů,umístění zař,předmětů atd.) Všechny popsané 
změny jsou chybou v PD. Byly řešeny nefunkčně a nehospodárně. 

 

Danou změnou dochází ke zvýšení ceny o 250 737,92,- Kč bez DPH. 

 

 

Za Investora    ředitel SšRV    Ing. Aleš Vondrka  
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Za Generálního dodavatele              Sdružení Protom a Hora  Martin Procházka 

         Ing. Jan Hora 

 

Za TDI        IPD- Myšy s.r.o.  Ing. Michal Jiří 


