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Smlouva o dilo
1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo (dédle jen ,Smlouva®) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v plathém znéni (dale jen ,, Obéz”).

Divodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplOscbu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu dokumentace pro povoleni stavby a
provadéni stavby.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svllj naklad a na své nebezpedéi pro objednatele
za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci stavebnich praci podle ¢lanku
3.1. této smlouvy.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim opravnéne
osoby dle zak. 360/1992 Sb., jejiz osvédéeni bylo doloZeno pfed uzavienim této Smlouvy. Tato osoba
bude vidy pfitomna pfi kontrolnich dnech stavhy.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavfenim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni: vystavby parkovisté v ulici Pod Nemocnici, mezi budavami Polikliniky ép. 789 a
cp. 788.

a. Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah soupisu praci a vykazu vymér. Presny popis
piedmétu dila je ziejmy ze soupisu praci a vykazl vymér, zpracované spoleénosti Ing. Jifi Cerveny,
I€0:64185354, Sidlo: Cihlarska 743/58, Litice, 321 00 Plzen s nazvem zakazky: Parkovaci stani u
zdravotniho stfediska v ulici Pod Nemocnici, datum zpracovani 18.2.2025

b. Kompletni projektovd dokumentace ve dvou (2) paré byla pfedana zhotoviteli nejpozdéji
pfed uzavrenim této Smlouvy.

c. V pfipadg, ze jsou v soupisu praci a vykazu vymér uvedeny odkazy nebo specifikace vyrobk( ¢i
konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze pfikladné. Materidly a vyrobky je mozné zaménit
jinymi kvalitativng stejnymi nebo lepSimi vyrobky pfi zachovani shodnych nebo lepsich
parametri a funkci. Materidly uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze smérné dle
nutnych standard( pro zpracovani podrobného vykazu materialu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, ie pfedmétnou projektovou dokumentaci pfed zapoéetim praci pfevzal, podrohil kontrole
a shledal ji bez zjevnych vad a dostatecné podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen fadné
realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni Smlouvy
nezhytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusnymi
pravné zavaznymi idoporuéenymi technickymi, hygienickymi a bezpeénostnimi normami,
relevantnimi pravnimi pfedpisy v platném znéni a uzivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, Uspésnému dokoncenf a pfedani dila a uvedeni
do fadného provozu, a to zejména:

a. dodriovat pozadavky projektové dokumentace,

b. zabezpedlit odborné provadéni stavby opravnénymi oscbami,
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Smlouva o dilo
c. dle potfeby zajistit vytyCeni viech inzenyrskych siti pfed zahdjenim realizace stavby a v jejich
blizkosti pracovat v souladu s vyjadrenimi jednotlivych spraved téchto siti,

d. dodriovat jednotlivd ustanoveni zdkona & 283/2021 Sh., stavebni zakon, véetné jeho
provadécich vyhlasek, a daldich pravnich pfedpisl, zejména tykajici se bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a dodrzovani podminek rozhodnuti, vyjadfeni a stanovisek organ(l statni spravy,

e. pofidit kompletni barevnou fotodokumentaci stavby a okoli pfed zahajenim praci a v prabéhu
provadéni stavebnich praci - v datoveé podobé na datovem nosidi,

f.  poskytnout souéinnosti objednateli pfi kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pri predani dila projekt skutecného provedeni
stavby {dokumentace zmén) v jednom (1) paré + 1x na datovém nasici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven preda objednateli original stavebniho deniku.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynl objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmeét dila prfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoinit objednateli provedeni dodateéné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

lestlize v priibéhu provadéni dila dojde k Fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouziti minimalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit puvodni material. Pfipadna zaména materialu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat vedkerym pravnim predpisfim platnym v soué¢asné dobé v CR, jako? i sougasné
platnym normam CSN, €SN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si pro Géely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych pfedpis(. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélk( v bezvadné
kvalité. Zhotovitel je povinen dodrzovat véechny platné pravni pfedpisy, které se vztahuji k pfedmétu
této smlouvy. Pfedmét dila musi byt schopen podavat trvale standardni vykon v souladu se
stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné vwhovovat ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén a je adbarné zplsohily pravadét cinnasti dle predmétu dila
a ze prace budou provadény pod odbornym vedenim opravnéné osaby.

4. MISTO PLNENI

Mista pInéni se nachazi v ulici Pod Nemocnici, mezi budovami Polikliniky ¢p. 789 a ¢p. 788.

5. TERMINY PLNENI - PREDANI STAVENISTE, DOKONCENI A PREDANI DiLA

Zahdjeni provddéni dila: Staveniité bude zhotoviteli pfeddano do péti (5) dnd od pisemného

pokynu objednatele. Nasledné& budou neprodlené zahajeny stavehni
prace na dile. Termin pro dokonéeni dila poéina béiet dnem
nasledujicim po pfedani stavenisté. Objednatel vyzve zhotovitele
k pfevzeti stavenidté bez zbytetného odkladu, nejpozdéji viak do 30
dn( od uzavieni smlouvy.

Provedeni dila: nejpozdéji do 60 (Sedesati kalendafFnich dni od pfedani stavenidté)

Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokoncenim stavebnich praci se rozumi uplne a funkéni provedeni viech stavebnich praci a ¢innosti
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ze strany zhotovitele a dalsich podminek uvedenych v této Smlouvé {vfeiné dolozeni pozadovanych
dokladll, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonéeni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfedanim a pfevzetim
stavby (dila) se rozumi protokolarni pfedani dila po dokonéeni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouveé (vCetné odstranéni vad a nedodélkd).

Zhotovitel je povinen stavenisté fadné pfevzit do péti {5) pracovnich dnd od doruéeni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratdim mozném terminu po predani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s ohjednatelem.

Zhotovitel je povinen vfas vyzvat objednatele k prevzeti dokonceného dila. Objednatel zahaji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol (protokol
o predani a pfevzeti dila), jehoZ podpisem ob&ma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému pfedani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude pfizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvazieni objednatele také autorsky dozor projektanta. Piedavaci protokol musi
ohsahovat prohladeni opfevzeti nebo nepfevzeti dila, odlvodnéni a soupis pfipadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o pfedani a pfevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na viastni naklady nejpozdé&ji do péti (5) pracovnich dni ode dne
pfedani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a ohjednatel pisemné jinak.

Ustanovenim pfedchoziho odstavce neni dot¢eno opravnéni objednatele odmitnout predmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to az do doby jejich uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokenéenim a pfedanim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélkd objednateli. Po fadném protokoldarnim pfedani dila bez vad
a nedodélki zaéina bézet sjednand zaruéni Ihita.

Spolu sdilem (predmétem dila) je zhotovitel povinen prfedat objednateli doklady vztahujici se
k pfedmétu dila. Nejpozdéji pfi pfedani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikatt kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouZitych komponenti, materiali a vyrobka
{nebyly-li doloZeny diive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zaruéni listy, potvrzeni o provedenych
zkouSkach, revizni zpravy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady o nakladani s odpady,
projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby — jedno (1) paré v listinné podobé a jeden
krat {1) PD skuteéného provedeni na datovém nosiéi v elektranické podobé), original stavebniho
deniku, apod. Pfedani uplnych a bezchybnych dekladd je podminkou fadnéha predani dila (pfedmétu
dila) a zhotovitel nespini svou povinnast dokondit a pfedat dilo objednateli dfive, nez pFeda
objednateli veskeré doklady bez vad. V pfipadég, 7e budou doklady vykazovat vady, je objednatel
opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladd bez vad
a zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dna, od jejich
vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli uplné doklady bez vad. Naklady spojené
s whotovenim a dodanim viech dokladl v potfebném poctu, véetné jejich oprav, doplnéni a
nahradniho dodani, jsou zahrnuty v cené za dilo a zhotovitel neni opravnén od objednatele pozadovat
jejich nahradu. Pfedanim dokladl cbjednateli se tyto stdvaji vlastnictvim objednatele, ktery je
opravnén s nimi volné nakladat.

Zatizeni stavenisté zabezpeluje zhotavitel na své ndklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci predanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
uspofadani stavenisté v souladu s planem bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
Ihitach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady & 591/2006 Sh., o blizsich minimalnich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjiich pfedpis(.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udriovat pofadek po celou dobu provadéni dila az do radného
prevzeti dokon¢eneho dila.
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Smlouva o dilo
6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za Fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH ¢&ini 2138 743,04,- K¢

(slovy: dva miliony jedno sto tficet osm tisic sedm set &tyficet tFi korun ¢eskych Etyfi haléfe)

Celkem za DPH 21% 449 136,04,- K¢

(slovy: Ctyfri sta Ctyficet devét tisic jedno sto tficet Sest korun €eskych ¢tyfi haléfe)

Celkem cena za dilo vcéetné 21% DPH ¢€ini 2 587 879,08,- K¢

(slovy: dva miliony pét set osmdesat sedm tisic osm set sedmdesat devét korun ¢eskych osm haléfii)

Pfedmét cinnosti dle této Smlouvy podléha rezimu preneseni dafiové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro Ucely uplatfiovani DPH fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92e zakona ¢. 235/2004
Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisid (ddle jen ,zdkon o dani z pfidané
hodnoty*), a Pokynem GFR D-22 k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona
¢. 586/1992 Sb., o danich z pFijm(, ve znéni pozdéjsich predpish, k § 26 a k pfiloze ¢. 1 pokynu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena bez DPH, nebot objednatel je platcem DPH.

uuu

vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vy3i platné ke dni uzavieni této
Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavieni této Smlouvy do data uskuteé¢néného
zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této Smlouvy, bude
takova platba provedena ve vysi zohlednujici prfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou souéasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektl stavby
a rekapitulace polozkového rozpoctu. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v €l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
predkladan objednateli prfed fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predloZzeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Gplna a konecna a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veSkeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim
povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména nap¥. naklady na, zhotoveni projektové
dokumentace skute¢ného provedeni; naklady na zafizeni stavenisté, na dopravu, na zajisténi
pozadovanych certifikatd, osvédéeni a zkousek; naklady za skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit ke dni pfedani dila fakturu (dafiovy doklad) na uhradu skuteéné provedenych praci
ocenénych na zakladé vykazu vymér, objednatelem pfedem potvrzenych a odsouhlasenych praci.
Odsouhlaseni provedenych praci objednatelem povéfenou osobou (technickym dozorem stavebnika)
je nezbytnou podminkou pro vystaveni této faktury, kdyz nedilnou pfilohou faktury je objednatelem,
¢i jim povéfenou osobou (technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je
faktura nelplna). Pokud se strany nedohodnou pfi odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Splatnost faktury je tficet
(30) kalendafnich dni ode dne doruceni objednateli. Dnem zdanitelného plnéni je posledni den
predani dila.

Faktura musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi. Objednatel umozriuje vystaveni elektronickych faktur.
V pfipadé vystaveni elektronické faktury staéi pfilohy pfedlozit v naskenované podobé.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpisi pro vystaveni
zédvérecné faktury, ¢ini jeji splatnost tficet (30) kalendafnich dnl ode dne jejiho doruceni objednateli.
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Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany predavaci protokol, popf.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni viech vad a nedodélk( zjisténych pfi pfedani dila.

Kazda faktura musi byt oznacena ,Vystavba parkovisté v ulici Pod Nemocnici”. Zhotovitel predlozi
objednateli fakturu v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou
fakturu, bude obsahovat vidy dva (2) originaly dariovych ucetnich doklad( (faktur) véetné soupisu
provedenych praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura v€éetné vSech povinnych
nalezitosti musi byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po

ukonéeni pfisludného fakturaéniho obdobi na e-mailovou adresu: {ieesiitatnaa Nt

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do vyse 90 %
celkové hodnoty dila dle ¢l. 6.1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila je objednatel
opravnén zadrzet jako zavazek za radné dokonceni dila dle ¢l. 17.1 Smlouvy. Objednatel uhradi
zhotoviteli zadriné proti zavéreéné faktufe po Fadném predani dila bez vad a nedodélk( v terminu do
patnacti (15) kalendarnich dnd po pfedani dila, pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni vad a
nedodélkd uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé, ze faktura vystavena zhotovitelem nebude mit pfedepsané naleZitosti stanovené pro
darfiovy doklad, nebo bude obsahovat tdaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni &i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejna jako plvodni dohodnutd |hita a jeji béh pocina dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni viak kratsi nez tficet (30) dnti od doruceni opravené faktury
obsahujici veskeré nalezitosti stanovené zakonem &i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze cisla bankovnich
uctd, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy pfistup (§ 98 pism. d)
zdkona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Zze dafiovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto
zverejnény ucet, bude takovyto darovy doklad povaZzovan za neuplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zékladé
tohoto dafiového dokladu.

Zhotovitel umozni objednateli napojeni elektrické energie a vody v souladu s ¢l. 10.3. Smlouvy
Podminky pfipustného zvySeni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a. pokud objednatel pozaduje prace, které nejsou predmétem dila, aviak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b. pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace pfedmétu dila,

c. pokud se pfirealizaci zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy znamé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d. pokud se pfi realizaci zjisti skute¢nosti odlisné od dokumentace pfedané objednatelem,
e. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty,

f.  pokudv pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych pfedpist a norem,
které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto prace
obsaZeny v polozkovém rozpoctu, urci se jednotkova cena predmétnych polozek na zakladé navrhu
kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle poloZek obecné dostupné cenové
soustavy (v aktualni cenové Urovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich dlivodi sniZit sjednany rozsah dila, v takovém pfipadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predlozil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
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6.18.

Smlouva o dilo
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli narok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

NapInéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a sniZzeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi pfedpisy. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou dodatek ke Smlouvé.

7. ZARUKY

Zaruky za Fadné plnéni:

7.1.

Zavazek za radné dokondeni dila

Objednatel ma pravo zadrzet v souladu s €l. 6.11 této Smlouvy 10 % sjednané ceny dila bez DPH do
doby pfedani celého dila bez vad a nedodélk(l zhotovitelem, jako zaruku za fadné dokonéeni dila.
Objednatel Je povinen uhradit pfipadnou nevylerpanou zadrzencu cast zadriného zhotoviteli
bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) kalendafnich dnd, po fadném pfedani dila na zakladé
oboustranné podepsaného protokolu o pfedani bez vad a nedodélkd, pokud dilo pfi pfedani netrpélo
zadnymi vadami ani nedodélky, nebo po odstranéni vad a nedodélkl, uvedenych v predavacim
protokolu.

Zavazek za fadné dokonceni dila si objednatel vyhrazuje zejména pro pfipad, Ze:

- zhotovitel nesplni povinnost spocivajici v odstranéni vad a nedodélkd uvedenych v protokolu
o predani a pfevzeti dila,

- zhotovitel v&as neuhradil sankce za nedodrzeni terminu pro odstranéni vad a nedodélka,

- zhotovitel nedokonéil dilo ve stanoveném terminu a véas neuhradil sankce za nedodrzeni
terminu dokonceni dila,

- zhotovitel nevyklidil stavenisté ve stanoveném terminu a véas neuhradil sankce za
nedodrieni stanoveného terminu pro vyklizeni stavenisté.

Zaruéni doba

7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

8.1

Zaruéni doba dila je sjednana v délce 60 mésicl od Fadného dokonéeni a pfedani dila. Zaruéni doba
dodavek zafizeni a vyrobk(, na néZ vrobce vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce
Ihity poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésict. Dodavatel dolozi pfed pfedanim dila
objednateli zaruéni listy k témto zafizenim a vyrobk(m. Bez dolozeni zaruénich listd se na zafizeni a
vyrobky vztahuje zaruéni doba dila uvedena vyse.

Zaruéni doha pocind bézet predanim dila objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit vady &i
nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano
jinak. O predani dila bez vad a nedodé@&lkll, popf. o odstranéni pfipadnych vad a nedodélk( bude
pofizen zapis do protokolu o pfedani dila.

Poskytnutim zarucni doby zhotovitel pfejima zdvazek, ze predmét dila bude po stanovenou dobu
zplsobily pro pouziti nejen k sjednanému ucelu, ale i k ucelu obvyklému.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemulze pfedmét dila uzivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zaruéni doby na pfedmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zavaznost poruseni Smlouvy vyskytem takoveé vady, vidy opravnén pozadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vie dle vlastni volby bez ohledu na charakter pfedmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoistvi, jakosti, sjednaném zpUsobu provedeni dila
¢i provedeni, jez se nehodi pro ucel sjednany ve Smlouvé, papf. neni-li tento uéel ve Smlouveé sjednan,
pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouiiva. Za vady se rovnéz povazuji vady v dokladech
nutnych k uzivani pfedmétu dila a dodani jiného nez sjednaného pfedmétu dila. Vadami dila se dale
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8.2.

8.3.

8.4,

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

Smlouva o dilo
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovida pravnimu pfedpisu ¢i zévazné technické
normé, je-li tato stanovena (zejména v zakonu o technickych pozadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, kiteré ma dilo v dobé jeho pfedani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zavazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do prodleni
a ohjednatel je opravnén odmitnout prevzeti takoveého dila. Objednatel viak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojediné&lé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel pfevezme pouze dilo, které je
dokonceno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. le-li dilo pfevzato s vwhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida déle za vedkeré vady dila ve sjednané zaruéni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za vady,
které ma dilo v okamziku, kdy prechazi nebezpeti skody na objednatele, i kdyz se vady stanou
zjevnymi aZz po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv héhem sjednané zaruéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zpusobem pozaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén:

a. pozadovat odstranénivady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad materiald apod.),
b. pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c. poZadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny,

d. ukoncit Smlouvu v souladu s ¢l. 16.

Volba mezi naroky z vad dila naleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficem? konkrétni
volbu oznami objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv béhem Ihity stanovené
pro uplatnéni pfedmétného naroku. Za véasné oznameni objednatele je povazovano oznameni
ucinéné kdykoliv héhem Ihity stanovené pro uplatnéni narokl z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po obdrieni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava & neuzndva. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. lJe-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zhyteéného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dn ode dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. lestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uved|, 7e se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstranovani vady (havarie)
nejpezdéji do 24 hodin po obdrZeni reklamace.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a dolozené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zplsobené 3kody. Uspokojenim, kterého lze
dosdhnout uplatnénim nékterého z narokl z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho divodu.

V pfipadé, Zze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstrafiuje radné, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady bez daldiho ndhradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sdm, a
to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Narak na nahradu skody ¢i na smluvni pokutu timto neni dotcen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za $kodu vzniklou ohjednateli neho tfetim osobam v souvislosti s plnénim,
nedodrienim nebo porudenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni této Smlouvy (tj. od jejiho uzavfeni az do uplynuti viech
zarucnich dob dle této Smlouvy) mit sjedndno a udriovat obecné pojisténi odpovédnosti za 3kodu
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.16.

10.11.

10.12.

10.13.

Smlouva o dilo
z ¢innosti zplUsobenou treti osob& na majetku, Uujmy na zdravi nebo smrti zpUsobené pfi realizaci
a v souvislosti s realizaci dila zhotavitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery (poddodavateli)
a jinymi dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZzadovan ve vysi min 6 000 000,- K& (Sest miliond K&).

10. PRAVA A POVINNQSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost predané projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce technickeho dozoru stavebnika, autorského
dozoru projektanta a koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a poskytne jim
potfebnou soucinnost.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod potfebnych
médii a jejich pfipojeni na odbérna mista odsouhlasend objednatelem.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obéanského zakoniku provést dilo s potfebnou pédi, v ujednaném
case a obstarat vie, co je k provedeni dila potfeba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou souéinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v objektu a soucasné probihajicimi pracemi, které jsou nezbytné
k fadnému dokonceni dila. Stavebni prace mohou probihat i o vikendech.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavhy a s dastateénym pfedstihem bude
s objednatelem sjednavat pfipadna nezbytné nutna amezeni.

Zhotovitel je povinen dodrzovat Casovy harmonogram, ktery je pfilchou & 1 této Smlouvy.
Harmonogram je pro zhotovitele zavazny.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objektam
osobam, sanitnim voziim a vozidlilm HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani bezpeénostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, vetné zabezpeleni stavebniho prostoru, zajisténi zafizeni
stavenisté proti vstupu cizich oscb a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
Zivotniho prostiedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpeinosti osob, které se budou
na staveniiti pohybovat a zabranéni pfistupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel je povinen udrzovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V pfipadé, ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti s
provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku. V pfipadé zplsabeni skody na majetku na tuto
skutenost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti napravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady vedkery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
prondjem pozemk( a pfipadny zabor vefejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materidlu, pfekopy atd. {tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemkl do plvodniho Fadného stavu a pfedani téchto pozemkl zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnil po podpisu pfedavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téz na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni pfebyteé¢ného materidlu na skladky, véetné zaplaceni skladkovného, a to nejpozdéji
pred predanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kantralnich dnech) informaovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi, a o viech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skuteénostech zdsadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skute¢nosti chroiujici véasné a radne dodani dila) je zhotovitel
povinen vidy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen zajistit vedeni stavby povéfenou asobou, ktera je povinna vykonavat dozor nad
praovddénim viech praci, zajistit odborné vedeni a organizaci stavby osobné na misté realizace dila
v rozsahu dostateéném pro Fadné a kvalitni provedeni dila. Povéfend osaba je povinna ucastnit se
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10.14.

10.15.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

131,

13.2.

13.3.

13.4.

Smlouva o dilo
pravidelné kontrolnich dnl stavby. Povérend osoba je povinna zajistit provedeni veskerych Ukond
pozadovanych v projektové dokumentaci, pokud byla zpracovana.

Jestlize zhotovitel zajisti pInéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji éasti tfeti osobou, ma
takovy pfevod prav a povinnosti Ufinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto tfeti osobou,
pricemz vztah mezi zhotovitelem a ohjednatelem zlstava nedotéen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavatell, které uved! v seznamu
s identifika¢nimi Udaji poddodavatelll predaném objednateli pfed zapojenim poddodavatell do
pInéni této Smlouvy. V pripadé, ze vybrany dodavatel zamysli provést vymeénu poddodavatele, musi
vymeénu poddodavatele oznamit technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP min. 5 dni
pred nastupem nového poddodavatele.

11. VEDENIi STAVEBNIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést radné, srozumitelné a dostatecné podrobné stavebni denik ve smyslu § 166
zakona ¢. 283/2021 Sb., v platném znéni a vyhlasky 131/2024 Sb.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veskeré zmény oproti schvalené
projektove dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a pfedkladat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Original veskerych zaznaml ohsazenych ve stavebnim deniku pfeda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dokonéeného dila.

12.  PRERUSENI PRACI NA DIiLE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrzovat platné pravni
predpisy, zejména pfedpisy o bezpecdnosti a ochrangé zdravi pfi praci. Toto pferuseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho &asti podle tohoto &lanku
rozpracovanou ¢ast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s pFerusenim praci na dile dle tohoto élanku jdou k tizi zhotovitele

13. PROVADENIi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dni {pfedpoklad konani 1x
tydné). Povinnosti osoby, kterd bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelnd déast na
kontrolnich dnech. Z kaZzdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery obdrzi viechny za&astnéné
osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat pfedmeét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejmeéné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Qbjednatel ma pravo na provedeni dodatedné kontroly, nahradi viak zhotoviteli naklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umozinit. Provedeni kontroly
a pripadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou oschou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukonéeni urgité technologické etapy a pted fakturaci provedenych praci. Témto kontrolam
bude vidy pfitomna osoba povéfena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci
na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnd od obdrieni této vyzvy. Neni-li tato
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13.5.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

Smlouva o dilo
povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umoinit objednateli provedeni dodateéné kontroly
a nést ndklady s tim spojené.

Kazda uskutetnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVIi DiLA

Vznikajici dilo je od poéatku vyroby viastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soudasti dila
po provedeni jejich montaie zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel ai
do splnéni zdvazku pfedanim a pfevzetim dila bez vad a nedodélkd.

15. SANKCE

Pokud je objednatel v prodleni sudhradou Uplného danového dokladu, je zhotovitel opravnén
pozadovat po objednateli Urak z prodleni ve vysi patnact tisicin procenta (0,015 %) z dluzné Castky za
kazdy zapodaty den prodleni.

Pokud zhotovitel nepfevezme stavenisté na zakladé pisemného pokynu objednatele, objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i tFi tisice korun eskych (3.000,00
Ké) za kazdy zapocaty den prodleni s pfevzetim stavenisté az do jeho prevzeti. Tim neni dotceno pravo
objednatele vypovédét smlouvu nebo odstoupit od smlouvy padle €l. 16 této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahaji realizaci dila nejpozdéji do patnacti (15) kalendafnich dni od pfedani
stavenist®, objednatel je opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice
korun Ceskych {3.000,00 K&) za kazdy zapocaty den nasledujici po patnactém (15.) dni od predani
stavenisté, dokud nedojde k zapoceti realizace dila. Tim neni dotéeno pravo objednatele vypovédét
smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16 této smlouvy.

Pfi nesplnéni Ihity pro provedeni dila je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, vé. pfipadnych
dodatki ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu provedeni dila.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedod&lkd, je abjednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,00 K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnasti, az do jejiho dplného a fadného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodr?i sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6},
objednatel je opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
Ceskych (1.000,00K¢) za kaidy zapocdaty den prodleni oproti sjednanému terminu ndpravy.
V pfipadech, kdy se jednda o vadu branici v fadném uzivani dila, pfipadnée hrozi-li nebezpedi skody
velkého razsahu (havarig), je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
ve wii deset tisic korun €eskych (10.000,00 K¢&) za kazdy zapodaty den pradleni oproti sjednanému
terminu napravy za kazdou reklamovanou vadu.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za nedodrzeni terming
realizace zavaznych uzlovych bodl uvedenych v harmonogramu praci, a to ve vysi pét tisic korun
Ceskych (5.000,00 K&) za kazdy zapocaty den prodleni.

Pfi prodleni zhotovitele se splnénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plvodniho fadného stavu
veskere realizaci dila dotéené plochy ve lhité sjednané v této Smlouvé mize objednatel poZzadovat
po zhatoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi pé&t setin procenta (0,05 %) ze sjednané ceny dila za
kaidy zapocaty den prodlen.

Pfi porudeni povinnosti zhotovitele provadét veskeré price pod dohledem osoby povéfené vedenim
stavby a zajisténi vedeni stavby touto oscbou, mlie objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun éeskych (2 000,- K&) za kaZdé jednotlivé poruseni. Porugenim
této povinnosti se rozumi take neprovadéni pravidelne kontroly a organizace probihajicich stavebnich
praci povéfenou osobou min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a neucast na
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15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.
15.16.

16.1.

16.2.

16.3.

Smlouva o dilo
kontralnim dnu, kdy by tato osoba v oddvodnéném a nezbytné nutném pfipadé nezajistila za sebe
odpovidajici ndhradu.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic korun eskych (1.000,00 K&) za kazdy den,
kdy nebude na stavbhé k dispozici stavebni denik.

V pfipadé poruseni povinnosti ze strany zhotovitele (zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisd,
zejmeéna zakona ¢. 262/2006 Sb., zdkonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisl {se zvlastnim zfetelem
na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona ¢. 435/2004
Sh., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjdich predpisd (se zvlastnim zfetelem na regulaci zameéstnavani
cizincl), a to vadiviem osobam, které se na pinéni Smlouvy podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace
na pfedmétu plnéni provadény bezprostfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli a zajistit
dodrzovani mezinarodnich dmluv o lidskych pravech, socidlnich ¢i pracovnich pravech, zejména umluy
Mezindrodni organizace prace (ILO)) bude zhotoviteli dctovana pokuta dvacet tisic korun éeskych
{20.000,00 K&) bez DPH za kazdy pfipad objektivné prokazatelného poruseni.

Smiluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dnd ode dne dorudeni jejich vyUctovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samaostatné vedle sebe v pfipadé porudeni vice
povinnosti.

V pfipadé, 7e objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vidi
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zapocéet z jakéhokoliv danového dokladu
a snizit o néj ¢astku k uhradé.

Smiluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny narak abjednatele na nahradu skody.
Ujednani o smluvnich pokutach zlstdvaji v plathostii v pfipadé ukonéeni Smlauvy odstoupenim nebo
vypaovédi a nemaji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i nahrady Skody, a to
ive vysi presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16.  UKONCENi SMLOUVY
Tato Smlouva mize byt ukondena:
a.  splnénim zavazkl ze smlouvy obéma smluvnimi stranami,
b. pisemnou dohodou smluvnich stran,
c. odstoupenim od Smlouvy z divodi stanovenych v téta Smlouvé neba zakonem,
d.  wvypovédi Smlouvy z divodd stanovenych v této Smiouvé.

Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s ckamiitou platnosti, pokud druha strana porusi
své povinnosti podstatnym zplsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajeno insolvenéni fizeni, popf.
likvidace, nebo se jiz v tomto Fizeni nachazi, dale pokud zhotovitel ve své nabidce objednateli pred
uzavienim této Smlouvy nebo vramci této Smlouvy uvedl informace nebo doklady, které
neodpovidaji skutetnosti nebo které meély, nebo mohly, mit vliv nauzavieni této Smlouvy
objednatelem a/nebo na kvalitu plnéni zhotovitele.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédeét s okamzitou platnosti rovnéz v pripadé, pokud:

a. zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
Smlouvé, a to zejména v &l. 3 této Smilouvy, provadi dilo v rozpaoru se svymi povinnostmi, nebo
dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjedna napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zpusobem a kvalitné nutne opravy, Upravy apod. bez zbytetného
odkladu, nejpozdéji viak ve Ihité do péti (5) pracovnich dn(;

h. zhotovitel neposkytuje opakované dostateénou soucinnost a koordinaci €innosti;
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.1.

Smlouva o dilo

c. zhotovitel je v prodleni s plnénim nékterého ze zavaznych uzlovych bodd harmonogramu po

dobu deldi patnacti (15) kalendarnich dnl. Tato vypovéd viak nema vliv na vznik, existenci a
trvani naroku na smluvni pokutu a naroku na nahradu Skody;

d. zhotovitel provadidilo v rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dnd (o takovéto vyzvé bude
proveden zdznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje
vady a zhotovitel neudini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

e. zhaotovitel vyuziva poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou oznamen;

f.  neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti {5) pracovnich dnd od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

g. pokud zhotovitel po predani stavenisté do patnacti (15) kalendafnich dni nezacne s realizaci dila,
pokud neni pilsemné sjednano jinak;

h.  ze zakonem stanovenych divoda.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na dhradu skuteéné vynalozenych naklad( souvisejicich s
jiz realizovanymi Einnostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skutecné provedenych praci.
Skuteéné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fadné pfedany objednateli na zakladé
pfedavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zastupcem zhotovitele a technickym
dozarem stavebnika. V pripadé&, ze by cast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla fadné pfedana objednateli na zakladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznika narck na Uhradu naklada.

Objednatel nebo zhotovitel mohou cdstoupit od smlouvy za predpokladu, Ze provadéni dila nebylo
zahajeno a souéasné doslo k naplnéni nékteré z nasledujicich podminek. ledna se o pfipady uvedené
ve ¢l. 16.2. Smlouvy (insolvenéni fizeni, uvedeni nepravdivych ddajld). Objednatel je dale opravnén
odstoupit od smlouvy v pfipadech stanovenych ve ¢l. 16.3. pism. f., Error! Reference source not
found., a g. Smlouvy, zhotaovitel je rovnéz opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé stanoveném v ¢l.
16.3. pism. h. Smlouvy. Bylo-li dilo aspon tasteéné realizovano, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze
vypovédi.

V pfipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat vzajemné
zavazky a pohledavky do tficeti (30) dnl od nabyti uéinku vypovédi/odstoupeni. Pfi vypovédi se
uhrada nevztahuje na jiz pofizeny material & drabné naklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni u&inky
vypovedi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhatoviteli. V pfipadé adstoupeni se Smlouva
zrusuje od polatku. Pro vypovéd a odstoupeni plati pfisluind ustanoveni ob&anského zdkoniku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNIMI STRANAMI
Pro Ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedene osoby:

Smiluvni kontakty:
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17.2.

17.3.

za objednatele:

e-mail

za objednatele;

e-mail:

za zhotovitele:
Tel.:

e-mail

za zhotovitele:
Tel.

e-mail:

Kontaktni osoby:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:
Tel.:

e-mail

QOdhorné osoby:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:
Tel.:

e-mail

Smlouva o dilo

Veskera sdéleni €i jinad jednani smluvnich stran budou adresovany vyie uvedenym zastupcam. Pokud
je vyZadovana pisemna forma, bude takové sdéleni zaslano prostfednictvim e-mailu opatfeného
zarucenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontakini osoby druhé smluvni
strany, popf. pisemnosti budou zasldny datovou schrankou nebo prostfednictvim poskytovatele
postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvofeni potrebnych podminek
pro uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je doruéena potvrzenim pfiijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresdt pfijeti zpravy, ale dokument se
dostane do dispozice adresata, bude zprava zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.
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18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

Smlouva o dilo
18. 2AVERECNA UJEDNANI

V pripadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy &i k jeho &asti podle zdkona jako ke
zdanlivému pravnimu jedndni nepfihlizi, nebo ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy éi jeho ast je
nebo se stane neplatnym, nelucinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v prisluiném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit zadny vliv na platnost, Géinnost a vymahatelnost ostatnich
ujednani této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takove zdanlivé, nebo neplatné, nedcinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude platné, ucinné a
vymahatelné ajehoi vécny ohsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby Ucel a smysl této Smlouvy zdstal zachovan. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shledano neplathym ¢i nevykonatelnym, ostatni ustanoveni teto
Smlouvy tim zlstavaji nedotéena.

Strany této Smlouvy se dohodly, ie se tato Smlouva fidi vywhradné Eeskym pravnim Fadem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se Fidi ustanovenimi
zdkona . 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ve smyslu § 1765 zdkona ¢. 89/2012 Sb., oblanského zakoniku, ve znéni
pozdéjéich pfedpisd, na sebe bere nebezpedi zmény okolnosti, a tedy neni opravnén domahat se po
objednateli obnoveni jednani o této Smlouvé a/nebo podavat soudu navrh na zménu smluvniho
zavazku &i jeho zrudeni z divodu podstatné zmény okolnosti zakladajici zvlast hruby nepomér v
pravech a povinnostech smluvnich stran. Zhotovitel dale timto pfebira nebezpeci zmény okolnosti dle
§ 2620 odst. 2 zakona €. 83/2012 Sh., obcanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisl. Podminky
pfipustného zvyieni nebo sniZzeni ceny za provedeni dila jsou taxativné uvedeny v &l. 6.15 této
Smlouwvy.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran éinény pouze pisemnou formou,
a to v podobé tislovanych dodatkd k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné viech jejich pfiloh, zmén
a pfipadnych dodatk(l uvefejnit v registru smluv v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o registru
smiluv. Uvefejnéni Smlouvy v zdkonné |haté v registru smluv zajisti abjednatel. Zhotovitel souhlasi
s tim, Ze tato Smlouva véetné pfiloh bude vefejné pristupna.

Objednatel je spravcem osobnich Udaji, které ziskal v souvislasti s jednanim o uzavieni a uzavienim
této Smlouvy a v souvislosti s plnénim této Smlouvy. Zpracovani téchto oscbnich udaji je nezbytné
pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy pro fadné uzavieni a plnéni této Smlouvy. Osobni udaje
budou zpracovany aZ do uplynuti skartaéni Ihty této Smlouvy.

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pripojenim zaru¢enych elektronickych podpist vemi
opravnénymi asgbami obou smluvnich stran.

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z dcastnikd a ucinnosti uverejnénim v registru
smluv.

Smiluvni strany této Smlouvy prohlasuji, ze si tuto Smlouvu pfed jejim podpisem preletly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢eho? pripojuji své podpisy.

PFilohy ke Smlouvé:

PFiloha €. 1 — rozpocdet v souladu s nabidkou dodavatele (kryci list rozpoétu a rekapitulace objekti)

— povinné podepsat pfilohy smlouvy (min. 1. list)

Priloha ¢. 2 — seznam poddodavateld
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v Klatovech
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