Spr869/2023 


DODATEK Č. 1 
Ke smlouvě o dílo č. j. Spr869/2023ze dne25.3.2025 (dále jen „Dodatek“) 



Smluvní strany: 
Objednatel:	Česká republika–Okresní soud vChomutově Sídlo: 
Zastoupený: 


Na Příkopech 663, 430 01 Chomutov, 
IČO:	00024848 
Bankovníspojení: 
Zástupce pro věcná jednání: 
E-mail/telefon: 


	
	

	



datová schránka:pstabqe 
(dále jen „objednatel“) 
a 

Zhotovitel:	T-Technology s.r.o. 
Sídlo:	Třebízského 251, 413 01 Roudnice nad Labem, 
Zastoupený: 
Kontaktní osoba: 
E-mail/telefon: 
IČO:	03934527 
DIČ:	CZ03934527 
Zapsaná:	vobchodním rejstříku, vedenémKrajskýmsoudemvÚstí nad 
Labem, oddíl C, vložka35452 
Bankovní spojení:	ČSOBa. s., 
Číslo účtu: 
Datová schránka:	cxizxbf 
(dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smysluustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1ke smlouvě o dílo. 

I. 
1.Dne25.3. 2025 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo kakci „OS 
Chomutov–modernizaceEPS“. 
2.Vdůsledku uzavření smlouvy a následně i zahájení prací zhotovitelem připrovádění stavby 
vyvstala nutnost změny rozšíření dodávky počtu klíčů a vložek v oddílu Generálního 
klíčestavby, kterámávliv na dobu realizaceuzlového bodu I.etapy, vizPříloha č.3 ke smlouvě 
o dílo. Zdůvodu nutnostizajištěnírozšíření předmětu díla vdodávce dalších klíčů a vložek 
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systému generálního klíčeje potřeba prodloužit termínuzlového bodu I.etapy. Celková doba 
realizace se nemění. 
3.Smluvní strany se proto dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění doba realizace 
uzlového bodu I.etapy. 
Článek III. odst. 4Příloha č.3 ke smlouvě o dílose mění takto: 
I.etapa (systém generálního klíče) datum realizace uzlového bodu je 31.7.2025. 
4.Celková cena díla setímto dodatkemnemění, bude oceněno ve finančním dodatku č.2. 
5.Ostatní části smlouvy ze25.3. 2025 zůstávají beze změny. 



II. 

1.Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech,z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou vyhotoveních. 
2.Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje 
dodatek dle předmětného zákona uveřejnit. 
3.Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
vregistru smluv. 
4.Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 



VRoudnici nad Labemdne27.6.2025		VChomutovědne:27.6.2025 
Zazhotovitele:	Za objednatele: 
Firma:T-Technologys. r. o.,	Česká republika–Okresní soud v Chomutově Jméno, příjmení:	Jméno, příjmení: 
Funkce:jednatel společnosti	Funkce:předseda soudu 

…………………………….	………………………………. 
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