
Město Přelouč

Číslo objednatele: 5 712 12

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

I. Smluvní strany

Objednatel:
Město Přelouč
Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
Zastoupený: Martinem Šmídem, starostou města
Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:

Miroslav Manžel-vedoucí Odboru správy majetku, tel.: 466 094
181, 603 184 569, e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
Štěpán Bartoš-TDI, referent Odboru správy majetku, tel.: 466
094 184, 732 691 460, e-mail: stepan.bartos@mestoprelouc.cz

IČ: 00274101
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:

a

Zhotovitel:
ELITSTAV s.r.o.
Sídlo: Sezemice, Újezd u Sezemic 35
Zastoupený: Jenö Ruszinem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Jenö Ruszin
E-mail/telefon: sspardubice@seznam.cz / 777 527 285
IČ: 06552226
DIČ: CZ06552226
Bank. spojení:
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 16.1.2025, na akci „Stavební
úpravy holičství + přístavba, Masarykovo náměstí č.p. 1340, Přelouč“,“ (dále jen SoD)
takto:



II. 

Předmět smlouvy 

 Předmět smlouvy se v článku II., původní smlouvy tímto dodatkem č. 1 upravuje 
následovně 

doplňuje se odst. 7. 

Předmět plnění díla se mění z důvodu změny dispozic oken vyvolané rozhodnutím investora. 
Projekční práce a změna objednávky u dodavatele oken generuje časovou ztrátu cca 5 
týdnů. Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 
6 a 9, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

IV. 

Doba a místo plnění 

Mění se část odstavce 2. ve znění: 

Požadovaný termín ukončení plnění: do 12 týdnů ode dne předání staveniště (ukončením 
plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli) 

A nahrazuje se tímto textem: 

Požadovaný termín ukončení plnění: do 31.8.2025 (ukončením plnění předmětu smlouvy se 
rozumí předání hotového díla objednateli) 

 
 

Další ujednání 

1.Ustanovení SoD neřešená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn. 

2.Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se 
ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.  

3.Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv. 

4.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani dodatku č. 1 nenaplňuje znaky 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

5.Tento dodatek č. 1 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 14.7.2025, 
usnesením č. 70/4/2025-I. 

 

V Přelouči dne:            V Újezdu u Sezemic dne: 

 

.......................................................... .......................................................... 

Město Přelouč    ELITSTAV s.r.o. 

Martin Šmíd     Jenö Ruszin 

Starosta města    jednatel společnosti 

       


