
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SD/2025/0225
číslo smlouvy zhotovitele: 

„Silnice III/2879 Jablonec nad Nisou, ulice Letní – akce B
uzavřená mezi smluvními stranami
Statutární město Jablonec nad Nisou
a
EUROVIA CZ a.s.
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SD/2025/0225 (dále jen „Dodatek č. 1“) se uzavírá dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČO: 00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Milošem Velem primátorem a MgA Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100  

(dále jen „Objednatel”)

a

EUROVIA CZ a.s. 

IČ: 45274924 

DIČ: CZ45274924 

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1 

zapsaná v obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 

zastoupená Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha, č.ú. 141320112/0100 

na straně druhé

 (dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2022/0917
I. Předmět Dodatku č. 1
Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám či upřesněním proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listě č. 1
Dodatkem č. 1 se neposouvá termín plnění díla.
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

II. Článek 1. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:

Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 

Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 - ve změnovém listě číslo 1, jehož podkladem je ZBV č. 1
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 4. Cena díla a platební podmínky, se mění takto:

4.     CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY dle SD/2022/0225
Původní text:
4. cena díla a platební podmínky

4.1.Cena díla

4.1.1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 30.01.2025 podané v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice III/2879 Jablonec nad Nisou, ulice Letní“. 

4.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené ve Formuláři nabídky a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 21 063 131,00 Kč 

(slovy dvacetjednamilionůšedesáttřitisícjednostotřicetjedna korun českých) 

DPH: 4 423 257,51 Kč 

(slovy čtyřimilionyčtyřistadvacettřitisícdvěstěpadesátsedm-celýchapadesátjednasetin korun českých) 

Cena Díla celkem včetně DPH: 25 486 388,51 Kč 
(slovy dvacetpětmilionůčtyřistaosmdesátšesttisíctřistaosmdesátosm-celýchapadesátjednasetin korun českých)
Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik 
a vlivů během provádění Díla. 

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

Se nahrazuje textem:

4. cena díla a platební podmínky

4.1.Cena díla

4.1.1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 30.01.2025 podané v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice III/2879 Jablonec nad Nisou, ulice Letní“ a ZL č. 1 ze dne 24.7.2025, který je přílohou tohoto dodatku.
4.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené ve Formuláři nabídky a ZL č. 1 a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 21 063 131,00 + 2 312 278,47 = 23 375 409,47 Kč 

(slovy dvacet tři miliony tři sta sedmdesát pět tisíc čtyři sta devět korun českých 47 haléřů) 

DPH: 4 423 257,51 + 485 578,48 = 4 908 835,99 Kč 

(slovy čtyři miliony devět set osm tisíc osm set třicet pět korun českých 99 haléřů) 

Cena Díla celkem včetně DPH: 25 486 388,51 + 2 797 856,95 =   = 28 284 245,46 Kč 
(slovy dvacet osm milionů dvě stě osmdesát čtyři tisíce dvě stě čtyřicet pět korun českých 46 haléřů)
Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik 
a vlivů během provádění Díla. 

Jedná o změnu ceny za dílo:
1) dle odst. 4, § 222 zákona 134/2016 Sb., (změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, kdy změna celkem je 1 010 278,47 Kč bez DPH, tj všech víceprací 1 153 767,21 Kč bez DPH mínus všechny méně práce ve výši 143 488,75 Kč bez DPH, absolutní hodnota těchto změn je 1 297 255,96 Kč, což je 6,16 % z původního závazku.

2) dle odst. 6, § 222 zákona 134/2016 Sb: (změna, která Není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (projektovou dokumentaci zpracovávala osoba zkušená s potřebnou autorizací v oboru) a současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Dodatkem č. 1 se jedná dle odst. 6 o cenový nárůst ve výši 1 302 000 Kč, což je 6,18 % původní hodnoty závazku. (Přípočet 3 080 000 Kč mínus 1 778 000 Kč = 1 302 000 Kč).
Zl č. 1 dle ZBV č. 1
Vícepráce:
  + 4 233 767,22 Kč bez DPH, 
tj. + 5 122 858,32 Kč s DPH 

Méněpráce:       - 1 921 488,75 bez DPH,

tj. – 2 325 0014,39 Kč s DPH

Celkem                 2 312 278,47 Kč bez DPH
tj. + 2 797 856,95 Kč s DPH
Změna ceny dle Dodatku č. 1 je 2 312 278,47 bez DPH, tj. 2 797 856,95 s DPH
Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2025/0225, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy. Jedno z vyhotovení, které obdrží Objednatel, jsou strany povinné podepsat digitálním podpisem v souladu s ZZVZ. 

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha: změnový list č. 1, jehož podkladem je ZBV č. 1.
NÁSLEDUJE PODPISOVÁ ČÁST

Jablonec nad Nisou, dne 30.7.2025
Liberec, dne 
Objednatel:
Zhotovitel: 

……………………………………
………………………………

Ing. Miloš Vele                                                     Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec
primátor                     
na základě plné moci
……………………………………


MgA. Jakub Chuchlík
náměstek primátora

……………………………………
Ing. Pavel Sluka
za věcnou správnost 
vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
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2

