Dodatek č. 1
Smlouvy o výkonu technického dozoru a kontrolního měření 
č. D/3004/2024/ŘDP
uzavřené ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), mezi těmito smluvními stranami:
Článek – Smluvní strany
Objednatel:		 	Zlínský kraj
Adresa sídla			Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 
Právní forma:			804 – kraj 	
				právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb.
Identifikační číslo:		70891320
Daňové identifikační číslo:	CZ70891320 od 1. dubna 2009 je plátcem DPH
Zastoupený:			Ing. Radimem Holišem, hejtmanem
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:		xxxxx, vedoucí Odboru řízení dotačních projektů
[bookmark: OLE_LINK1]				tel: xxxxx, e-mail: xxxxx
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	xxxxx, Editace a koordinace digitálně technické mapy
				tel: xxxxx	e-mail: xxxxx
Kontaktní osoba:		xxxxx
				tel:	xxxxx	e-mail: xxxxx
Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 1827552/0800
(dále jen „Objednatel“)

a		

Poskytovatel:			HRDLIČKA spol. s r.o.
Adresa sídla:			náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín
Zápis v obchodním rejstříku:	spisová značka C 4062 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo:		18601227
Daňové identifikační číslo:	CZ18601227
Zastoupený[footnoteRef:2]:			Jaromírem Proškem, prokuristou  [2:  Jméno a příjmení osoby a označení funkce statutárního orgánu] 

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:		Jaromír Prošek
				tel: xxxxx	e-mail: xxxxxx
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:		xxxxx
				tel:  xxxxx	e-mail: xxxxx
Kontaktní osoba:		xxxxx
	tel:  xxxxx	e-mail: xxxxx
Bankovní spojení[footnoteRef:3]:	KB Beroun, č.ú. 300345131/0100 [3:  Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.] 

(dále jen „Poskytovatel“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi shora uvedenými smluvními stranami
takto:

 Článek - Úvodní ustanovení
1. [bookmark: _Ref482970672][bookmark: _Toc535653573][bookmark: _Toc447365025][bookmark: _Toc447445916][bookmark: predmet]Smluvní strany souhlasně prohlašují, že uzavřely dne 5. 9. 2024 Smlouvu o výkonu technického dozoru a kontrolního měření č. D/3004/2024/ŘDP (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl dohled nad včasným, kvalitním a správným pořízením dat v rámci realizace Smlouvy o dílo na pořízení dat dopravní a technické infrastruktury pro projekt Rozvoj digitální technické mapy Zlínského kraje č. D/3003/2024/ŘDP (dále jen „SoD“), kterou uzavřel Objednatel a zhotovitelé GEOVAP, spol. s r.o., IČO: 15049248, MDP GEO, s.r.o., IČO: 25588303, GB-geodezie, spol. s r.o., IČO: 26271044 a PRIMIS, spol. s r. o., IČO: 02402718, kteří se sdružili ve společnosti pod názvem Sdružení DTM pro Zlínský kraj II., a to zejména prostřednictvím výkonu technického dozoru, který provedl Poskytovatel jménem a na účet Objednatele. Součástí plnění Smlouvy ze strany Poskytovatele bylo rovněž provedení nezávislého kontrolního geodetického měření pro kontrolu přesnosti mapování a konsolidace dat. Součástí výkonu technického dozoru byla i následná kontrola a odsouhlasení soupisu-evidence předávaných dat a provedených činností ze strany zhotovitelů SoD.
2. V článku V. odst. 1 Smlouvy bylo sjednáno, že v případě, že bude realizace SoD ukončena později (např. z důvodu vyšší moci či z důvodu aplikace vyhrazené změny závazku ve smyslu odst. 11 článku IV. SoD) než předpokládaného 31. 12. 2025, zavazuje se Poskytovatel plnit Smlouvu i po termínu 31. 12. 2025 a to v návaznosti na skutečný termín ukončení realizace SoD, o čemž bude uzavřen dodatek Smlouvy. V případě, že dojde k situaci uvedené v předchozí větě, nebude mít případné prodloužení termínu (doby) plnění Smlouvy vliv na změnu celkové ceny plnění uvedené v odst. 3 čl. VI. Smlouvy.
3. Objednatel tímto oznamuje Poskytovateli, že došlo v souladu s odst. 11 článku IV. SoD k aplikaci tam uvedené vyhrazené změny závazku na základě, které došlo k uzavření dodatku č. 1 SoD, jehož obsahem bylo mimo jiné i prodloužení plnění SoD (resp. pořízení dat ve fázi 2 a předání a převzetí dokončeného díla) z původního termínu 31. 12. 2025 nově na termín 31. 3. 2026.
4. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku a to tak, jak je dále uvedeno. 
5. Dále je předmětem tohoto dodatku rovněž změna osoby oprávněné jednat ve věcech technických na straně Objednatele, včetně příslušných kontaktních údajů.


Článek – Předmět dodatku – změna Smlouvy
1. S ohledem na skutečnost, že v souladu s odst. 11 článku IV. SoD, došlo k aplikaci tam uvedené vyhrazené změny závazku, na základě které došlo k uzavření dodatku č. 1 SoD, jehož obsahem bylo mimo jiné i prodloužení plnění SoD (resp. pořízení dat ve fázi 2 a předání a převzetí dokončeného díla) z původního termínu 31. 12. 2025 nově na termín 31. 3. 2026, dohodly se smluvní strany Smlouvy, že Poskytovatel bude plnit Smlouvu i po původním termínu 31. 12. 2025 a nově tak, aby dostál svým závazkům ze Smlouvy, to vše v návaznosti na nový skutečný termín ukončení realizace SoD, kterým je datum 31. 3. 2026, přičemž toto prodloužení termínů plnění Smlouvy nebude mít vliv na změnu celkové ceny plnění uvedené v odst. 3 čl. VI. Smlouvy.
2. Na straně Objednatele se mění osoba oprávněná jednat ve věcech technických, vč. kontaktních údajů, to vše uvedených na str. 1 Smlouvy, když původní xxxxx, správa digitální technické mapy a geografických informačních systémů, tel: xxxxx, e-mail: xxxxx se nahrazuje nově xxxxx, Editace a koordinace digitálně technické mapy, tel: xxxxx, e-mail: xxxxx.

Článek – Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v analogii ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek č. 1 Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění tohoto dodatku Objednatel bezodkladně informuje Poskytovatele (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/osoby oprávněné jednat ve věcech technických nebo smluvních). 
4. V případě, že dodatek č. 1 Smlouvy bude vyhotoven a podepsán v analogové formě, bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Poskytovatel jedno vyhotovení. V případě, že dodatek č. 1 Smlouvy bude vyhotoveny v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana jej bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami. 


Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje:	 Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací:		18. 8. 2025, usnesení č. 0680/R21/25



Za Objednatele:					Za Poskytovatele:
Ve Zlíně dne __________				V(e) _________________ dne __________



_________________________				……………………………………….
Ing. Radim Holiš					Jaromír Prošek
hejtman						prokurista
kontroloval:
Strana 1 (celkem z 17)

