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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 1 
(dále též „SoD“) 

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit 
příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími. 
 _______________________________________________________________________________________________________________ 

Smluvní strany 
Objednatel: Dětský domov, Staňkov 

Se sídlem: Mathauserova 117, 345 61 Staňkov 
IČ:   48342971 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 
PaedDr. Bc. Jana Koubová, ředitelka, tel. +420 379492103, e-mail: 
ddstankov@detskydomovstankov.cz 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických: 
technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do 
stavebního deníku pro výkon funkce TDS 

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel: Adestik s.r.o. 

Se sídlem: Vrhaveč 99, 339 01 Klatovy 
IČ:   25247069 
DIČ:   CZ25247069 
Spisová značka: C 12613 vedená u Krajského soudu v Plzni 

Zhotovitel je plátcem DPH. 

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 
Radim Koura, tel. +420 724058601, e-mail: radim.koura@adestik.cz  

stavbyvedoucí: 
Radim Koura, tel. +420 724058601, e-mail: radim.koura@adestik.cz  

bankovní spojení: Banka CREDITAS a.s. 
číslo účtu:  116363428/2250 

(dále jen zhotovitel) 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

Obě Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné dohody následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o dílo č.1 (dále jen Smlouva) uzavřené dne 13.6.2025 na akci s názvem Renovace a 
modernizace infrastruktury pobytové péče o děti pro Dětský domov, Staňkov“, který je 
spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Národního plánu obnovy, reg. č. projektu: 
CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_113/0011609 
Tento dodatek je uzavřený ve smyslu Smlouvy o dílo č.1 uzavřené dne 13.6.2025 z důvodu 
změny rozsahu stavebních prací. Mění se následující články SoD. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

Oddíl I. 
Předmět SoD a doba plnění, cena díla 

III. Cena za Dílo 
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou 

dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací 
se sjednává ve výši: 
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Původní cena dle SoD č. 1: 

 Kč bez DPH DPH Kč včetně DPH 

Cena celkem 3.404.538,19 408.544,58 3.813.082,77 

 
Dodatek č. 1: 

 Kč bez DPH DPH Kč včetně DPH 

Cena celkem - 20.713,05 -2.485,57 - 23.198,62 

 
Nová cena dle Dodatku č. 1: 

 Kč bez DPH DPH Kč včetně DPH 

Cena celkem 3.383.825,14 406.059,02 3.789.884,16 

 
 
 

Oddíl IV. 
Smluvní pokuty, odstoupení od SoD, ustanovení závěrečná 

III. Ustanovení závěrečná 
 
Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s 
elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran 
 
Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu resp. Dodatek č.1 před jejím 
podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují 
své podpisy. 
 
Ostatní nekomentované články Smlouvy o dílo č.1 ze dne 13.6.2025 zůstávají beze změn a 
v platnosti. 
 
 
Ve Staňkově dne viz elektronický podpis Ve Vrhavči dne viz elektronický podpis 
 
 
 
 
 
............................................................. ............................................................. 
PaedDr. Bc. Jana Koubová Radim Koura 
ředitelka jednatel spol. 
(objednatel) (zhotovitel) 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Holýšov 623 Datum: 23. 5. 2025

Zadavatel: IČ: 48 342 971
 Dětský domov Staňkov, Mathauserova 117, Staňkov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25247069
Adestik s.r.o., Vrhaveč 99, 339 01 Klatovy DIČ: CZ25247069

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK -23 198,62

-20 713,05 -2 485,5712,00%
0,00 0,0012,00%

ADESTIK
Renovace a modernizace infrastruktury pobytové péče o děti pro Dětský domov, Staňkov Holýšov 623

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

-20 713,05

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ADESTIK

Stavba:

Místo: Holýšov 623 Datum:

Zadavatel:  Dětský domov Staňkov, Mathauserova 117, Staňkov Projektant:
Zhotovitel: Adestik s.r.o., Vrhaveč 99, 339 01 Klatovy Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-23 198,62-20 713,0505 Dodatek č.1

-20 713,05 -23 198,62

Renovace a modernizace infrastruktury pobytové péče o děti pro Dětský domov, Staňkov Holýšov 623

23. 5. 2025
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Holýšov 623 Datum: 23. 5. 2025

Zadavatel: IČ: 48 342 971
 Dětský domov Staňkov, Mathauserova 117, Staňkov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25247069
Adestik s.r.o., Vrhaveč 99, 339 01 Klatovy DIČ: CZ25247069

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -20 713,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -20 713,05 12,00% -2 485,57

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -23 198,62

Renovace a modernizace infrastruktury pobytové péče o děti pro Dětský domov, Staňkov Holýšov 623

05 - Dodatek č.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Holýšov 623 Datum: 23. 5. 2025

Zadavatel:  Dětský domov Staňkov, Mathauserova 117, Staňkov Projektant:  
Zhotovitel: Adestik s.r.o., Vrhaveč 99, 339 01 Klatovy Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -20 713,05

D2 - Hromosvod -114 339,24

PSV - Práce a dodávky PSV 26 438,19

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty -6 960,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 1 962,00

    766 - Konstrukce truhlářské -39 062,15

    767 - Konstrukce zámečnické 35 790,00

    771 - Podlahy z dlaždic 34 708,34

HSV - Elektro ost. 32 988,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 34 200,00

Renovace a modernizace infrastruktury pobytové péče o děti pro Dětský domov, Staňkov Holýšov 623

05 - Dodatek č.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Holýšov 623 Datum: 23. 5. 2025

Zadavatel:  Dětský domov Staňkov, Mathauserova 117, Staňkov Projektant:  
Zhotovitel: Adestik s.r.o., Vrhaveč 99, 339 01 Klatovy Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -20 713,05

D D2 Hromosvod -114 339,24
14 K 741322011 Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů kus 1,000 328,33 328,33 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 třípólových, pro impulsní proud do 35 kA

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741322011

15 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 86,000 231,46 19 905,56 CS ÚRS 2025 01
PP Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420001

16 M 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod kg 31,450 44,50 1 399,53 CS ÚRS 2025 01
PP drát D 8mm FeZn pro hromosvod

VV 31,45 31,450
VV Součet 31,450

17 M 35441415 podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm kus 34,000 16,60 564,40 CS ÚRS 2025 01
PP podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm

19 M 35441470 podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu 100mm kus 18,000 46,00 828,00 CS ÚRS 2025 01
PP podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu 100mm

20 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 74,000 163,93 12 130,82 CS ÚRS 2025 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022

21 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 74,000 44,50 3 293,00 CS ÚRS 2025 01
PP svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby

22 K 741420051 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva kus 8,000 405,64 3 245,12 CS ÚRS 2025 01
PP Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420051

23 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn kus 8,000 202,00 1 616,00 CS ÚRS 2025 01
PP úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn

5 K Pol12 Držák mezi střešní krokve pro upevnění jímacích tyčí a podpůrných trubek s kabelovou průchodkou ks -3,000 7 850,00 -23 550,00 Cena ze SoD

PP Držák mezi střešní krokve pro upevnění jímacích tyčí a podpůrných trubek s kabelovou průchodkou

6 K Pol13
Podpůrná trubka s vnitřním připojením a pružinovou svorkou. Pro vodič s vysokonapěťovou izolací. Nerezová 
jímací tyč, Ø 10 mm, délka 1000 mm. Délka podpůrné trubky 3200 mm.

ks -3,000 12 500,00 -37 500,00 Cena ze SoD

PP
Podpůrná trubka s vnitřním připojením a pružinovou svorkou. Pro vodič s vysokonapěťovou izolací. Nerezová jímací tyč, Ø 10 mm, délka 1000 
mm. Délka podpůrné trubky 3200 mm.

7 K Pol14 Držák pro vodiče s vysokonapěťovou izolací ks -70,000 220,00 -15 400,00 Cena ze SoD
PP Držák pro vodiče s vysokonapěťovou izolací

8 K Pol15 Vodič s vysokonapěťovou izolací m -40,000 1 880,00 -75 200,00 Cena ze SoD
PP Vodič s vysokonapěťovou izolací

9 K Pol16 Připojovací prvek pro vodič s vysokonapěťovou izolací ks -6,000 1 000,00 -6 000,00 Cena ze SoD

Renovace a modernizace infrastruktury pobytové péče o děti pro Dětský domov, Staňkov Holýšov 623

05 - Dodatek č.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Připojovací prvek pro vodič s vysokonapěťovou izolací

D PSV Práce a dodávky PSV 26 438,19

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -6 960,00
30 K 725211617 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor -1,000 6 000,00 -6 000,00 Cena ze SoD

PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm

31 K 725241113 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 1000x1000 mm soubor -1,000 9 000,00 -9 000,00 Cena ze SoD
PP Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 1000x1000 mm

32 K R6251 Dopojení nové sprchové vaničky na kanalizaci vč. příslušenství kpl -1,000 1 500,00 -1 500,00 Cena ze SoD
PP Dopojení nové sprchové vaničky na kanalizaci vč. příslušenství

36 M 64236021 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 490x360x350mm kus 2,000 3 160,00 6 320,00 CS ÚRS 2025 01
PP klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 490x360x350mm

37 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 2,000 1 610,00 3 220,00 CS ÚRS 2025 01
PP Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725119125

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 1 962,00
38 K 726191011 Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí soubor 1,000 172,00 172,00 CS ÚRS 2025 01

PP Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726191011

39 M 55281795 tlačítko pro ovládání WC shora/zepředu plast dvě množství vody 213x142mm kus 1,000 1 790,00 1 790,00 CS ÚRS 2025 01
PP tlačítko pro ovládání WC shora/zepředu plast dvě množství vody 213x142mm

D 766 Konstrukce truhlářské -39 062,15
1 K 766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva m2 4,050 899,00 3 640,95 Cena ze SoD

PP Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

VV 0,9*2,25 2,025
VV 0,9*2,25 2,025
VV Součet 4,050

2 M 61140054 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 4,050 5 300,00 21 465,00 Cena ze SoD
PP okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

VV 0,9*2,25 2,025
VV 0,9*2,25 2,025
VV Součet 4,050

3 K 766641131 Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva kus -2,000 1 880,00 -3 760,00 Cena ze SoD
PP Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku

4 M 61110017 dveře dřevěné balkonové jednokřídlové trojsklo m2 -7,290 8 890,00 -64 808,10 Cena ze SoD
PP dveře dřevěné balkonové jednokřídlové trojsklo

51 K R003 ks 5,000 880,00 4 400,00
nová položka - průzkum 
trhu

PP Oprava stávajících interiérových dveří

D 767 Konstrukce zámečnické 35 790,00
33 K 767223201 Montáž přímého kovového zábradlí do zdiva nebo lehčeného betonu na schodišti v interiéru m -6,500 1 140,00 -7 410,00 Cena ze SoD

PP Montáž zábradlí přímého v interiéru na schodišti kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu

34 M 55342291 zábradlí nerezové s horizontální výplní schodišťové kotvení vrchní v 900mm m -6,500 2 200,00 -14 300,00 Cena ze SoD
PP zábradlí nerezové s horizontální výplní schodišťové kotvení vrchní v 900mm

40 K R001 kpl 1,000 12 700,00 12 700,00
nová položka - průzkum 
trhu

PP Demontáž a zpětná montáž nerezového balkonového zábradlí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K R002 kpl 1,000 44 800,00 44 800,00
nová položka - průzkum 
trhu

PP Úprava stávajícího nerezového balkonového zábradlí

D 771 Podlahy z dlaždic 34 708,34
43 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 8,235 17,30 142,47 CS ÚRS 2025 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011

44 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 8,235 65,30 537,75 CS ÚRS 2025 01
PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011

45 K 771121027 Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby diamantovým kotoučem m2 8,235 334,00 2 750,49 CS ÚRS 2025 01
PP Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121027

46 K 771151014 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm m2 8,235 727,00 5 986,85 CS ÚRS 2025 01
PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151014

47 K 771161023 Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy m 6,100 85,20 519,72 CS ÚRS 2025 01
PP Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771161023
VV 6,1 6,100

48 M 59054296 profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží barevný lak Al dl 2,5m v 10mm m 6,710 1 350,00 9 058,50 CS ÚRS 2025 01
PP profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží barevný lak Al dl 2,5m v 10mm

VV 6,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,710

42 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 8,235 184,00 1 515,24 CS ÚRS 2025 01
PP Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771571810
VV 6,1*1,35 8,235
VV Součet 8,235

49 K 771574617 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 m2 8,235 658,00 5 418,63 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 12 do 19 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574617
VV 6,1*1,35 8,235
VV Součet 8,235

50 M 59761141 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2 m2 9,470 927,00 8 778,69 CS ÚRS 2025 01

PP dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2

VV 8,235*1,15 9,470
VV Součet 9,470

D HSV Elektro ost. 32 988,00
24 K 741122643 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 14,000 63,00 882,00 Cena ze SoD

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2

25 M 34113034 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2 m 14,000 174,00 2 436,00 Cena ze SoD
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2

26 K HZS.001
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování na přístroji nebo svorkovnici v 
rozvaděči

hod 12,000 580,00 6 960,00 Cena ze SoD

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování na přístroji nebo svorkovnici v rozvaděči

27 M VL.006
drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, 
jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací 
materiál,nýty, elektrody…  maximálně  do 

kus 1,000 2 440,00 2 440,00 Cena ze SoD

PP
drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do 
průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody…  maximálně  do 5% z nosného materiálu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K HZS.005 Koordinace profesí - manipulace ve stávajících rozvodnicích a sítích hod 14,000 580,00 8 120,00 Cena ze SoD
PP Koordinace profesí - manipulace ve stávajících rozvodnicích a sítích

29 K HZS.006 Podíl prací jiných profesí než elektro ( průrazy, drážky pro kabel, zámečnické…práce) hod 27,000 450,00 12 150,00 Cena ze SoD
PP Podíl prací jiných profesí než elektro ( průrazy, drážky pro kabel, zámečnické…práce)

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 34 200,00
35 K HZS-R01 Stavební přípomoce profesí hod 76,000 450,00 34 200,00 Cena ze SoD

PP Stavební přípomoce profesí
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