Číslo smlouvy objednatele:  SD/20250025/D1
Číslo smlouvy zhotovitele: 

Dodatek č. 1 
Smlouvy o dílo č. SD/20250025
		
I.
Smluvní strany

1. OVANET a.s.
se sídlem: Hájkova 1100/13, Ostrava, Přívoz, PSČ: 702 00
zastoupená: Ing. Michalem Hrotíkem, členem představenstva 
IČ:       25857568
DIČ:    CZ25857568
bankovní spojení: ČSOB Ostrava
č.ú.: 8010-0209268403/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2335
dále jen objednatel 

2. STAVPRESS SMART s.r.o.
se sídlem: 28. října 3117/61, Ostrava, PSČ: 702 00  
zastoupená: Tomášem Středulou, jednatelem společnosti
IČ:  06439799
DIČ: CZ06439799 
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 
č.ú.: 7373730016/5500
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 71934
dále jen zhotovitel

S ohledem na změnu rozsahu prací z důvodu nepředvídatelných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně původního záměru, a po vzájemné dohodě a v souladu s článkem XV. Závěrečná ujednání, odst. 4 smlouvy o dílo uzavřené mezi totožnými smluvními stranami dne 13. 6. 2025 (vedené u objednatele pod č. SD/20250025, dále jen „Smlouva“) uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

II.
 Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací stavby „Výstavba optických tras 2025“  čl. II Předmět smlouvy, odst. 2. 
U předmětu smlouvy dle čl. II odst.2 se mění rozsah prací:
· xxx

Došlo k nutnosti realizovat připojení parkovacího domu na ul. Horní 65 překopem komunikace (původně plánovaný protlak, který nešel realizovat z důvodu sítí, které se vyskytly při vytýčení) a byly tedy vyčísleny více a méně práce.

Kalkulace prací na výše uvedených stavbách je specifikována v Příloze č.1 tohoto Dodatku -  Nákladová kalkulace.
2. S ohledem na změnu rozsahu prací se obě strany vzájemně dohodly na změně smlouvy, čl. V. odst. 1. Cena díla takto: 
	
Původní cena díla celkem činila:
Cena bez DPH								394 580,00   Kč   
DPH 21%								  82 861,80   Kč
Cena vč. DPH	           							477 441,80   Kč

Nova cena díla celkem činí:
Cena bez DPH								438 526,64   Kč
DPH 21%								  92 090,59   Kč
Cena vč. DPH	           						              530 617,23   Kč

Cenová kalkulace – položkový rozpočet k jednotlivým stavbám je Přílohou č.2 tohoto Dodatku. 

III. 
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsahu tohoto Dodatku porozuměly, a že tento odpovídá jejich vzájemné dohodě, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pokud zveřejnění podléhá. 
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Nákladová kalkulace
Příloha č. 2 – Cenová kalkulace – položkový rozpočet k jednotlivým stavbám

V Ostravě dne:  				              V Ostravě dne:  



							
	Za zhotovitele
	
	Za objednatele

	Tomáš Středula
jednatel společnosti
	
	Ing. Michal Hrotík
člen představenstva

	
	
	





Příloha č. 1  Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. SD/20250025, uzavřené dne 13. 6. 2025
mezi OVANET a.s. a STAVPRESS SMART s.r.o.

–  Nákladová kalkulace







Příloha č. 2  Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. SD/20250025, uzavřené dne 13. 6. 2025
mezi OVANET a.s. a STAVPRESS SMART s.r.o.

- Cenová kalkulace – položkový rozpočet k jednotlivým stavbám.


	Stavba
	Cena v Kč bez DPH
	DPH v Kč
	Cena v Kč s DPH

	01. 1. xxx
	272 390,00
	57 201,90   
	329 591,90   

	02. 2. xxx
	166 136,64
	34 888,69  
	201 025,33   

	Cena díla celkem 
	438 526,64   
	92 090,59   
	530 617,23   



