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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1676/25
Evidenční číslo dodatku:

Smluvní strany

Objednatel:   Univerzita Pardubice
Právní forma:  veřejná vysoká škola zřízená zákonem
Sídlo:   Studentská 95, 532 10 Pardubice
IČO:   002 16 275
DIČ:   CZ 002 16 275
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.:        37030561/0100
Zastoupená:    prof. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D., rektorem

Kontaktní osoby:

                                                              
                                                                      

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: REVIST s.r.o.
Se sídlem: Kurzova 2202/20, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 176872
Zastoupená:                       , jednatelem
IČO: 24815756
DIČ: CZ24815756
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu:                   
Kontaktní osoba: I                                           
e-mail:               
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

I.  Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 8. 2025 Smlouvu o dílo č. 1676/25 na zhotovení stavebních

úprav s názvem „0510 CC - Rekonstrukce prostor ÚEnM, 3.NP,“ (dále jen „Smlouva“), jejímž

předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve

Smlouvě a jejích přílohách.

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že na základě provedených sond do skladby podlahy
v dotčeném prostoru došlo k nepředvídatelným skutečnostem, a to ke změně způsobu bourání
současných vrstev podlahy. Tyto nastalé skutečnosti způsobily větší časovou náročnost. Možné
vícepráce budou případně řešeny dalším dodatkem.

3. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nepředvídatelných víceprací prodlužují termín dokončení
stavby.
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II. Doba plnění

1. Článek III. „Doba a místo plnění“ odst. 3.1.3. písm. c) Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo řádně a včas a předat je objednateli nejpozději

do 30. listopadu 2025.

Smluvní strany se dohodly, že práce v prostorách nezbytných pro výuku (vymezeny pomocí

nákresu v příloze č. 2 této smlouvy) budou zhotoveny ze strany zhotovitele přednostně tak, aby od

20. října 2025 bylo možno v prostorách, vymezených v příloze č. 2 této smlouvy, uskutečnit výuku.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní články a odstavce tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají beze změn v platnosti dle

uzavřené Smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky as připojením uznávaného elektronického podpisu na

straně zhotovitele a kvalifikovaného elektronického podpisu na straně objednatele. Nebo ve

čtyřech (4) výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží dva (2) výtisky.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném

znění.

Za objednatele:      Za zhotovitele:

V Pardubicích dne                 V Pardubicích dne

                                                                                                                 
prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.                        
rektor Univerzity Pardubice           jednatel
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