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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon dozoru
projektanta
ČÁST A
Obecná ustanovení
I.
Smluvní strany
1
. Obchodní akademie, Ostrava Poruba, příspěvková organizace
se sídlem: Polská 1543/6, Ostrava – Poruba, 708 00
zastoupena: Mgr. Jakub Mojžíš
IČO: 00602094
DIČ: CZ00602094, není plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, expozitura Ostrava-Poruba
číslo účtu: 19-3251110267/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Lucie Tomisová, tel.: +420 777 961 839, e-mail: lucie.tomisova@oa-poruba.cz
2
. TZB-energie CZ s.r.o.
se sídlem: Kubánská 1510/2, Ostrava – Poruba, 708 00
zastoupena: Ing. Pavlem Gergelou, jednatelem
IČO: 05700124
DIČ: CZ05700124
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2101144715/2010
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 68930
II.
Základní ustanovení
1
2
. Tento Dodatek č.1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace
a dozor projektanta, pro stavbu „Rekonstrukce zdravotechniky“, účinnou dne 18.2.2025
(dále jen „smlouva“) se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem
k rozšíření díla.
. Dílo se v čl. III. odst. 2.2 smlouvy rozšiřuje o zpracování projektové dokumentace výměny
venkovního ležatého kanalizačního potrubí včetně revizních a napojovacích šachet
u pavilonu tělocvičny. Rekonstrukce a výměně vnitřních rozvodů zdravotechniky v pavilonu
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tělocvičny, včetně souvisejících stavebních úprav. Součástí akce bude taktéž instalace
nové sanitární techniky. Dále viz příloha č.1
3
. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu
pro zpracování projektové dokumentace celkem o 60 dnů.
III.
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:
1. Z výše uvedených důvodů je v bodě IV. doba plnění nahrazena takto:
Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) zaměření, průzkumy
a projektovou dokumentaci dle čl. III odst. 2 této smlouvy do 180 dnů ode dne nabytí
účinnosti této smlouvy
V případě, že případné prodlení bude na straně dotčených orgánů či stavebního úřadu,
není projektant v prodlení.
2. Z výše uvedených důvodů se v bodě VII. odst. 1 cena díla navyšuje o
částku 180 000,- Kč bez DPH
Nová cena je:
bez DPH
DPH 21 %
včetně DPH
625 000 Kč
131 250 Kč
756 250 Kč
3
. Z výše uvedených důvodů se v bodě XIII. odst. 1 cena díla navyšuje o
částku 28 000,- Kč bez DPH
Nová cena je:
bez DPH
DPH 21 %
včetně DPH
143 000 Kč
30 030 Kč
173 030 Kč
IV.
Závěrečná ustanovení
1
.
.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé
smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém
případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
Ustanovení smlouvy o dílo, která nabyla účinnosti dne 18.2.2025 tímto dodatkem
neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2
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3
.
.
Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech s
platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický
originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
4
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že
se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


za objednatele
za zhotovitele
Přílohy:
Příloha č.1 Cenová nabídka – specifikace
Klasiﬁkace informací: Neveřejné
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