



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. 750/8836/25/1
ke Smlouvě o dílo č. 750/8836/25 ze dne 20.05.2025


I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,
Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXX,
telefon: XXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXXXX
oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,
oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                                                                              XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

zhotovitel: VIDOX s.r.o.
se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Č. Krumlov
IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168 
plátce DPH,
zapsaný v OR: u Ks v Č. Budějovicích, C 6919
Zastoupený: Ladislav Kopačka, prokurista
                     Jan Kandlík, prokurista
                     Jan Říha, prokurista
                     Ing. Michaela Exlová, prokurista
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX
                              XXXXXXXXXXXXXX
telefon: XXXXXXXX
e-mail:  XXXXXXXXXXXXX 
oprávněn jednat ve věcech smluvních: (Ladislav Kopačka, prokurista, tel.XXXXXXX),
oprávněn jednat ve věcech technických: (Ladislav Kopačka, prokurista, tel.XXXXXXX),

jako zhotovitel díla (dále jen "dodavatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

II.
Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.750/8836/25  ze dne 20.05.2025, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo „Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech – západní strana, dvorní část“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).
 
III.
Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č.750/8836/25  ze dne 20.05.2025 dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce a méněpráce nutné pro řádné provedení díla. Všechny tyto vícepráce  a méněpráce jsou specifikovány v přiloženém změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Dosavadní čl. VI. CENA ZA DÍLO  ve Smlouvě o dílo č.750/8836/25  ze dne 20.05.2025 se doplňuje o odst. č. 5., který zní:

Předmětem díla je dále provedení dodatečných víceprací, méněprací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

IV.
Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č.750/8836/25  ze dne 20.05.2025 dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. VI. CENA ZA DÍLO odst. 1. Smlouvě o dílo č.750/8836/25  ze dne 20.05.2025 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:

Cena bez DPH dle SOD                                                                         4 914 360,68 Kč
Dodatek č. 1 (změnový list č. 1)                                                                - 49 055,38 Kč
Cena bez DPH                                                                                       4 865 305,30 Kč
DPH  21 %                                                                                            1 021 714,11 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem vč. DPH                                                                                   5 887 019,41 Kč
/slovy: pětmiliónůosmsetosmdesátsedmtiisícdevatenáctkorunčtyřicetjednahaléřů včetně DPH/.

V.
1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 478/2025-80 ze dne 03.09.2025.  
4. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku  č. 1 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 1.
5. Tento Dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran
6. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 
· Změnový list č. 1

[bookmark: _GoBack]V Třeboni 09.09.2025                                                         V Třeboni 08.09.2025
Za dodavatele:                                                                     Za objednatele:







…………………………………………                             …………………………………………..
     PaedDr. Jan Váňa, starosta města                                             Ladislav Kopačka, prokurista                                                     



