

DODATEK Č. 1 
Smlouvy o výkonu činnosti TDI a koordinátora BOZP
(dále též jen „Dodatek“), který byl níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřen mezi

	I.
	Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.

	
	se sídlem:
	Koliště 1909/7, Černá Pole, 602 00 Brno

	
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5828

	
	zastoupená:
	Martinem Černým, předsedou představenstva
JUDr. Michalem Chládkem, MBA, místopředsedou představenstva

	
	kontaktní osoba:
	Ing. Lea Olšáková, ředitelka společnosti 

	
	IČO:
	607 13 330

	
	DIČ:
	CZ60713330

	
	bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	
	číslo účtu:
	xxxxxxxxxx

	
	ID datové schránky:
	mnprwvz

	
	e-mail:
	xxxxxxxxxxxxxxxx



(dále jen „objednatel“)

a

	II.
	Brněnské komunikace a.s.

	
	se sídlem:
	Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno - Štýřice

	
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. B 1479

	
	zastoupená:
	Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem

	
	kontaktní osoba
	Ing. Jan Strmiska, projektový ředitel

	
	IČO:
	607 33 098

	
	DIČ:
	CZ60733098

	
	bankovní spojení:
	Československá obchodní banka, a.s.

	
	číslo účtu:
	xxxxxxxxxxxxxxx

	
	ID datové schránky:
	Tk7c8xt

	
	e-mail:
	xxxxxxxxxxxxx

	
	telefon:
	+420 532 144 111



(dále jen „poskytovatel“)
(objednatel a poskytovatel společně také jen „smluvní strany“)

I.
Úvodní prohlášení
1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 27.05.2024 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o výkonu činnosti TDI a koordinátora BOZP, uveřejněná dne 20.06.2024 v registru smluv pod ID smlouvy: 27263304, ID verze: 29153308 (dále též jen „Smlouva“), a to v návaznosti na výsledek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP při generální opravě technologie a zázemí krematoria Jihlavské 1“, jejímž předmětem je závazek poskytovatele zajistit pro objednatele výkon technického dozoru investora a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „BOZP“), včetně zpracování plánu BOZP a jeho aktualizace, po dobu přípravy a realizace stavby „Generální oprava technologie a zázemí Krematorium Brno Jihlavské 1“ (dále jen „Stavba“), a to za podmínek Smlouvy.
2. Stavba je realizovaná na základě smlouvy o dílo na zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí ze dne 27.05.2024, uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a společností IMOS Brno, a.s., IČO: 253 22 257, se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, jakožto zhotovitelem na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“), ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva o dílo“).
3. Dle čl. II. odst. 2 Smlouvy vzaly smluvní strany na vědomí, že doba realizace poskytování činností dle Smlouvy je odvislá od délky skutečné realizace Stavby a délky procesu odstranění vad a nedodělků vzniklých, respektive vyskytujících se na Stavbě. Předpokládaný doba realizace Stavby, včetně zajištění kolaudačního rozhodnutí, resp. kolaudačního souhlas dle Smlouvy o dílo činí 12 (dvanáct) měsíců ode dne předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště bylo Zhotoviteli předáno dne 08.07.2024.
4. Dle čl. III. odst. 1 Smlouvy byla mezi smluvními stranami za poskytování činností dle Smlouvy sjednána odměna v rozsahu dle skutečně poskytovatelem provedených a objednatelem odsouhlasených činností v rozsahu hodin, a to ve výši 999 Kč/hod. bez DPH, nejvýše však celkem částka sjednaná v čl. III. odst. 2 Smlouvy.
5. Dle čl. III. odst. 2 Smlouvy se smluvní strany dohodly, že celková odměna vyúčtovaná za celou dobu trvání poskytování činností dle smlouvy nepřekročí částku ve výši 2.000.000 Kč bez DPH.
6. Dle čl. III. odst. 5 písm. b) Smlouvy může ke změně celkové výše odměny dle čl. III. odst. 2 Smlouvy dojít mj. v případě, pokud nastanou v průběhu realizace Stavby skutečnosti, které budou mít za následek prodloužení doby realizace Stavby oproti plánovanému termínu.
7. Dne 16.06.2025 byl mezi objednatelem a Zhotovitelem uzavřen dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, dle jehož čl. III. odst. 6 dodatku č. 3 Smlouvy o dílo byla prodloužena Finální lhůta sjednaná v čl. III. odst. III.1. písm. g) Smlouvy o dílo, a to tak že nově je sjednána v délce 12 měsíců a 54 dnů. Finální lhůta je tak v návaznosti na dodatek č. 3 Smlouvy o dílo sjednána do 31.08.2025.
8. Smluvní strany současně prohlašují, že ke dni podpisu tohoto Dodatku jim jsou známy skutečnosti, v důsledku nichž bude nezbytné prodloužení doby realizace Stavby, respektive vybraných částí Stavby, a v návaznosti na to prodloužit též dobu pro zajištění kolaudačního souhlasu se Stavbou. Poskytování činností poskytovatele dle Smlouvy tak bude probíhat i po aktuálně sjednaném termínu plnění Smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků, tedy po 31.08.2025.
9. S ohledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, a to tak, jak je uvedeno níže v tomto Dodatku.

II. 
Předmět Dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 2. Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:
„2. Smluvní strany se dohodly, že celková odměna vyúčtovaná za celou dobu trvání poskytování činností dle této smlouvy nepřekročí částku ve výši 2.300.000 Kč bez DPH.“
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

III. 
Závěrečná ustanovení
1. V případě vyhotovení a uzavření tohoto Dodatku výlučně v elektronické podobě se Smluvní strany zavazují podepsat tento Dodatek v jednom (1) vyhotovení platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu a každá smluvní strana obdrží verzi tohoto Dodatku ve formátu PDF s platnými elektronickými podpisy všech smluvních stran. V případě vyhotovení a uzavření tohoto Dodatku v listinné podobě, se Smluvní strany zavazují tento Dodatek podepsat v dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
2. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě.
3. Tento Dodatek bude v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv postupem podle zákona o registru smluv zajistí objednatel, který o tomto současně uvědomí poskytovatele. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
5. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání tohoto Dodatku se nedotýká platnosti tohoto Dodatku jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Smlouvy ve znění tohoto Dodatku.

	Za objednatele
	Za poskytovatele

	V Brně dne 26.8.2025
	V Brně dne 16.9.2025

	__________________________
	__________________________

	za Pohřební a hřbitovní služby města Brna a.s.
Martin Černý, 
předseda představenstva
	za Brněnské komunikace a.s.
Ing. Luděk Borový,
Generální ředitel, dle plné moci

	

	V Brně dne 26.8.2025

	__________________________

	za Pohřební a hřbitovní služby města Brna a.s.
JUDr. Michal Chládek, MBA, 
místopředseda představenstva
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