Dodatek č. 2
k Dílčí smlouvě č. 46, č. 2025/059 NAKIT ze dne 20. 5. 2025,
k Rámcové dohodě na podporu provozu a rozvoje informačních systémů č. 2023/104 NAKIT


Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
se sídlem:	Kodaňská 1441/46, Praha 10, Vršovice, 101 00
IČO:	04767543
DIČ:	CZ04767543
          zastoupen:	         xxx
zapsán v obchodním rejstříku	Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322
bankovní spojení:	xxx
   č. ú.:xxx
(dále jako „Objednatel“)


a

Aricoma Systems a.s.

se sídlem:	Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO:	04308697
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DIČ:
zastoupena:

CZ04308697
xxx

zapsán v obchodním rejstříku	Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B
11012
          bankovní spojení:	          xxx
 					         č. ú.: xxx
(dále jen jako „Dodavatel“),


jednotlivě jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“, uzavírají k Dílčí smlouvě č. 46 ze dne 20. 5. 2025 (dále jen „Smlouva“) k Rámcové dohodě na podporu provozu a rozvoje informačních systémů ze dne 19. 6. 2023 (dále jen „Rámcová dohoda“) tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“).


Článek I. Předmět Dodatku č. 2

1.1 Smluvní strany potvrzují, že z důvodu neposkytnutí úplné součinnosti ze strany Objednatele spočívající v opožděném předání informací o rozsahu IP adres, a dále opožděného upřesnění technických parametrů nutných pro přípravu vývojového a testovacího prostředí Systému a nepřipravenosti systémů třetích stran, nemohl být Dodavatelem dodržen harmonogram prací uvedený v Příloze č. 4 Smlouvy týkající se části plnění Vývoj aplikace (aplikačních modulů) dle Přílohy č. 1, bodu 3.2 Smlouvy, části plnění Podpora UAT testů a nasazení do produkce dle Přílohy č. 1, bodu 3.3 Smlouvy a UAT a části plnění Po - implementační podpora dle Přílohy č. 1, bod 3.4 Smlouvy. Smluvní strany se proto v souladu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně termínu plnění u těchto částí Plnění, a tedy též na změně harmonogramu v Příloze č. 4 Smlouvy, přičemž nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy je obsaženo v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
1.2 Smluvní strany potvrzují, že první část Plnění „GAP analýza (funkcionality a UX/UI)“ byla akceptována a cena za tuto část Plnění byla uhrazena.
1.3 Smluvní strany se dále dohodly na změně platebních podmínek tak, že cena za druhou část Plnění Vývoj aplikace (aplikačních modulů) dle Přílohy č. 1, bodu 3.2 Smlouvy bude uhrazena po akceptaci této části Plněni a cena za třetí a čtvrtou část Plnění bude uhrazena po akceptaci těchto částí Plnění.
1.4 Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na následujících změnách
Smlouvy.

Článek II.
Změna čl. 2 Smlouvy - Cena, platební podmínky a odpovědné osoby

2.1 V čl. 2 Smlouvy se mění znění odst. 2.3 tak, že se sjednává též fakturace za druhou část Plnění Vývoj aplikace (aplikačních modulů). Nové znění odst. 2.3 nahrazující znění původní je následující:

„2.3 Daňový doklad za provedení Plnění bude Dodavatelem vystaven na základě Akceptačního protokolu Plnění, podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu Akceptačního protokolu Plnění Objednatelem. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze za takové plnění, které bylo Objednatelem akceptováno v souladu s čl. 3. odst. 3.30 Rámcové dohody a Smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je oprávněn vystavit daňové doklady na cenu za:

a) první část Plnění GAP analýza (funkcionality a UX/UI) ve výši 1.733.500,- Kč (slovy: jeden milion sedm set třicet tři tisíc pět set korun českých) bez DPH po akceptaci této části Plnění,
b) druhou část Plnění Vývoj aplikace (aplikačních modulů) ve výši 7.395.675,- Kč (slovy: sedm milionů tři sta devadesát pět tisíc šest set sedmdesát pět korun českých) bez DPH po akceptaci této části Plnění, tzn.po ukončení kroku „funkční systémové testy + opravy“ viz Příloha č.1 Harmonogram
c) třetí a čtvrtou část Plnění v souhrnné výši 2.465 225,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta šedesát pět tisíc dvě stě dvacet pět korun českých) bez DPH po akceptaci těchto částí Plnění.“
2.2 V čl. 2 Smlouvy se mění znění odst. 2.6 tak, že se zde doplňují odpovědné osoby ve věcech akceptace Plnění. Nové znění odst. 2.6 nahrazující znění původní je následující
„2.6  Odpovědnými osobami Smluvních stran ve věcech technických jsou pro účely této Smlouvy:
Za Objednatele:
xxx
tel. xxx
e-mail: xxx
a
xxx
tel. xxx
e-mail: xxx

Za Dodavatele:
xxx
tel. xxx
e-mail: xxx

Odpovědné osoby dle tohoto odstavce Smlouvy jsou zejména oprávněny stvrdit provedení Plnění, podepisovat akceptační protokoly a vznášet požadavky k provádění Plnění.“

Článek III.
Změna čl. 3 Smlouvy - Doba a místo provedení Plnění

V čl. 3 se mění termíny uvedené v odst.3.3. Nové znění odst. 3.3 nahrazující v celém rozsahu znění původní je následující:
„3.3 Dodavatel předá Plnění (tzn. všechny jeho jednotlivé části) dle čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy

Objednateli do akceptační procedury v souladu s čl. 3. odst. 3.30 Rámcové dohody nejpozději do 30. 01. 2026, resp. v následujících termínech:
a) GAP analýza (funkcionality a UX/UI) dle Přílohy č. 1, bodu 3.1 této Smlouvy v termínu
do 14. 02. 2025,
b) Vývoj aplikace (aplikačních modulů) dle Přílohy č. 1, bodu 3.2 této Smlouvy v termínu
do 26. 09. 2025,
c) Podpora UAT testů a nasazení do produkce dle Přílohy č. 1, bodu 3.3 této Smlouvy
v termínu do 30. 01. 2026,
d) Po-implementační podpora dle Přílohy č. 1, bod 3.4 této Smlouvy po dobu jednoho kalendářního měsíce od uvedení Systému do produkce.“

Článek IV.
Společná a závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. 46 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.
4.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti po splnění zákonné podmínky vyplývající z ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4.3 Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv neprodleně po jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4.4 Tento Dodatek č. 2 je uzavírán elektronickou formou, kdy Dodavatel obdrží elektronický dokument, podepsaný v souladu s platnou právní úpravou.
4.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:
Příloha č. 1 - Příloha č. 4 Smlouvy - Harmonogram


V Praze dne (dle elektronického podpisu)	V Praze dne (dle elektronického podpisu)




 








xxx
xxx

xxx
xxx



Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

Aricoma Systems a.s.

Příloha č. 1 - Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram

	Název úkolu
	Doba
trvání
	Zahájení
	Dokončení

	Projekt Portál podnikatele
	227 dny
	18.12. 24
	30.10.25

	Fáze analýzy a UX
	53 dny
	18.12. 24
	28.02.25

	Zpracování analýza UX Portálu podnikatele
	43 dny
	18.12. 24
	14.02.25

	Předání analýzy a UX do připomínkového řízení
	0 dny
	14.02. 25
	14.02.25

	Připomínkové řízení
	10 dny
	17.02. 25
	28.02.25

	P1_Akceptace analýzy a UX
	0 dny
	17.04.25
	17.04.25

	Infrastruktura
	150 dny
	18.12. 24
	15.07.25

	příprava infrastruktury
	150 dny
	18.12. 24
	15.07.25

	Připravenost DEV prostředí
	0 dny
	11.02. 25
	11.02.25

	Připravenost TEST prostředí
	0 dny
	08.04. 25
	08.0425

	Připravenost STAGE prostředí
	0 dny
	03.06. 25
	03.06.25

	Připravenost PROD prostředí
	0 dny
	15.07. 25
	15.07.25

	Vývoj
	139 dny
	03.03. 25
	26.09.25

	Vývoj API/FE/BE Portálu podnikatele
	125 dny
	03.03. 25
	22.08.25

	Ukončení vývoje
	0 dny
	22.08. 25
	22.08.25

	1. iterace prezentace stavu
	0 dny
	15.05. 25
	15.05.25

	2. iterace stavu - připraveno k testům v TEST
	0 dny
	10.06. 25
	10.06.25

	P2_Předání k testům v TEST
	0 dny
	29.9.25
	29.09.25

	3. iterace stavu - zaprac., finále k testům TEST
	0 dny
	26.9.25
	26.09.25

	funkční systémové testy + opravy
	136 dny
	01.07. 25
	14.11.25

	Testování
	36 dní
	30.10.25
	30.1.26

	Nasazení na STAGE prostředí
	1 den
	30.10.25
	30.10.25

	UAT testy
	114 dny
	01.10. 25
	23.1.26

	Nasazení pro PROD prostředí
	1 den
	30.1.26
	30.1.26




	ověření funkčnosti
	3 dny
	30.1.26
	30.1.26

	P3_Portál podnikatele připraven - celková
akceptace
	0 dny
	30.1.26
	30.1.26

	Spuštění do produkce
	0 dny
	30.1.26
	30.1.26

	GoLive Portál podnikatele
	0 dny
	30.1.26
	30.1.26

	-	zvýšená post implementační
podpora
	1
kalendářní měsíc
	30.1.26
	28.2.26
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