
S: 6155

O: ZL

R: ZL02B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: O01 Ostatní -33 300,00
1 0002.x Proplach litinových otopných těles kus -25,00000 478,00 -11 950,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 RP01 Dočasná demontáž stávajících otopných těles kus -25,00000 854,00 -21 350,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 13 632,98
3 734001.x Montáž termostatické hlavice kus 24,00000 77,00 1 848,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4 734002.x D+M Šroubení rad. přímé G 1/2" kus -26,00000 271,00 -7 046,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5 734221545.x D+M Ventil termostatický rad. př. 1/2" kus 24,00000 236,00 5 664,00 0,00026 0,00624 0,00000 0,00000

6 998734312 Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v 

přes 6 do 12 m

% 0,32215 419,00 134,98 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,322147971 0,32215

7 55101.x Termostatická hlavice kus 24,00000 543,00 13 032,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

SO02, D.1.4.2, D 734, pol. č. 10

Položkový rozpočet 

KNTB, a.s. - B48 modernizace oddělení rehabilizace v rozsahu 1PP, 1NP

Změnové listy 

SO02_Výměna otopných těles

Proplach litinových otopných těles

SO02, D.1.4.2, D O01, pol. č. 33

Dočasná demontáž stávajících otopných těles, vč. přesunu na místo dočasného uskladnění, ochrana před 

poškozením, přesun zpět na místo osazení

SO02, D.1.4.2, D O01, pol. č. 24

Montáž termostatické hlavice

SO01, D.1.4.2, D 734, pol. č. 30

D+M Šroubení rad. přímé G 1/2"

D+M Ventil termostatický rad. př. 1/2"

SO01, D.1.4.2, D 734, pol. č. 39

Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční 

(bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734312

SO02, D.1.4.2, D 734, pol. č. 16

Termostatická hlavice

SO01, D.1.4.2, D 734, pol. č. 31
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Položkový rozpočet 

KNTB, a.s. - B48 modernizace oddělení rehabilizace v rozsahu 1PP, 1NP

Změnové listy 

SO02_Výměna otopných těles

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 135 160,32
8 735119140 Montáž otopného tělesa litinového článkového m2 -13,00000 153,00 -1 989,00 0,00206 -0,02678 0,00000 0,00000

"zpětná montáž stávajících těles" 13 : 

-13 -13,00000

9 735111810 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 13,00000 52,70 685,10 0,00000 0,00000 0,02380 0,30940

10 735159210 Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1140 mm kus 11,00000 557,00 6 127,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

11 735159220 Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1500 mm kus 9,00000 600,00 5 400,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

12 735159230 Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1980 mm kus 4,00000 685,00 2 740,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

13 735001.x Tlaková zkouška otopných těles soubor -1,00000 1 707,00 -1 707,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1 : 

-1 -1,00000

14 735004.x D+M Růžice litinová vrtaná G 1 1/4" x 1/2" kus -50,00000 139,00 -6 950,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

15 998735312 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v 

objektech v přes 6 do 12 m

% 3,58772 373,00 1 338,22 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Nová položka RTS 25/I

Otopná tělesa litinová montáž těles článkových

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735119140

SO02, D.1.4.2, D 735, pol. č. 20

Nová položka RTS 25/I

Nová položka RTS 25/I

Nová položka RTS 25/I

Tlaková zkouška otopných těles

SO02, D.1.4.2, D 735, pol. č. 17

D+M Růžice litinová vrtaná G 1 1/4" x 1/2"

SO02, D.1.4.2, D 735, pol. č. 19
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Položkový rozpočet 

KNTB, a.s. - B48 modernizace oddělení rehabilizace v rozsahu 1PP, 1NP

Změnové listy 

SO02_Výměna otopných těles

3,58772386 3,58772

16 484416011 Sada upevňovací průměr 20 mm universal standard 

chrom

kus 24,00000 423,00 10 152,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

17 735-01 Otopné těleso kermi FKOD 22 Rekonstrukční 554x1000 ks    4,00000 4 362,00 17 448,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

18 735-03 Otopné těleso kermi FKOD 22 Rekonstrukční 554x1300 ks    4,00000 5 225,00 20 900,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

19 735-04 Otopné těleso kermi FKOD 22 Rekonstrukční 554x1400 ks    2,00000 5 514,00 11 028,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

20 735-05 Otopné těleso kermi FKOD 22 Rekonstrukční 554x2000 ks    1,00000 7 234,00 7 234,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

21 735-06 Otopné těleso kermi FKOD 22 Rekonstrukční 554x1800 ks    2,00000 6 850,00 13 700,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

22 735-07 Otopné těleso kermi FKOD 22 Rekonstrukční 554x1100 ks    1,00000 4 746,00 4 746,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

23 735-08 Otopné těleso kermi FKOD 22 Rekonstrukční 554x1200 ks    3,00000 4 987,00 14 961,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Nová položka dle CN ZLÍNTERM ze dne 10.7.2025

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční 

(bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735312

SO02, D.1.4.2, D 735, pol. č. 23

Nová položka RTS 25/I

Nová položka dle CN ZLÍNTERM ze dne 10.7.2025

Nová položka dle CN ZLÍNTERM ze dne 10.7.2025

Nová položka dle CN ZLÍNTERM ze dne 10.7.2025

Nová položka dle CN ZLÍNTERM ze dne 10.7.2025

Nová položka dle CN ZLÍNTERM ze dne 10.7.2025

Nová položka dle CN ZLÍNTERM ze dne 10.7.2025
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Položkový rozpočet 

KNTB, a.s. - B48 modernizace oddělení rehabilizace v rozsahu 1PP, 1NP

Změnové listy 

SO02_Výměna otopných těles

24 735-09 Otopné těleso kermi FKOD 22 Rekonstrukční 554x1600 ks    1,00000 6 295,00 6 295,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

25 735-10 Otopné těleso kermi FKOD 22 Rekonstrukční 554x800 ks    6,00000 3 842,00 23 052,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Nová položka dle CN ZLÍNTERM ze dne 10.7.2025

Nová položka dle CN ZLÍNTERM ze dne 10.7.2025
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