
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. T-25/045 
uzavřena podle ustanovení § 2586 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami: 

 

MIRAKULUM s.r.o. 
se sídlem Nad Perchtou 1631, Turnov, PSČ 511 01 
IČO :  25266454 
DIČ :  CZ25266454 
• zastoupena ve věcech smluvních :  panem Jiřím Antošem, jednatelem firmy 

• zastoupena ve věcech technických :  panem ……………………, ředitelem firmy 

• zastoupena ve věcech realizačních :  paní ………………………., koordinátorka montáží 

Tel.: ……………., ………………, e-mail : ……………………….. 
 

Bankovní spojení :  ………………., č.ú. ……………… 
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11336    

(dále jen „zhotovitel“) 
 

a  
 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 
se sídlem Pod Vinicemi 928/9, Severní Předměstí, 30 100 Plzeň 
IČO: 00377015 
DIČ: CZ00377015 

• zastoupena: Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem p.o.  
• Tel.: ……………., e-mail: ………………. 

(dále jen „objednatel“)  
 

Ve Smlouvě dochází ke změně v odst. č. 
II. 

Cena díla 
Z důvodu zjištění malého prostoru pro herní prvek Cesta odvahy v den instalace Draka, bude Cesta 
odvahy realizována na jiném místě – nové umístění určí objednatel 
  

Z tohoto důvodu dochází ke změně Ceny díla na  :  
131. 152,- Kč bez DPH 

 
Fakturace proběhne následovně: 
113.613,- Kč bude fakturováno po realizaci prvku Drak 
  17.539,- Kč bude fakturováno po realizaci Cesty odvahy  

 
vždy na základě faktury se splatností 14 dnů 
 

a v odst.č.  
III. 

Doba plnění 
 

1. Předmět díla bude předán nejpozději do 31.5.2026 
2. Termín bude upřesněn a odsouhlasen oběma stranami. 
 
 
V Turnově, dne:  26.8.2025                                                          V Plzni, dne: 8.9.2025 
 
 
 
……………………………………………………   ……………….………………………………………… 
Jiří Antoš, jednatel společnosti              Ing. Jiří Trávníček, ředitel p.o. 
 


