 
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo 
„Podleská – Na Vrchách, č. akce 2970408“
(dále jen „Dodatek“)


číslo smlouvy Objednatele: 3/24/6100/006	PID: TSKAX001SP4Y
číslo dodatku Objednatele:	 3/24/6100/006/1	PID: TSKAX002WE6W
číslo smlouvy Zhotovitele:	00377/006

I. 
Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
se sídlem:			Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice
IČO: 				034 47 286
DIČ: 				CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.  B 20059
zastoupení:			Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále jen „Objednatel” nebo „TSK“)

a 	

[bookmark: _Hlk199167489]Společnost „Praha BESIP CERHRA+PKB“, jejímiž společníky jsou:
1) Čermák a Hrachovec a.s.	
sídlo: 				Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
IČO: 				262 12 005	
DIČ:				CZ26212005
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 6848
bankovní spojení: 		Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 			7504682/0800
zastoupena:			společností Brightwater, a.s., IČO: 04589726, členem představenstva, zast. xxxxxxxxxxxxxxx, generálním ředitelem, na základě plné moci platné ze dne 19.11. 2024
(dále jen „Vedoucí společník“)

a

2) POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
sídlo: 				Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
IČO:				279 00 096
DIČ:				CZ27900096
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 11881
zastoupena: 			Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva
(dále jen „Společník 2“)	


tj. společnosti, které jsou ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), sdruženy ve společnost s názvem: „Praha BESIP CERHRA+PKB“ a které na základě Smlouvy o společnosti ze dne 23. 6. 2020 (dále jen „Smlouva o společnosti“) a Plné moci, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o společnosti, zastupuje vedoucí společník Čermák a Hrachovec a.s.

(dále jen „Zhotovitel“)
 
(Objednatel a Zhotovitel  společně dále jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jen jako „Smluvní strana“)

II. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní Strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají dne tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/24/6100/006 (č. Smlouvy Objednatele) ze dne 12. 4. 2024 (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena k rámcové dohodě na provádění staveb BESIP na pozemních komunikacích na území hl. m. Prahy na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „VZ“) s názvem „Podleská – Na Vrchách, č. akce 2970408“.
2. Předmětem tohoto Dodatku je provedení změny Smlouvy, na které se Smluvní strany dohodly.
Jedná se o tuto změnu Smlouvy:

Změna čl. 11 (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY) odst. 11.1 Smlouvy  
Ke změně čl. 11 odst. 11.1 Smlouvy dochází z důvodů níže uvedených změn závazku ze   
Smlouvy na VZ, a to:

2.1  vyhrazená změna závazku dle § 100 zák. č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) (Doměrky) – změna, která vznikla zaměřeným množstvím skutečně provedených prací, oproti soupisu prací z projektové dokumentace a rozpočtu, tedy jako doměrek skutečně provedených prací, které bylo nutné provést pro zachování řádné kvality díla. Změna nemění celkovou povahu VZ a týká se rozsahu stavebních prací – méněpráce a vícepráce.

	Jedná se o následující změny závazku ze Smlouvy na VZ dle Změnového listu č. 1 (dále
jen „ZBV 1“):

ZBV 1
[bookmark: _Hlk191457819]	Rozsah opravy komunikací byl rozšířen dle stavu v místě navázaní na stávající povrchy a schválen Objednatelem. Ostatní drobné doměrky vznikly dle skutečnosti na stavbě.
· [bookmark: _Hlk199232524]Vícepráce dle ZBV 1 (§ 100 ZZVZ), bez DPH:			         74 684, 08 Kč
· Méněpráce dle ZBV 1 (§ 100 ZZVZ), bez DPH:			     - 107 834, 91 Kč

2.2	změna závazku ze Smlouvy na VZ ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu VZ a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní VZ a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí.

	Jedná se o následující změny závazku ze Smlouvy na VZ dle Změnového listu č. 1 (dále
	jen „ZBV 2“):

ZBV 2
Na základě požadavku Objednatele došlo k záměně betonových obrub za žulové při realizaci středového ostrůvku včetně úpravy výměr na základě skutečně provedených prací.
· Vícepráce dle ZBV 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH:		       226 847, 96 Kč
· Méněpráce dle ZBV 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH:		       - 11 965, 11 Kč

3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozím odstavci 2. tohoto článku, se Smluvní strany dohodly, že znění čl. 11 odst. 11.1 Smlouvy se v části Cena Díla a Cena bez DPH nahrazuje novým zněním takto:
11.1 Cena Díla je určena na základě Nabídky pro minitendr, která je nedílnou součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy a která je doplněna o Přílohu č. 1 a č. 2 Dodatku č. 1 ke Smlouvě a činí:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH:						     2 221 426, 07 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 (§ 100 ZZVZ), bez DPH:		          74 684, 08 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 (§ 100 ZZVZ), bez DPH:	                 - 107 834, 91 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH:	         226 847,96 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH:	         - 11 965,11 Kč

Cena Díla dle Smlouvy včetně Dodatku bez DPH („Cena“):		       2 403 158,09 Kč

4. Ostatní ustanovení čl. 11 odst. 11.1 Smlouvy se nemění.  

III. 
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součásti výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti beze změny. 

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „Zákon o registru smluv“), zajistí Objednatel.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.

1. Přílohy: 
a) Příloha č. 1 - ZBV 1, vč. příloh
b) Příloha č. 2 - ZBV 2, vč. příloh
c) Příloha č. 3 – Smlouva o společnosti a plná moc ke Smlouvě o společnosti
d) Příloha č. 4 – Plná moc – xxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy. 


Podpisy Smluvních stran následují na další straně.


V Praze dne 6.10.2025				V Praze dne
Za Objednatele:					Za Zhotovitele:



____________________________			___________________________
Ing. Josef Richtr					xxxxxxxxxxxxxxxxx
Místopředseda představenstva			generální ředitel
Technická správa komunikací hl. m. 		Čermák a Hrachovec a.s.
Prahy, a.s.						na základě plné moci
Na základě zmocnění					




							___________________________
							xxxxxxxxxxxxx
							předseda představenstva
							POZEMNÍ KOMUNIKACE 
BOHEMIA, a.s.
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