
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 14.04.2025 na provedení stavby „ZŠ Havlíčkova – modernizace WC v roce 2025“
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Objednatel: 			město Český Těšín
	se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
	zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města
	ve věcech technických:		………………………………………………………….
						………………………………………………………….
	e-mail:				………………………………………………………….
	IČ:				00297437
	
	(dále jen „objednatel“) 
		a

Zhotovitel:			P.O.stav-trade, spol. s r.o.
	se sídlem:			Bohumínská 404/14, 733 01  Karviná
	zastoupen:			Ing. Bogdan Kujawa, jednatel
	ve věcech technických:		………………………………………………………….
	e-mail:				………………………………………………………….
	IČ:				277 89 012
	DIČ:				CZ27789012
	
(dále jen „zhotovitel“)

V rámci rekonstrukce stávajících toalet ve 3.NP objektu byl po odstranění toaletních mís zjištěn špatný stav navazujícího svislého odpadního potrubí a podkladní vrstvy podlahy, proto bylo nutná jejich výměna a vyrovnání betonem. Dále v rámci řešení šaten u umýváren tělocvičny v 1. PP byl po odstranění stávajícího otěruvzdorného nátěru z hygienického hlediska navržen keramický obklad do výšky 1,5m. Zároveň po provedení zednických prací bylo zjištěno, že není nutná výměna stávajících 13ks ocelových zárubní.  Z důvodu méněprací a víceprací, jenž vyvstaly z výše uvedených změn, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.04.2025. Specifikace dodatečných víceprací a méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č.1.


Změny
Tímto Dodatkem č. 2 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
5.1	Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
	
	cena díla dle původní smlouvy bez DPH					3.370.000,00 - Kč
	dodatečné méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH		  		   - 47.015,69 - Kč
	dodatečné vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH		  		   116.189,48 - Kč
	celková cena díla bez DPH 				          		3.439.173,79 - Kč

Ostatní ujednání
Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se. 
Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je soupis víceprací a méněprací.
3.8	Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.:2724/41./RM, dne 30.09.2025.        

[bookmark: _GoBack] Českém Těšíně dne 03.10.2025 			V Karviné dne 03.10.2025 

______________________________   	   	_______________________________
za objednatele:			          	  	za zhotovitele:
      Karel Kula, starosta					Ing. Bogdan Kujawa, jednatel	
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