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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

 č. 0178/V84Z1/24 (objednatele) 

 č. 413124 (zhotovitele) 

ze dne 18.9.2024 

na provedení stavebních činností pro akci  

 

„Rekonstrukce AB ČS Flora, P3 – rozšíření CD  II. etapa“ 

 

Smluvní strany:  

 

Objednatel:  Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

se sídlem:   Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

zastoupena:  

IČO:   256 56 112 

DIČ:   CZ25656112 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:  TELMO a.s. 

se sídlem  Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10 

zastoupena:    

IČO:   473 07 781 

DIČ:   CZ47307781 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20073 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“). 

 

 

PREAMBULE 

 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“). Předmětem 

dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební činnosti a dodávky, které vznikly na základě 

procesu technologického rozvoje a legislativních změn v časovém rozmezí mezi tvorbou 

projektové dokumentace a dobou realizace díla. Z tohoto důvodu dochází ke změně ceny díla. 

 

ČLÁNEK I. 

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2,     

které zní:  

3.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební činnosti a dodávky: 

- Datové rozvody strukturované kabeláže – kategorie č.6, včetně keystone a zásuvek. 

Kompletní stojanové rozvaděče 47U, 800x800 

- E – recepce systém – kiosek (ocelový, dotykový monitor, skener dokladů a QR, 

podpisový tablet, vydavač RFID karet, IP komunikátor, reproduktor) 

- Bezkontaktní čtečka 125KHz, 12VDC 

- Kamerový systém – 2Mpx dome IP kamera interiérová. Switch 16xFE PoE+2xGE 

3.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební činnosti a dodávky: 

- Datové rozvody strukturované kabeláže – kategorie č.6A, včetně keystone a zásuvek. 

Kompletní stojanové rozvaděče 47U, 600x1000. Patch kabely, optická kabeláž, 

podlahové krabice. 
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- E – recepce systém – informační kiosek, 21,5“LCD, vydavač karet, IP interkom, QR 

snímač, tiskárna, čtečka dokladů, konvertory, snímače, moduly, implementace 

- Bezkontaktní čtečka pro ovládání systému PZTS s možností ovládání mobilním 

telefonem 

- Kamerový systém typ – 4Mpx IP kamera exteriérová, adaptéry, licence ACC ENT, 

switch 8xFE PoE+ 

- Venkovní dveřní IP komunikátor s kamerou a modulem 

- Integrace EPS do C4 – licence pro integraci, grafické mapy, prvky EPS, LAN/RS485 

 

2. Ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se doplňuje znění bodu 6.1 o nový 

odstavec 6.1.1, který zní takto: 

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH      4 334 299,00 Kč  

 z toho cena dle čl. 3.1.1                                                                         - 2 075 110,00 Kč 

 a cena dle čl. 3.1.2                                                                                    6 409 409,00 Kč   

         

     Celková cena díla ve znění SoD a dodatků č. 1 pak činí:                            

     Původní cena za dílo bez DPH                                                                    15 349 813,00 Kč 

     Cena dle dodatku č. 1 bez DPH                                                                     4 334 299,00 Kč 

     Celková cena bez DPH                                                                                19 684 112,00 Kč 

     DPH 21 %“ 

 
Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek – viz příloha č. 1.  

 

ČLÁNEK II. 

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

 

ČLÁNEK III. 

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 

i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě 

s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude 

vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. 

V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní smluvní strany 

připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek 

stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. 

Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru 

smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část 

tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., 

zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou 

ochranu takových údajů.  

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 

     č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek 
     
      Za objednatele,              Za zhotovitele, 

      v Praze, dne              v Praze, dne 

 

 

      ___________________________  ___________________________ 
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