
Příloha č. 7

ZMĚNOVÉ LISTY - REKAPITULACE VÍCEPRACÍ II. ETAPY
(příloha dodatku SoD  č. 3)

Stavba:

přípočty odpočty celkem

bez DPH bez DPH bez DPH DPH 21% vč. DPH

ZL 51 Ostrov - rekonstrukce kanalizace 

(změna trasy E-1)

319 157,82 Kč 0,00 Kč 319 157,82 Kč 67 023,14 Kč 386 180,96 Kč

ZL 52 Ostrov - rekonstrukce kanaliazce 

(změna trasy přípojky H7 na stoce L)

250 129,04 Kč 0,00 Kč 250 129,04 Kč 52 527,10 Kč 302 656,14 Kč

ZL 53 Ostrov - rekonstrukce kanaliazce 

(změna trasy kolem komínu)

794 031,49 Kč 0,00 Kč 794 031,49 Kč 166 746,61 Kč 960 778,10 Kč

ZL54 Ostrov - rekonstrukce kanaliazce 

(likvidace části objektů původní 

ČOV)

1 914 433,07 Kč 0,00 Kč 1 914 433,07 Kč 402 030,94 Kč 2 316 464,01 Kč

ZL58 Ostrov - rekonstrukce kanaliazce 

(zajištění komínu)

222 893,40 Kč 0,00 Kč 222 893,40 Kč 46 807,61 Kč 269 701,01 Kč

ZL60 Ostrov - rekonstrukce kanaliazce 

(česle strojní)

1 050 000,00 Kč 0,00 Kč 1 050 000,00 Kč 220 500,00 Kč 1 270 500,00 Kč

Souhrn 4 550 644,82 Kč 0,00 Kč 4 550 644,82 Kč 955 635,41 Kč 5 506 280,23 Kč

CELKEM 4 550 644,82 Kč 688 327,80 Kč 3 966 079,22 Kč

č. ZL název ZL
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