Dodatek č. 1 smlouvy
č. smlouvy objednatele: 19/2025

Uzavřený v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).
Smluvní strany
1. Objednatel: 
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice
Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Petr Komžák, vedoucí OIDŽP ÚMO Pardubice VI
Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice		č. ú. 27-1205456399/0800
IČ:00274046 						DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel
Greensite s.r.o.
Nové sady 988/2, 60200 Brno 
Zastoupený: Bc. Zdeněk Lanta, jednatelem                          
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zdeněk Fukala                       
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.		č. ú. 5882786369/0800
IČ: 09171118						DIČ: CZ09171118	
Tel.: 777301742					e-mail: fukala@greensite.cz

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je stavba „ODPOČINKOVÁ ZÓNA V LOKALITĚ SVÍTKOV ZÁPAD – Etapa II“. 
1) Článek č. IV se rozšiřuje takto:
Objednatel se zavazuje zaplatit k ceně, která je uvedena v článku č. IV v bodě 4.3 smlouvy o dílo navíc za provedené víceprací v hodnotě   463 319,35 Kč bez DPH.
Dohodnuté vícepráce jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č.2. 
¨
     Cena za realizaci prací bez DPH                                         	8 140 954,45 Kč
     Cena za vícepráce bez DPH                                                      	463 319,35 Kč
            CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č.1 bez DPH           	8 604 273,80 Kč
     DPH 21 %                                                                                  	1 806 897,50 Kč
     CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č.1 včetně DPH      	10 411 171,30 Kč


2) Ostatní ustanovení dané smlouvou o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy o dílo.

Příloha: Položkový rozpočet víceprací

V Pardubicích dne: 09.09.2025

Za objednatele:	Za zhotovitele:


………………………….	…………………………..
Petr Králíček,	                                                                            Bc. Zdeněk Lanta, jednatel
starosta MO Pardubice VI 	Greensite s.r.o.
1

