

DODATEK č. 6

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 952-2018-529101 ze dne 5. 10. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 10. 2019, Dodatku č. 2 ze dne 30. 6. 2020, Dodatku č. 3 ze dne 30. 9. 2020, Dodatku č. 4 ze dne 26. 10. 2021 a Dodatku č. 5 ze dne 27. 2. 2025 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Beranov a přilehlé části k.ú. Teplá (dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů,

mezi 

Objednatel:											Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
														Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Sídlo: 													Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:											Ing. Šárkou Václavíkovou, 
														ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Šárka Václavíková, 
														ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb
Adresa:												Evropská 1605/8, 350 02 Cheb	
Tel.:													+420 727 956 741		 
E-mail:													tomas.valina@spu.gov.cz
ID DS:													z49per3
Bankovní spojení:									Česká národní banka
Číslo účtu:											3723001/0710
IČO:													013 12 774
DIČ:													CZ01312774 – není plátce DPH 
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 											HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:													náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín
Zastoupen: 											Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 		Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti
Tel.:													xxxxxxx
E-mail: 												xxxxxxx
ID DS: 													caxt3mz
Bankovní spojení:									Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu:											300345131/0100
IČO: 													18601227 
DIČ: 													CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 	
vedeném: 												Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za	
zpracování návrhu KoPÚ: 							xxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením Čl. VI. bodu 6.3. a Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým dochází ke změnám specifikovaným v preambuli tohoto Dodatku. 
1. PREAMBULE
[bookmark: _Hlk185326152][bookmark: _Hlk210396939]Předmětem Dodatku je změna počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a tím i ceny u dílčí části 3.4.3. „Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice“. Touto změnou dochází ke změně přílohy Smlouvy – Položkového výkazu činností a Čl. VI odst. 6.1. Smlouvy – Cena za provedení díla
2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Beranov se mění takto:
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový Počet MJ
	Cena 
za MJ
bez DPH 
v Kč
	Původní cena 
bez DPH
celkem v Kč
	Nová cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín 
ukončení

	3.4.
	Přípravné práce

	3.4.3
	Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	2
	7
	6 000
	12 000
	42 000
	31.12.2025

	Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč
	1 037 160
	1 067 160
	31.12.2025


2.2. Čl. VI odst. 6.1. Smlouvy – Cena za provedení díla se mění takto:
	
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	1 037 160,00
	1 067 160,00

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	378 760,00
	378 760,00

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH v Kč
	124 800,00 
	124 800,00

	Celková cena díla bez DPH v Kč
	1 540 720,00
	1 570 720,00

	DPH 21 % v Kč
	323 551,20
	329 851,20

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 864 271,20
	1 900 571,20


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. ODŮVODNĚNÍ
[bookmark: _Hlk210398497]Tímto dodatkem jsou upřesněny počty měrných jednotek u dílčí část 3.4.3. Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice dle rozsahu skutečně provedených prací. 
V souvislosti s úpravou počtu MJ dle skutečně provedených prací se mění příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností a Čl. VI. Cena za provedení díla odst. 6.1. 
Změny splňují podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, navrhovaná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
4.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Za objednatele: 	Za zhotovitele:
V Karlových Varech dne 16.10.2025	V Tetíně dne 16.10.2025

„elektronicky podepsáno“

…………………………………… 	……………………………………
Ing. Šárka Václavíková	Jaromír Prošek, prokurista
ředitelka Krajského pozemkového úřadu	HRDLIČKA spol. s r.o.
pro Karlovarský kraj 



[bookmark: _Hlk152053852]Příloha: 	Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 6 k SoD 952-2018-529101 - KoPÚ Beranov – aktualizovaný 
