
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele 2025/0086/ORMI_OID, č. zhotovitele 1/P/2025 

 (dále jen „dodatek č. 1“) 
 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito smluvními 
stranami: 

1. Označení smluvních stran 

1.1 Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ:      00260428 
DIČ:        CZ00260428  
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje 

města a investic, na základě směrnice č. 9/2021 
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací 

ORMI 
bankovní spojení: 1229421/0100, Komerční banka a.s., Česká Lípa 
ID DS: bfkep3 
 
dále je „objednatel“ 

 
1.2 Zhotovitel:     SUPTel-PROJEKT s.r.o.     

se sídlem:     Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň    
IČ:  045 61 767  
DIČ:   CZ04561767 
zastoupený ve věcech smluvních:  Mgr. Michal Bureš, jednatel  
zastoupený ve věcech technických:  Jiří Maxa,manažer střediska   
bankovní spojení:    115-1707540267/0100 
ID DS:     kuebyn7 
 
dále jen „zhotovitel“ 

2. Úvodní ustanovení 

2.1 Objednatel na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Projektová příprava 

– Přeložka sdělovacích kabelů – Cyklostezka Dubice I. etapa“ uzavřel dne 27.03.2025  

se zhotovitelem Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro akci „Cyklostezka 

Dubice I. etapa – Přeložka sdělovacích kabelů“, která nabyla účinnosti dne 31.03.2025. 

2.2 Smluvní strany se z důvodů způsobených třetím subjektem, který neposkytl potřebnou součinnost 

k plnění smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým dochází 

k prodloužení sjednaného termínu plnění.  

 

3. Změna smlouvy 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 4. odstavce 4.4 smlouvy o dílo 

v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním: 

4.4 Termín dokončení části díla 3 je stanoven do 28.2.2026. 
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4. Závěrečná ustanovení  

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn. 

4.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě.  

4.3 Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku bude v plném znění včetně příloh uveřejněn 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění obsahu dodatku v registru smluv zajistí 

objednatel. V návaznosti na výše ujednané, smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 

v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek. 

4.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem poslední smluvní stranou a účinnosti v den,  

ve kterém dojde k jeho zveřejnění v registru smluv. 

 
 
V České Lípě dne               V Plzni dne  
 
 
 
 
 _______________________ ___________________ 
 objednatel zhotovitel  
 Mgr. Jolana Nebřenská Mgr. Michal Bureš 
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