	Číslo Smlouvy Objednatele: 	1308-2023-520202
	Číslo Smlouvy Zhotovitele:	109-3360-23
	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlohov
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlohov
DODATEK Č. 2

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.11.2023 („Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlohov" („KoPÚ“) mezi smluvními stranami:
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 
Zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou,LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou,LL.M., ředitelkou KPÚ pro  Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Zdeňkou Matějíčkovou, referentkou Pobočky Havlíčkův Brod 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957187
E-mail: 	hbrod.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPROJEKT PSO s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171
Zastoupená:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:	xxxxxxxxxx
Vedoucí týmu:	xxxxxxxxxx
Zástupce vedoucího týmu:	xxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxxxxxx
E-mail: 	XXXXXXXXXX
ID datové schránky: 	784cctd
Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
DIČ: 	CZ41601483
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 29.11.2023, upravené dodatkem č. 1 k SOD uzavřeným dne 9.12.2024, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlohov" (dále jen „Dodatek“).
Předmět a ÚČEL Dodatku
Předmětem Dodatku je změna počtu měrných jednotek a celkové ceny dílčích fakturačních celků: 
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy,
6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy,
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy. 
Změna počtu MJ u dílčích fakturačních celků 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) odpovídá skutečně provedeným pracím, které byly předloženy Zhotovitelem a posouzeny Pobočkou Havlíčkův Brod. Zhotovitel vyčíslil skutečný počet MJ dopisem č.j. SPU 417576/2025.
ZMĚNY PROVEDENÉ DODATKEM
POČET MĚRNÝCH JEDNOTEK A CELKOVÁ CENA SE MĚNÍ TAKTO 
Změna počtu měrných jednotek (MJ) a celková cena u dílčího fakturačního celku 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy. Počet MJ (1 MJ = 100 bm) se snižuje z dosavadních 25 MJ na 23 MJ, celková cena se snižuje z dosavadních 37 500,00 Kč na 34 500,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 1 500,00 Kč bez DPH, termín předání k akceptačnímu řízení 30.11.2025.

Změna počtu měrných jednotek (MJ) a celková cena u dílčího fakturačního celku 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy. Počet MJ (1 MJ = 100 bm) se snižuje z dosavadních 3 MJ na 0 MJ, celková cena se snižuje z dosavadních 4 500,00 Kč na 0,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 1 500,00 Kč bez DPH, termín předání k akceptačnímu řízení 30.11.2025.
Změna počtu měrných jednotek (MJ) a celková cena u dílčího fakturačního celku 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy. Počet MJ (1 MJ = 1 ks) se snižuje z dosavadních 1 MJ na 0 MJ, celková cena se snižuje z dosavadních 20 000,00 Kč na 0,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 20 000,00 Kč bez DPH, termín předání k akceptačnímu řízení 30.11.2025.
[bookmark: _Ref50585481]Čl. 3. CENA DÍLA SE MĚNÍ TAKTO
V čl. 3.1 se cena za řádné a včasné provedení díla mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	652 150,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	387 200,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	118 800,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 158 150,00 Kč

	DPH 21 %
	243 211,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 401 361,50 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 - Položkovém výkazu činností.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Místo: Jihlava, dne 15.10.2025		Místo: Brno, dne 15.10.2025



„elektronicky podepsáno“
___________________________________	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.		Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina		jednatel společnosti
Státního pozemkového úřadu	AGROPROJEKT PSO s.r.o.



Příloha č. 1: Položkový výkaz činností




Za správnost odpovídá: Ing. Zdeňka Matějíčková 



„elektronicky podepsáno“
___________________________________	
Ing. Jana Ďásková		
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod



	Položkový výkaz činností – Příloha č.1 k dodatku č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlohov

	
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání 
k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	bod
	4
	3 500,00 
	14 000,00 
	
31.10.2024 4)

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	4
	6 500,00 
	26 000,00 
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	99
	650,00 
	64 350,00 
	31.10.2024 4)

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	76
	4 650,00 
	353 400,00 
	31.01.2025 4)

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	100 bm
	4
	9 000,00 
	36 000,00 
	31.01.2025 4)

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	99
	800,00 
	79 200,00 
	31.10.2024 4)

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	99
	800,00 
	79 200,00 
	31.03.2025 4)

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	652 150,00
	31.03.2025 5)

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	98
	1 200,00 
	117 600,00 
	30.11.2025 4)

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	10
	1 700,00 
	17 000,00 
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	23
	1 500,00 
	34 500,00 
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	0
	1 500,00 
	0,00 
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	20 000,00 
	0,00 
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	4 000,00 
	4 000,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 000,00 
	2 000,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 000,00 
	1 000,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	98
	1 250,00 
	122 500,00 
	30.09.2026 5)

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	20 000,00 
	60 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	4
	6 000,00 
	24 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	3 500,00 
	3 500,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	1 000,00 
	1 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	100,00 
	100,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	387 200,00 
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	99
	1 200,00 
	118 800,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	118 800,00 
	                                                                             xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	
	
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	
	                                                                                                                                                          652 150,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	387 200,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	118 800,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	1 158 150,00

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	243 211,50

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	1 401 361,50



1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).						
2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.						
3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 						
4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 						
5) Termín stanovuje Objednatel. 						
6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.						
7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.						
8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.						
9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.						
10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.						
11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.						
12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.					
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