



DODATEK  č. 1
                                                        ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 06. 2025


Čl. I. Smluvní strany
Objednatel:		Střední odborná škola automobilní, informatiky a Gymnázium
zastoupený: 		Ing. Milanem Vorlem, ředitelem
se sídlem:		Weilova 1270/4, 102 00 Praha 15 – Hostivař
IČ: 		00497070
DIČ:		CZ00497070
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:		ELITT stavební s.r.o.	
zastoupený:		Renátou Knížeovou, jednatelkou
se sídlem:		Dvorecká 1162/2a
		147 00 Praha 4 - Podolí	
IČ:		06408991
DIČ:		CZ06408991		
dále jen „zhotovitel“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 06. 2025, vedené u objednatele pod interním číslem 066/2025.


Čl. II. Předmět smlouvy
1. [bookmark: _Hlk71721414][bookmark: _Hlk36452767][bookmark: _Hlk71393940]Dne 23. 06. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je rekonstrukce  sociálního zázemí ve 4 podlažích budovy školy, nazývané „stará budova“, které tvoří žákovské toalety, umývárny a přiléhající prostory. Rekonstrukce se týká také rozvodů vody a kanalizace, které navazují na rekonstruované prostory a zařizovacích prvků (sanita, dveře) a finálních prvků, napojení rozvodů vody a kanalizace do navazujících místností (kabinetů), včetně svislého odpadního potrubí kanalizace.                           

Čl. III. Předmět Dodatku č. 1 ke Smlouvě
1. V průběhu plnění  Smlouvy o dílo  byly identifikovány dodatečné  práce a vícenáklady oproti  rozpočtu ve smlouvě a skutečnosti, které s rekonstrukcí sociálního zázemí staré budovy bezprostředně souvisely, pro dokončení díla byly nutné a jejichž provedení si zhotovitel a objednatel odsouhlasili. Jednalo se o 
· drobné stavební práce při úpravě a rozšíření otvorů pro nové dveře, které projekt nepředpokládal,
· dodatečné práce na instalaci vnitřního vodovodu,
· dodatečná montáž revizních dvířek,
· dodatečné elektroinstalační práce na připojení stávajících světel
· zařizovací předměty toalety, zakoupeny a instalovány na požadavek objednatele,
· navýšení množství obkladů a dlažby v závislosti na aktuální plochy po provedení stavebních úprav a navýšení
      jednotkové ceny pro obklad vzhledem k volbě většího formátu. 

Soupis změn a přípočtů k rozpočtu dle smlouvy je uveden ve změnovém listu č. 01. v příloze tohoto Dodatku. Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu díla dle tohoto soupisu.          

2. Cena díla v souladu se změnovým listem č. 01  v příloze  činí 169 188,13,- Kč + DPH 21%, cena díla s DPH činí               204 717,-  Kč.






Čl. IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že tento Dodatek podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv provede Střední odborná škola automobilní, informatiky a Gymnázium se sídlem Weilova 1270/4, 102 00 Praha 10, IČ 00 497070.
3. Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu smluvních stran a účinnosti okamžikem její registrace v Registru smluv po jejím podpisu smluvními stranami
4. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno.
        

Příloha č. 1: Změnový list 01





V Praze dne    			         				V Praze dne      
     


Za objednatele			                			Za zhotovitele






____________________________		   			___________________________________
Ing. Milan Vorel, ředitel školy					Renáta Knížeová, jednatelka společnosti								
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