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Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

ev. č. TO/2024/11
PN Opava – Výstavba pavilonu centrálního příjmu pacientů 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
I. Smluvní strany

1. Objednatel 

Psychiatrická nemocnice v Opavě
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Jiříčkem
sídlo: Olomoucká 305/88, 746 01 Opava
IČO: 00844004
DIČ: CZ0084404
tel.: 553 695 111, e-mail: pnopava@pnopava.cz 
bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava

čís.účtu: 10006-339821/0710
(dále jen Objednatel)

2. Zhotovitel: 
HOCHTIEF CZ a. s.

zastoupený: 
Davidem Horákem, ředitelem divize a

Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize,

na základě plné moci

sídlo / místo podnikání: Praha 5, Plzeňská 16/3217 PSČ 150 00

IČO: 46678468

DIČ: CZ46678468

zápis: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vl.č. 6229

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
(dále jen Zhotovitel)

3. Ve věcech smluvních jedná
za Objednatele:

Ing. Zdeněk Jiříček, ředitel
tel.: +420 553 695 111






e-mail: jiricek@pnopava.cz 
za Zhotovitele:
   
David Horák, ředitel divize
Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize

tel.: +420 737 256 512

e-mail: martin.stancik@hochtief.cz 
Ve věcech technických jedná
za Objednatele:

Ing. Adam Jaškovský 

tel.: +420 725 958 622

e-mail: jaskovsky@pnopava.cz 
za Zhotovitele:

Ing. Daniel Motyčka, výrobní ředitel divize
tel.: +420 602 739 693

e-mail: daniel.motycka@hochtief.cz
uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. 
II.

Předmět dodatku
1) Smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2025 Smlouvu o dílo TO/2024/11 s názvem „PN Opava – Výstavba pavilonu centrálního příjmu pacientů“. 

2) Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna ustanovení ve věci termínu dokončení díla z důvodu dodržení tzv. „blokační lhůty“ ve smyslu § 246 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to od 23. 04. 2025, kdy Objednatel obdržel „Námitky proti oznámení a rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení“ GEOSAN GROUP a.s. sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, IČO: 28169522, do 12. 09. 2025, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. ÚOHS-R0101/2025/VZ, č.j.:ÚOHS-34588/2025/162 ze dne 12. 09. 2025.
3) Smluvní strany se na základě skutečnosti uvedených v odstavci 2 tohoto článku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo TO/2024/11.
II.

Doba plnění
1) Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla uvedený v čl. IV. – doba plnění, odst. 1 Smlouvy o dílo se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje realizovat kompletní dílo bez vad a nedodělků do 426 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, přičemž Stavba bude realizována v souladu se „Závazným časovým a finančním harmonogramem realizace díla“ a „Plánem organizace výstavby“, které tvoří Přílohy č. 1 a 2 této smlouvy. 
V souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sjednaná lhůta pro realizaci kompletního díla bez vad a nedodělků může být přiměřeně prodloužena (maximálně však o dobu dále definovaného prodlení) z důvodu zpoždění v provádění díla, prokáže-li zhotovitel transparentním, tedy zpětně přezkoumatelným způsobem, že ke zpoždění nedošlo z důvodů na jeho straně, to však za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání zpoždění, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se dozvěděl či mohl dozvědět o zpoždění a jeho důvodech. Nebudou-li uvedené podmínky splněny kumulativně, nemá zhotovitel nárok na prodloužení termínu.
III.
Závěrečná ustanovení 
1) Tento Dodatek č.1 nabývá platností a účinností dnem podpisu Dodatku. 

2) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č.1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
3) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn. 

4) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v „Registru smluv“. 
	V Opavě dne: 17.10.2025
	V Ostravě dne dle elektronického podpisu 

	16.10.2025

	za objednatele

Ing. Zdeněk Jiříček
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	za zhotovitele 
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Ředitel divize 
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Ing. Martin Stančík
Obchodní ředitel divize
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