		UID : spudms00000016046230
		Číslo Smlouvy Objednatele: 1000-2022-514101
		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2022/16 
		Komplexní pozemková úprava v k.ú. Dolní Teplice
Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Teplice
SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 1000-2022-514101 ze dne 2. 12. 2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod
		 Ing. Lucie Kylarová – Pobočka Náchod
Kontaktní údaje:
Tel.: 	727 937 172
E-mail: 	kralovehradecky.kraj@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.
Vedoucí společník: Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové, IČO: 45536058, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Zastoupená: Ing. Alešem Černým
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Aleš Černý
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: xkh752j
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 230615/0300
DIČ: CZ45536058

Druhý společník: „Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: gv6y8j4
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 341302664/0600
DIČ: CZ64255611
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku – snížení počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (méněpráce) a změna termínu vypracování plánu společných zařízení.

Předmět Dodatku
Nepodstatná změna závazku
Na základě skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celku 6.3. „Návrhové práce“ se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení – snižuje se počet MJ z 274 na 272 (ha), méněpráce činí 1 984,40 Kč bez DPH
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy – snižuje se počet MJ ze 14 na 12 (ha), méněpráce činí 4 840,00 Kč bez DPH
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č.l. 6.3.1. i) b) Smlouvy – snižuje se počet MJ ze 35 na 19 (100 bm), méněpráce činí 15 488,00 Kč bez DPH
6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č.l. 6.3.1. i) b) Smlouvy – snižuje se počet MJ z 5 na 2 (100 bm), méněpráce činí 5 445,00 Kč bez DPH
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle č.l. 6.3.1. i) c) Smlouvy – snižuje se počet MJ z 1 na 0 (ks), méněpráce činí 24 200,00 Kč bez DPH
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – snižuje se počet MJ z 274 na 272 (ha), méněpráce činí 2 420,00 Kč bez DPH
6.4 Mapové dílo – snižuje se počet MJ ze 277 na 274 (ha), méněpráce činí 1 996,50 Kč bez DPH

Méněpráce činí celkem 56 373,90 Kč bez DPH.
Změna hodnoty závazku upravená tímto Dodatkem (méněpráce) činí 56 373,90 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Celková cena díla ve znění předchozího dodatku č. 3 se tímto dodatkem snižuje 
o 56 373,90 Kč bez DPH.

Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v článku 3., odst. 3.1. :

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 876 835,50 Kč 

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   726 774,40 Kč  

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   182 347,00 Kč   

	Celková cena Díla bez DPH
	3 785 956,90 Kč   

	DPH 21 %
	   795 050,95 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 581 007,85 Kč   




2.2 	Změna termínu
Dle článku 6.3.1 g) Smlouvy se Smluvní strany se dohodly na posunu termínu předání dílčí části 6.3.1 „Vypracování plánu společných zařízení (PSZ), včetně části 6.3.1 i) a) „Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy a části 6.3.1 i) b) vypracování DTR liniových dopravní staveb PSZ a liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ o 1 měsíc z důvodu posunu zasedání Zastupitelstva města Teplice nad Metují na měsíc listopad (v říjnu svoláno nebude).

Původní termín: 30. 10. 2025
Nový termín: 30. 11. 2025

[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref51580600][bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 4, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Teplice - Dodatek č. 4

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení Geodézie Východní Čechy
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký	spol. s r.o. a AGROPROJEKCE
kraj		LITOMYŠL spol.s r.o.
Místo: Hradec Králové		Místo: Hradec Králové
Datum: 20.10.2025		Datum: 17.10.2025


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Ing. Aleš Černý
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		Funkce: jednatel vedoucího společníka
Státní pozemkový úřad
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